PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
São Carlos, Capital da Tecnologia
Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura

USF ZAVAGLIA

ASSUNTO:	**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFORMA**
OBRA:	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CYLIO LUBK - USF ZAVAGLIA**
LOCAL:	**RUA DEPUTADO ANTÔNIO DONATO, Nº 340, RESIDENCIAL DEPUTADO JOSÉ ZAVAGLIA, SÃO CARLOS-SP**
ÁREA:	**328,05 M²**

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		4.538,45	-	-	-	-	-	**4.538,45**
2.0	ESQUADRIAS	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		-	6.556,00	-	-	-	-	**6.556,00**
3.0	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (NOVO LAVATÓRIO NO EXPURGO)	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		-	-	543,72	362,48	-	-	**906,20**
4.0	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	5.787,70	-	-	**5.787,70**
5.0	REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS (NOVO LAVATÓRIO NO EXPURGO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	-	168,16	-	**168,16**
6.0	PINTURAS	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	35,00%	35,00%	100,00%
		-	-	-	14.128,44	16.483,18	16.483,18	**47.094,81**
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		-	-	2.847,09	-	-	-	**2.847,09**
8.0	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	833,25	**833,25**
TOTAL		**4.538,45**	**6.556,00**	**2.847,09**	**19.916,14**	**16.483,18**	**17.316,43**	**68.731,66**

São Carlos, 15 de junho de 2026

THAIS ARRUDA SPINACE:31366472896
Assinado de forma digital por THAIS ARRUDA SPINACE:31366472896
Dados: 2026.06.19 09:01:20 -03'00'

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira Civil
CREA: 5068934845-SP
ART: 2620260058422

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
São Carlos, Capital da Tecnologia
Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura

USF ZAVAGLIA

ASSUNTO:	**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - AMPLIAÇÃO**
OBRA:	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CYLIO LUBK - USF ZAVAGLIA**
LOCAL:	**RUA DEPUTADO ANTÔNIO DONATO, Nº 340, RESIDENCIAL DEPUTADO JOSÉ ZAVAGLIA, SÃO CARLOS-SP**
ÁREA:	**139,10 M²**

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	45,91%	10,82%	10,82%	10,82%	10,82%	10,82%	100,00%
		36.314,18	8.556,18	8.556,18	8.556,18	8.556,18	8.556,18	**79.095,08**
2.0	TERRAPLENAGEM	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		6.495,16	-	-	-	-	-	**6.495,16**
3.0	INFRAESTRUTURA	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		7.552,07	30.208,30	-	-	-	-	**37.760,37**
4.0	SUPERESTRUTURA	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		-	16.415,12	38.301,94	-	-	-	**54.717,05**
5.0	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		-	-	10.405,93	15.608,89	-	-	**26.014,82**
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	52,00%	0,00%	48,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		-	5.512,44	-	5.088,40	-	-	**10.600,84**
7.0	COBERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	30.583,80	30.583,80	-	**61.167,60**
8.0	ESQUADRIAS	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%	0,00%	100,00%
		-	-	11.670,43	29.176,07	17.505,64	-	**58.352,13**
9.0	SISTEMAS E INSTALAÇÕES	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	HIDROSSANITÁRIAS	-	-	3.563,18	14.252,71	-	-	**17.815,89**
10.0	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		-	-	5.398,94	21.595,77	-	-	**26.994,71**
11.0	SISTEMAS LÓGICOS E DE	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TELECOMUNICAÇÕES	-	-	472,20	1.888,79	-	-	**2.360,99**
12.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	-	-	-	-	2.442,10	2.442,10	**4.884,19**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
São Carlos, Capital da Tecnologia
Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura

USF ZAVAGLIA

ASSUNTO:	**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - AMPLIAÇÃO**
OBRA:	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CYLIO LUBK - USF ZAVAGLIA**
LOCAL:	**RUA DEPUTADO ANTÔNIO DONATO, Nº 340, RESIDENCIAL DEPUTADO JOSÉ ZAVAGLIA, SÃO CARLOS-SP**
ÁREA:	**139,10 M²**

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
13.0	REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	50,00%	20,00%	100,00%
		-	-	8.566,32	17.132,65	42.831,62	17.132,65	**85.663,23**
14.0	PINTURAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	16.462,51	**16.462,51**
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	1.219,09	**1.219,09**
16.0	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	527,79	**527,79**
TOTAL		**50.361,41**	**60.692,03**	**86.935,11**	**143.883,26**	**101.919,33**	**44.593,43**	**490.131,45**

São Carlos, 15 de junho de 2026

THAIS ARRUDA SPINACE:31366472896

Assinado de forma digital por THAIS ARRUDA SPINACE:31366472896
Dados: 2026.06.19 09:01:38 -03'00'

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira Civil
CREA: 5068934845-SP
ART: 2620260058422