
LOTE 1

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS

CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1

20,00%

 R$            251.733,11 

12,50%

 R$            571.161,64 

12,50%

 R$            609.762,41 

1.432.657,16R$      

1.432.657,16R$      

Local, data

Responsável legal

4. R. SEBASTIÃO RAMOS - TUTOYA DO VALE  R$          4.569.293,08 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.
ROD. GABRIEL CRNKROVIC / AV. BELA CINTRA - 

DISTRITO DE ÁGUA VERMELHA
 R$          1.258.665,55 

10.706.057,88R$     

8.
R. PROF. VERA HELENA TRINTA PULCINELLI - 

TUTOYA DO VALE
 R$          4.878.099,25 



MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

20,00% 15,00% 15,00% 15,00%

 R$            251.733,11  R$            188.799,83  R$            188.799,83  R$            188.799,83 

12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

 R$            571.161,64  R$            571.161,64  R$            571.161,64  R$            571.161,64 

12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

 R$            609.762,41  R$            609.762,41  R$            609.762,41  R$            609.762,41 

1.432.657,16R$      1.369.723,88R$      1.369.723,88R$      1.369.723,88R$      

2.865.314,32R$      4.235.038,20R$      5.604.762,08R$      6.974.485,96R$      

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 TOTAL

15,00% 100,00%

 R$            188.799,84  R$                           -    R$                           -    R$         1.258.665,55 

12,50% 12,50% 12,50% 100,00%

 R$            571.161,60  R$            571.161,64  R$            571.161,64  R$         4.569.293,08 

12,50% 12,50% 12,50% 100,00%

 R$            609.762,38  R$            609.762,41  R$            609.762,41  R$         4.878.099,25 

1.369.723,82R$      1.180.924,05R$      1.180.924,05R$      

8.344.209,78R$      9.525.133,83R$      10.706.057,88R$    

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

10.706.057,88R$    


