
LOTE 2

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS

CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 TOTAL

40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$             206.355,08  R$             154.766,31  R$             154.766,32  R$                            -    R$                            -    R$             515.887,71 

40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$             218.831,47  R$             164.123,60  R$             164.123,61  R$             547.078,68 

50,00% 50,00% 100,00%

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$               91.249,27  R$               91.249,27  R$                            -    R$                            -    R$             182.498,54 

40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$             213.272,66  R$             159.954,50  R$             159.954,49  R$                            -    R$                            -    R$             533.181,65 

20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,00%

 R$             402.647,91  R$             402.647,91  R$             301.985,93  R$             301.985,93  R$             301.985,93  R$             301.985,95  R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$          2.013.239,56 

20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,00%

 R$             479.508,34  R$             479.508,34  R$             359.631,25  R$             359.631,25  R$             359.631,25  R$             359.631,26  R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$          2.397.541,69 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

 R$             183.476,99  R$             183.476,99  R$             183.476,99  R$             183.476,99  R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$             733.907,96 

40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$             104.001,30  R$               78.000,97  R$               78.000,97  R$                            -    R$             260.003,24 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$             449.761,22  R$             449.761,22  R$             449.761,22  R$             449.761,22  R$          1.799.044,88 

1.065.633,24R$     1.065.633,24R$     845.094,17R$        845.094,17R$        661.617,18R$        1.081.244,95R$     959.732,60R$        1.152.563,74R$     691.885,79R$        613.884,83R$        

1.065.633,24R$     2.131.266,48R$     2.976.360,65R$     3.821.454,82R$     4.483.072,00R$     5.564.316,95R$     6.524.049,55R$     7.676.613,29R$     8.368.499,08R$     8.982.383,91R$     

Local, data

Responsável legal

3. AV. PAULISTA - JD. PAULISTA  R$             547.078,68 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2.
R. ALESSANDRO DI SALVO - JD. NOVO 

HORIZONTE
 R$             515.887,71 

7.

R. RAY WESLEY HERRICK - JD. EMBARÉ

AV. CLEMENTE TALARICO - JARDIM EMBARÉ

5. R. GIACOMINI VACCARI - JD. SANTA MARIA II  R$             182.498,54 

6.
VIA DE ACESSO - ROD. WASHINGTON LUÍS KM 

226 + 735m
 R$             533.181,65 

R. CAETANO FERRAGINI / R. JOÃO DERIGGI - 

PARQUE FEHR
 R$          2.013.239,56 

PROLONGAMENTO DA AV. PAULISTA (ATÉ AV. 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES) - JD. 

PAULISTA

 R$          2.397.541,69 

 R$             733.907,96 

 R$             260.003,24 

 R$          1.799.044,88 

8.982.383,91R$     

9.

11.

12.

13.

PROLONGAMENTO RUA DO PARQUE - VILA 

NERY

8.982.383,91R$      


