
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias (%) 30 dias (R$) 60 dias (%) 60 dias (R$) 90 dias (%) 90 dias (R$) Total (%) Total (R$)
  

1.1

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN 

LOCO EM CURVA FCK 30,  0,15m x 0,18m x 

0,30m

6.544,80 100% 6.544,80        0% -                 0% -                 0% 6.544,80        

1.2
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO 

ARGILO-ARENOSO
20.783,20 100% 20.783,20      0% -                 0% -                 0% 20.783,20      

1.3 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO 6.017,50 50% 3.008,75        50% 3.008,75        0% -                 0% 6.017,50        

1.4 IRRIGAÇÃO DE GRAMA COM CAMINHÃO PIPA 749,89 50% 374,95           50% 374,95           0% -                 0% 749,89           

1.5
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 

ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³
78,30 100% 78,30             0% -                 0% -                 0% 78,30             

1.6
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO 

BASCULANTE 10 M³
514,00 100% 514,00           0% -                 0% -                 0% 514,00           

34.687,69 90,25% 31.304,00 9,75% 3.383,70 0,00% 0,00 100% 34.687,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

São Carlos, maio de 2021. SMTT

 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA NA RUA DR MARINO DA COSTA TERRA

TOTAL ACUMULADO

RUA DR MARINO DA COSTA TERRA - ALTURA DO NUMERO 1100 SÃO CARLOS/SP

Eng.º Paulo Sérgio Luciano


