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MAPA DE RISCOS 

OBJETO: Implantação do Parcão – Matrícula nº 119097 – Parque Santa Felícia 

Jardim. 

LOCAL: Av. Bruno Ruggiero Filho, Parque Santa Felícia, São Carlos – SP 

 

 

1. MAPA DE RISCO segundo a ABNT NBR ISO 31000 

“Risco refere-se à probabilidade de determinado evento ocorrer e impactar o 

alcance de objetivos estabelecidos e é medido em termos da probabilidade de o evento 

ocorrer e do impacto (ou consequência) que surge caso o evento ocorra”. 

 

2. OBJETIVOS ESTABELECIDOS  

O objetivo maior desse trabalho é contratar uma empresa para a construção de 

um parque destinado à pratica de atividades de cães, junto a seus tutores, na Av. 

Bruno Ruggiero Filho no Parque Santa Felícia, no município de São Carlos. 

 

3. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS ESCALARES 

Os parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de 

probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que 

direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação 

(planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato). 

Nesse caso, vamos adotar os seguintes critérios para os valores atribuídos à 

“probabilidade” e ao “impacto”: 

Probabilidade (P) e Impacto (I) 
Classificação Valor 

Baixo 5 
Médio 10 
Alto 15 

Para “nível de risco” vamos adotar os seguintes critérios de cores: 

Nível de Risco 
Classificação Cor Faixa 

Baixo VERDE valor até 50 
Médio AMARELO 50 > valor <= 100 
Alto VERMELHO valor > 100 
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4. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS 

ID RISCO P I NÍVEL DE RISCO (P x I) 

R1 Não cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro 10 10 100 

R2 Não cumprimento das especificações técnicas 10 15 150 
 

 

5. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS 

RISCO (ID) R1 R2 

RISCO (descrição) 
Não cumprimento do 
Cronograma Físico -

Financeiro 

Não cumprimento das 
especificações técnicas 

NÍVEL DE RISCO 100 150 

DANO 
(consequências) 

Atraso na entrega da 
obra aos usuários 

Entrega da obra com 
qualidade abaixo do esperado 

AÇÃO 
PREVENTIVA 

Acompanhamento do 
Cronograma pelo fiscal 

do contrato 

Acompanhamento do fiscal do 
contrato, orientação e 
verificação de todos os 

materiais a serem postos e 
aceitos na obra 

- 
Fiscalização dos serviços para 

atender aos requisitos de 
projeto e memorial descritivo 

AÇÃO DE 
CONTINGÊNCIA 

Emissão de notificações 
a contratada 

- 
Realização de aditivo 
de prazo contratual 

Emissão de notificações a 
contratada a respeito de 

materiais ou serviços não 
aprovados para sua correção 

 

 

6. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS 

DATA RISCO (ID) AÇÃO (ID) AÇÃO (descrição) 
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7. APROVAÇÃO E ASSINATURA 

 
 
 
 

São Carlos, 31 de janeiro de 2024. 

 

 

 

 

______________________________ 

Thaís Arruda Spinacé 

Engenheira civil - SMOP 

 

______________________________ 

João Batista Muller 

Secretário Municipal de Obras Públicas 

 


