
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias (%) 30 dias (R$) 60 dias (%) 60 dias (R$) 90 dias (%) 90 dias (R$) Total (%) Total (R$)
  

1.1 Placa de identificação da obra (1,50 m x 2,00 m) 553,14 100% 553,14           0% -                0% -                100% 553,14           

1.2
Imprimação betuminosa ligante para regularização 
do pavimento

2.346,30 35% 821,21           35% 821,21           30% 703,89           100% 2.346,30        

1.3
Concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) para 
regularização do pavimento, espessura de 2 cm

27.434,97 35% 9.602,24        35% 9.602,24        30% 8.230,49        100% 27.434,97      

1.4 Imprimação betuminosa ligante 15.642,08 35% 5.474,73        35% 5.474,73        30% 4.692,62        100% 15.642,08      

1.5
Camada de rolamento em concreto asfáltico 
usinado a quente (CBUQ), espessura de 4 cm

365.827,86 35% 128.039,75    35% 128.039,75    30% 109.748,36    100% 365.827,86    

1.6 Sinalização viária horizontal com tinta acrílica 7.598,72 0% -                0% -                100% 7.598,72        100% 7.598,72        

1.6
Ensaios de laboratório - verificação de espessura, 
dosagem Marshall, granulometria, teor de asfalto, 
estabilidade e fluência

2.467,26 0% -                0% -                100% 2.467,26        100% 2.467,26        

421.870,33 34,25% 144.491,06 34,12% 143.937,92 31,63% 133.441,34 100% 421.870,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
São Carlos, agosto de 2021. Engenheiro civil - SMOP    

 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

TOTAL ACUMULADO

EM FRENTE A PRÇA ANTONIO PRADO (ESTAÇÃO FERROVIÁRIA) - MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP


