
ASSUNTO: Anexo III - Cronograma Físico Financeiro

OBRA:

LOCAL: Instituição Casa do Caminho - São Carlos - SP

ITEM DESCRIÇÃO
VALOR TOTAL DO 

ITEM (R$)
(%) MÊS 1 VALOR (R$) (%) MÊS 2 VALOR (R$)

1 Muro de divisa              31.267,10 50,00%            15.633,55 50,00%            15.633,55 

31.267,10            50,00% 15.633,55          100,00% 31.267,10          

São Carlos, 13 de Novembro de 2018.

Eduardo A. S. Casado Everaldo Ferreira Cruz Mariel Pozzi Olmo

Engenheiro Civil/SMSP Diretor Dep. Manutenção Viária/SMSP Secretário Municipal de Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Execução de muro de divisa em bloco aparente

TOTAL    


