
ASSUNTO:

OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO (%) MÊS 1 (%) MÊS 2 (%) MÊS 3 VALOR TOTAL DO ITEM (R$)

60,00% 30,00% 10,00% 100,00%

 R$                                    4.024,57  R$                                    2.012,28  R$                                        670,76  R$                                    6.707,61 

50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

 R$                                  12.840,60  R$                                  12.840,60  R$                                                 -    R$                                 25.681,20 

50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

 R$                                  24.761,89  R$                                  24.761,89  R$                                                 -    R$                                 49.523,78 

0,00% 30,00% 70,00% 100,00%

 R$                                                 -    R$                                    5.115,74  R$                                  11.936,73  R$                                 17.052,47 

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

 R$                                                 -    R$                                                 -    R$                                        772,80  R$                                       772,80 

R$ Mensal  R$                                  41.627,05  R$                                  44.730,51  R$                                  13.380,29 99.737,86R$                                 

% Acumulada 41,74% 44,85% 13,42%

R$ Acumulado  R$                                  41.627,05  R$                                  86.357,56  R$                                  99.737,86 

São Carlos, agosto de 2020.

___________________________________________

Mário Henrique Dias Pelissari

Engenheiro Civil - SMOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

RECOMPOSIÇÃO DO DISSIPADOR DE ENERGIA NA FAZENDA TANGARÁ

SERVIÇOS PRELIMINARES

RECUPERAÇÃO DA CANALETA DE CONCRETO

5 LIMPEZA FINAL DA OBRA

3

4

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RODOVIA SP 215 Km 151 + 373,00 m - MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

RECUPERAÇÃO DO DISSIPADOR DE ENERGIA

RECUPERAÇÃO DA CAIXA AO LADO DA RODOVIA

1

2


