
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ACESSIBILIDADE NO CARTÓRIO DA 121ª ZONA ELEITORAL

ÁREA: 49,86 m²

LOCAL: AV. COMENDADOR ALFREDO MAFFEI, 1635 - SÃO CARLOS, SP

% VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.873,76 100,00 3.873,76 100,00 3.873,76

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2.244,64 50,00 1.122,32 50,00 1.122,32 100,00 2.244,64

3 INFRAESTRUTURA 11.459,29 50,00 5.729,64 50,00 5.729,64 100,00 11.459,29

4 SUPERESTRUTURA 4.092,83 50,00 2.046,41 50,00 2.046,41 100,00 4.092,83

5 ACESSIBILIDADE 18.475,16 25,00 4.618,79 75,00 13.856,37 100,00 18.475,16

6 SERVIÇOS FINAIS 631,14 100,00 631,14 100,00 631,14

40.776,81 26,30 10.725,72 33,15 13.517,17 40,55 16.533,93 100,00 40.776,81

        São Carlos, 23 de novembro de 2021.

TOTAL

Guilherme H. M. Barbieri

Engenheiro SMOP

                                VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$

ITEM DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS PREÇOS R$
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3


