
ASSUNTO: 

OBRA: 

LOCAL: 

ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

1.0 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

19.699,96      19.699,96      19.699,96      19.699,96      78.799,84            

2.0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

26.734,60      -                  -                  -                  26.734,60            

3.0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

53.436,03      -                  -                  -                  53.436,03            

4.0 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

-                  360.202,98    360.202,98    -                  720.405,96          

5.0 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

-                  33.168,37      33.168,37      -                  66.336,74            

6.0 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

-                  170.523,92    170.523,92    -                  341.047,84          

7.0 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-                  -                  -                  104.518,89    104.518,89          

TOTAL 99.870,59      583.595,23    583.595,23    124.218,85    1.391.279,90       

São Carlos, 08 de maio de 2023

Luiz Joaquim de Alencar Junior

Diretor de Dpto. Obras Viárias

Secretaria Municipal de Obras Públicas

GALERIA DUPLA 250X250

CONTENÇÃO DE SOLO E REATERRO

DEMOLIÇÕES

INSTALAÇÕES DE DRENAGEM E ESGOTO

PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO

REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA DO LEITO DO 

CÓRREGO

PONTE SOBRE CÓRREGO LAZARINI

SÃO CARLOS - SP

  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CÓRREGO LAZARINI

RUA GENERAL OSÓRIO, JARDIM CARDINALLI - SÃO CARLOS - SP
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