
ASSUNTO: 

OBRA: 

LOCAL: 

ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

1.0 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

17.216,52      17.216,52      17.216,52      17.216,52      68.866,08            

2.0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

28.078,80      -                  -                  -                  28.078,80            

3.0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

33.196,15      -                  -                  -                  33.196,15            

4.0 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

-                  359.012,19    359.012,19    -                  718.024,37          

5.0 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

-                  33.168,37      33.168,37      -                  66.336,74            

6.0 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

-                  143.340,95    143.340,95    -                  286.681,89          

7.0 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-                  -                  -                  108.481,31    108.481,31          

TOTAL 78.491,47      552.738,02    552.738,02    125.697,83    1.309.665,34       

São Carlos, 25 de abril de 2023

Leonardo Lazaro Silva

Diretor de Dpto. Obras e Edificações

Secretaria Municipal de Obras Públicas

REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA DO LEITO DO 

CÓRREGO

PONTE SOBRE CÓRREGO LAZARINI

SÃO CARLOS - SP

  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CÓRREGO LAZARINI

RUA GENERAL OSÓRIO, JARDIM CARDINALLI - SÃO CARLOS - SP

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES

INSTALAÇÕES DE DRENAGEM E ESGOTO

PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO

GALERIA DUPLA 250X250

CONTENÇÃO DE SOLO E REATERRO
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