



Prefeitura de
SÃO CARLOS

COBERTURA CEMEI AMELIA M. BOTTA
SÃO CARLOS - SP

ASSUNTO:	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:	Reforma da cobertura da CEMEI Amelia Meirelles Botta					
LOCAL:	Rua Péricles Soares, nº160, bairro Arnon de Mello, São Carlos - SP					
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		7.250,40	1.812,60	-	-	9.063,00
2.0	REMOÇÃO DA COBERTURA	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		9.025,21	9.025,21	-	-	18.050,42
3.0	EXECUÇÃO NOVA COBERTURA	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		126.595,30	126.595,30	-	-	253.190,60
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		-	6.218,69	-	-	6.218,69
TOTAL		142.870,91	143.651,80	-	-	286.522,71

São Carlos, 18 de fevereiro de 2025

Marcos José Martinez
Engenheiro Civil
Secretaria Municipal Adjunta de Obras Públicas