~ Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

~. SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

MAPA DE RISCOS

OBRA: Construcéo de Centro de Formacéao Profissionalizante do Fundo Social

em Santa Eudoxia.

LOCAL: Terreno anexo a Casa Amarela, Rua Cel. Joaquim Cintra, n° 25,
Santa Eudoxia, S&o Carlos - SP.

1 - MAPA DE RISCO segundo a ABNT NBR 1SO 31000

‘Risco refere-se a probabilidade de determinado evento ocorrer e
impactar o alcance de objetivos estabelecidos e € medido em termos da
probabilidade de o evento ocorrer e do impacto (ou consequéncia) que surge

caso o evento ocorra”.

2 - OBJETIVOS ESTABELECIDOS

Contratacdo de empresa para a construcdo de Centro de Formacéo

Profissionalizante do Fundo Social em Santa Eudoxia.

3 - DEFINICAO DOS PARAMETROS ESCALARES

Os parametros escalares podem ser utilizados para representar 0s
niveis de probabilidade e impacto que, apés a multiplicacdo, resultardo nos
niveis de risco, que direcionardo as agfes relacionadas aos riscos durante as
fases de contratacdo (planejamento, selecdo de fornecedor e gestdo do
contrato).

Nesse caso, vamos adotar 0s seguintes critérios para os valores

atribuidos a “probabilidade” e ao “impacto”:

Probabilidade (P) e Impacto (I)
Classificacao Valor
Baixo 5
Médio 10
Alto 15

Para “nivel de risco” vamos adotar os seguintes critérios de cores:

Nivel de Risco

Classificacao Cor Faixa
Baixo VERDE valor até 50
Médio AMARELO |50 > valor <= 100

Alto _ valor > 100
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4 - IDENTIFICACAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

RISCO P | I | NIVEL DE RISCO (P x I)

N&o cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro |10 |10 100

N&o cumprimento das especificacbes técnicas 10|15 ;

5 - AVALIACAO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO (ID) R1 R2
Nao cumprimento do N&o cumprimento das
RISCO (descricéo) Cronograma Fisico - P

- . especificacdes técnicas
Financeiro

Entrega da obra com
qualidade abaixo do
esperado

Atraso na entrega da obra

DANO (consequéncias) .
aos usuarios

Acompanhamento do
fiscal do contrato,
orientacéo e verificagédo
de todos os materiais a

B Acompanhamento do serem postos e aceitos
ACAO PREVENTIVA Cronograma pelo fiscal do na obra
contrato -

Fiscalizacao dos
servigos para atender
aos requisitos de projeto
e memorial descritivo
Emisséo de notificacbes a | Emissdo de notificacbes

contratada a contratada a respeito

- de materiais ou servi¢os

Realizacdo de aditivo de | ndo aprovados para sua
prazo contratual correcao

ACAO DE
CONTINGENCIA

6 ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE TRATAMENTO DE
RISCOS

DATA RISCO (ID) ACAO (ID) ACAO (descricéo)
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7 APROVACAO E ASSINATURA

Sao Carlos, 06 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente Documento assinado digitalmente
govhr oumeuzose govbr s
Verifique em https://validar.iti.gov.br verifique em https://validar.iti.gov.br
Leonardo Lazaro Silva Joao Batista Muller
Diretor de dpto. Obras de Edificacao Secretario Municipal de Obras Publicas
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