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MAPA DE RISCOS 

OBRA: Construção de Centro de Formação Profissionalizante do Fundo Social 

em Santa Eudóxia. 

LOCAL: Terreno anexo a Casa Amarela, Rua Cel. Joaquim Cintra, n° 25, 

Santa Eudóxia, São Carlos - SP. 

1 - MAPA DE RISCO segundo a ABNT NBR ISO 31000 

“Risco refere-se à probabilidade de determinado evento ocorrer e 

impactar o alcance de objetivos estabelecidos e é medido em termos da 

probabilidade de o evento ocorrer e do impacto (ou consequência) que surge 

caso o evento ocorra”. 

2 - OBJETIVOS ESTABELECIDOS  

Contratação de empresa para a construção de Centro de Formação 

Profissionalizante do Fundo Social em Santa Eudóxia. 

3 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS ESCALARES 

Os parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os 

níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos 

níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as 

fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do 

contrato). 

Nesse caso, vamos adotar os seguintes critérios para os valores 

atribuídos à “probabilidade” e ao “impacto”: 

Probabilidade (P) e Impacto (I) 

Classificação Valor 

Baixo 5 

Médio 10 

Alto 15 

Para “nível de risco” vamos adotar os seguintes critérios de cores: 

Nível de Risco 

Classificação Cor Faixa 

Baixo VERDE valor até 50 

Médio AMARELO 50 > valor <= 100 

Alto VERMELHO valor > 100 
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4 - IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS 

ID RISCO P I NÍVEL DE RISCO (P x I) 

R1 Não cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro 10 10 100 

R2 Não cumprimento das especificações técnicas 10 15 150 

5 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS 

RISCO (ID) R1 R2 

RISCO (descrição) 
Não cumprimento do 
Cronograma Físico -

Financeiro 

Não cumprimento das 
especificações técnicas 

NÍVEL DE RISCO 100 150 

DANO (consequências) 
Atraso na entrega da obra 

aos usuários 

Entrega da obra com 
qualidade abaixo do 

esperado 

AÇÃO PREVENTIVA 
Acompanhamento do 

Cronograma pelo fiscal do 
contrato 

Acompanhamento do 
fiscal do contrato, 

orientação e verificação 
de todos os materiais a 
serem postos e aceitos 

na obra 
- 

Fiscalização dos 
serviços para atender 

aos requisitos de projeto 
e memorial descritivo 

AÇÃO DE 
CONTINGÊNCIA 

Emissão de notificações a 
contratada 

- 
Realização de aditivo de 

prazo contratual 

Emissão de notificações 
a contratada a respeito 
de materiais ou serviços 
não aprovados para sua 

correção 

 

6  ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE 
RISCOS 

DATA RISCO (ID) AÇÃO (ID) AÇÃO (descrição) 
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7  APROVAÇÃO E ASSINATURA 

 

 

 

 

São Carlos, 06 de maio de 2024. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Leonardo Lazaro Silva 

Diretor de dpto. Obras de Edificação  

 

_______________________________ 

João Batista Muller 

Secretário Municipal de Obras Públicas 
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