
ASSUNTO: 

OBRA: 

LOCAL: 

ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 TOTAL

1.0 100,00% 100,00%

16.665,89       -                   -                   16.665,89             

2.0 70,00% 30,00% 100,00%

31.467,72       13.486,16       -                   44.953,88             

3.0 70,00% 30,00% 100,00%

32.888,79       14.095,20       -                   46.983,99             

4.0 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%

17.599,07       35.198,13       17.599,07       70.396,26             

5.0 50,00% 50,00% 100,00%

31.389,19       31.389,19       -                   62.778,37             

6.0 25,00% 75,00% 100,00%

-                   20.911,93       62.735,78       83.647,71             

7.0 50,00% 50,00% 100,00%

-                   6.780,15         6.780,15         13.560,29             

8.0 100,00% 100,00%

-                   -                   5.475,99         5.475,99                

TOTAL 130.010,65    121.860,75    92.590,98      344.462,38           

São Carlos, 06 de maio de 2024

Leonardo Lazaro Silva

Diretor de Obras de Edificação

Secretaria Municipal de Obras Públicas

INFRAESTRUTURA DE ÁGUA E ESGOTO

  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO FUNDO SOCIAL EM SANTA EUDÓXIA

TERRENO ANEXO A CASA AMARELA, RUA CEL. JOAQUIM CINTRA, N° 25, SANTA EUDÓXIA, SÃO CARLOS - SP.

SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA ELÉTRICA

EXECUÇÃO DOS MUROS DE DIVISA

ESTRUTURA DOS RESERVATÓRIOS

EXECUÇÃO DO PISO

PORTÕES E GRADIS DE AÇO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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