SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Contratacdo de empresa para construcdo de praga no Jardim S&o
Rafael.
LOCAL: Jardim S&o Rafael, entre as ruas Teotonio Vilela, Aldo Pelegrini e

Gervasio Alves de Oliveira, Sao Carlos — SP.

1. MAPA DE RISCO segundo a ABNT NBR ISO 31000

‘Risco refere-se a probabilidade de determinado evento ocorrer e
impactar o alcance de objetivos estabelecidos e € medido em termos da
probabilidade de o evento ocorrer e do impacto (ou consequéncia) que surge

caso o evento ocorra”.

2. OBJETIVOS ESTABELECIDOS

Contratacdo de empresa para construcdo de praca no Jardim Sao

Rafael em Sao Carlos - SP.

3. DEFINICAO DOS PARAMETROS ESCALARES

Os parametros escalares podem ser utilizados para representar os
niveis de probabilidade e impacto que, apds a multiplicacdo, resultardo nos
niveis de risco, que direcionardo as agdes relacionadas aos riscos durante as
fases de contratacdo (planejamento, selecdo de fornecedor e gestdo do
contrato).

Nesse caso, vamos adotar 0s seguintes critérios para o0s valores

atribuidos a “probabilidade” e ao “impacto”:

Probabilidade (P) e Impacto (1)
Classificacao Valor
Baixo 5
Médio 10
Alto 15

Para “nivel de risco” vamos adotar os seguintes critérios de cores:

Nivel de Risco

Classificacao Cor Faixa
Baixo VERDE valor até 50
Médio AMARELO |50 > valor <= 100

Ao |NERNEBESN aor> 100
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4. IDENTIFICACAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

ID RISCO P | I | NIVEL DE RISCO (P x I
R1 | N&o cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro |10|10 100
R2 [ Nao cumprimento das especificacdes técnicas 10|15 _
5. AVALIA(;AO E TRATAMENTO DOS RISCOS
IDENTIFICADOS
RISCO (ID) R1 R2

RISCO (descricéo)

N&o cumprimento do
Cronograma Fisico -Financeiro

N&o cumprimento das
especificacdes técnicas

NIVEL DE RISCO

100

DANO (consequéncias)

Atraso na entrega da obra aos
Usuarios

Entrega da obra com qualidade
abaixo do esperado

ACAO PREVENTIVA

Acompanhamento do
Cronograma pelo fiscal do
contrato

Acompanhamento do fiscal do
contrato, orientacéo e
verificagdo de todos os
materiais a serem postos e
aceitos na obra
Fiscalizac&o dos servicos para
atender aos requisitos de
projeto e memorial descritivo

ACAO DE
CONTINGENCIA

Emisséo de notificacbes a
contratada
Realizag&o de aditivo de prazo
contratual

Emisséo de notificagbes a
contratada a respeito de
materiais ou servigos nao
aprovados para sua correcao

6. ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE TRATAMENTO DE

RISCOS

DATA

RISCO (ID)

ACAO (ID)
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ACAO (descricao)
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7.  APROVACAO E ASSINATURA

Sao Carlos

Documento assinado digitalmente

“b LEONARDO LAZARO SILVA
g Data: 15/07/2024 09:46:27-0300

Verifigue em https://validar.iti.gov.br

Leonardo Lazaro Silva
Engenheiro civil

Secretario Municipal de Obras Publicas
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