~ Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

.. SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Implantacdo do Parcdao — Matricula n° 119097 — Parque Santa Felicia
Jardim.
LOCAL: Av. Bruno Ruggiero Filho, Parque Santa Felicia, Sdo Carlos — SP

1. MAPA DE RISCO segundo a ABNT NBR ISO 31000
“‘Risco refere-se a probabilidade de determinado evento ocorrer e impactar o
alcance de objetivos estabelecidos e € medido em termos da probabilidade de o evento

ocorrer e do impacto (ou consequéncia) que surge caso o evento ocorra”.

2. OBJETIVOS ESTABELECIDOS
O objetivo maior desse trabalho é contratar uma empresa para a construgéo de
um parque destinado a pratica de atividades de caes, junto a seus tutores, na Av.

Bruno Ruggiero Filho no Parque Santa Felicia, no municipio de Sdo Carlos.

3. DEFINIGAO DOS PARAMETROS ESCALARES

Os parametros escalares podem ser utilizados para representar os niveis de
probabilidade e impacto que, apdés a multiplicacéo, resultardo nos niveis de risco, que
direcionardao as acdes relacionadas aos riscos durante as fases de contratacdo
(planejamento, selegéo de fornecedor e gestdo do contrato).

Nesse caso, vamos adotar os seguintes critérios para os valores atribuidos a

“probabilidade” e ao “impacto”:

Probabilidade (P) e Impacto (l)
Classificagao Valor
Baixo 5
Médio 10
Alto 15

Para “nivel de risco” vamos adotar os seguintes critérios de cores:

Nivel de Risco

Classificagao Cor Faixa
Baixo VERDE valor até 50
Médio AMARELO |50 > valor <= 100

Ato  [NERMEBEBE valor > 100
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4. IDENTIFICACAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS
ID RISCO P | | | NIVELDERISCO (P x )
R1 [N&o cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro | 10 {10 100
R2 | Nao cumprimento das especificagdes técnicas 1015 _I
5. AVALIAGAO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS
RISCO (ID) R1 R2
Nao cumprimento do Nao cumprimento das
RISCO (descrigao) Cronograma Fisico - >umprt .
; . especificagdes técnicas
Financeiro
NIVEL DE RISCO 100 T
DANO Atraso na entrega da Entrega da obra com
(consequéncias) obra aos usuarios qualidade abaixo do esperado
Acompanhamento do fiscal do
contrato, orientacao e
verificagdo de todos os
~ Acompanhamento do materiais a serem postos e
AGAO Cronograma pelo fiscal aceitos na obra
PREVENTIVA
do contrato -
Fiscalizac&o dos servigos para
atender aos requisitos de
projeto e memorial descritivo
Emissao de notificacées _ ificacs
_ a contratada Emissao de noti icagOes a
ACAO DE ) contratada a respeito de
CONTINGENCIA . . materiais ou servicos nao
Realizacao de aditivo ~
aprovados para sua corregao
de prazo contratual
6. ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE TRATAMENTO DE RISCOS

DATA

RISCO (ID)

AGAO (ID)

AGAO (descrigao)
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7. APROVAGAO E ASSINATURA

Séo Carlos, 31 de janeiro de 2024.

Thais Arruda Spinacé Joao Batista Muller
Engenheira civil - SMOP Secretario Municipal de Obras Publicas
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