
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CAPS INFANTIL E JUVENIL, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
LOCAL: RUA BENJAMIN CONSTANT, S/ Nº, ENTRE A RUA THEODURETO DE CAMARGO E A AV. GRÉCIA, VILA BOA VISTA 1, SÃO CARLOS - SP
ÁREA: 741,23 M²
BDI: 20,34%
TABELAS DE REFERÊNCIA: CDHU 196 DE 01/2025, FDE DE 01/2025 E SINAPI DE 02/2025 - NÃO DESONERADAS

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)
       

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 82,5 118.769,48 1,9 2.801,01 1,9 2.801,01 1,9 2.801,01 1,9 2.801,01 1,9 2.801,01 1,9 2.801,01 1,9 2.801,01 1,9 2.801,01 1,9 2.801,01 100 143.978,57

2 FUNDAÇÕES 25,0 58.953,47 25,0 58.953,47 30,0 70.744,16 20,0 47.162,78 100 235.813,88

3 SUPERESTRUTURA 10,0 31.216,23 30,0 93.648,70 30,0 93.648,70 30,0 93.648,70 100 312.162,32

4 COBERTURAS 30,0 62.860,05 30,0 62.860,05 30,0 62.860,05 10,0 20.953,35 100 209.533,49

8 ALVENARIA E DIVISÓRIAS 10,0 12.486,17 30,0 37.458,50 30,0 37.458,50 30,0 37.458,50 100 124.861,65

6 IMPERMEABILIZAÇÕES 30,0 32.728,70 30,0 32.728,70 30,0 32.728,70 10,0 10.909,57 100 109.095,65

7 REVESTIMENTO 20,0 38.852,29 20,0 38.852,29 20,0 38.852,29 20,0 38.852,29 20,0 38.852,29 100 194.261,45

8 PISOS 20,0 30.271,58 20,0 30.271,58 20,0 30.271,58 20,0 30.271,58 20,0 30.271,58 100 151.357,90

9 ESQUADRIAS 25,0 99.894,59 25,0 99.894,59 25,0 99.894,59 25,0 99.894,59 100 399.578,34

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 25,0 36.039,58 25,0 36.039,58 25,0 36.039,58 25,0 36.039,58 100 144.158,33

11 LOUÇAS E METAIS 50,0 49.415,33 50,0 49.415,33 100 98.830,66

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 40,0 31.154,02 40,0 31.154,02 10,0 7.788,51 10,0 7.788,51 100 77.885,05

13 PINTURA 25,0 66.603,75 25,0 66.603,75 15,0 39.962,25 15,0 39.962,25 15,0 39.962,25 5,0 13.320,75 100 266.414,98

14 MURO DE DIVISA 25,0 57.356,96 25,0 57.356,96 25,0 57.356,96 25,0 57.356,96 100 229.427,85

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 25,0 3.274,22 25,0 3.274,22 20,0 2.619,38 20,0 2.619,38 10,0 1.309,69 100 13.096,88

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 6,6 177.722,95 5,1 138.185,57 10,2 276.233,35 17,9 485.461,45 17,3 468.430,03 11,6 313.955,56 16,7 451.881,87 8,7 234.533,87 2,6 70.565,85 3,4 93.486,48 100 2.710.457,00

Prefeitura do Município de São Carlos, aos 28 de março de 2025
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