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MAPA DE RISCOS 

OBJETO:  

• Pavimentação e abertura da rua Elias Arsênios - jardim Cruzeiro do Sul.  

• Pavimentação da rua Armando Jacyntho - vila Alpes. 

• Recapeamento rua Francisco Couto - jardim Macarengo. 

• Recapeamento e Pavimentação da rua Trabalho com Fraternidade - Recreio dos 

Bandeirantes II. 

• Drenagem de Vias da Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Atacado SPANI. 

 

LOCAL:  

• Rua Elias Arsênios, Jd. Cruzeiro do Sul, São Carlos – SP. 

• Rua Armando Jacyntho, Vila Alpes, São Carlos – SP. 

• Rua Francisco Couto – jardim Macarengo – São Carlos – SP. 

• Rua Trabalho com Fraternidade – Recreio dos Bandeirantes II, São Carlos – SP. 

• Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Atacado SPANI em São Carlos – SP. 

1. MAPA DE RISCO segundo a ABNT NBR ISO 31000 

“Risco refere-se à probabilidade de determinado evento ocorrer e impactar o 

alcance de objetivos estabelecidos e é medido em termos da probabilidade de o evento 

ocorrer e do impacto (ou consequência) que surge caso o evento ocorra”. 

2. OBJETIVOS ESTABELECIDOS  

Contratação de empresa de engenharia para a demolição, abertura, 

pavimentação e recapeamento de via, drenagem e execução de calçadas, conforme 

projeto, planilha e memorial descritivo.  

3. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS ESCALARES 

Os parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de 

probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que 

direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação 

(planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato). 

Nesse caso, vamos adotar os seguintes critérios para os valores atribuídos à 

“probabilidade” e ao “impacto”: 
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Probabilidade (P) e Impacto (I) 

Classificação Valor 

Baixo 5 

Médio 10 

Alto 15 

 

Para “nível de risco” vamos adotar os seguintes critérios de cores: 

Nível de Risco 

Classificação Cor Faixa 

Baixo VERDE valor até 50 

Médio AMARELO 50 > valor <= 100 

Alto VERMELHO valor > 100 

 

4. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS 

ID RISCO P I NÍVEL DE RISCO (P x I) 

R1 Não cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro 10 10 100 

R2 Não cumprimento das especificações técnicas 10 15 150 

5. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS 

 

RISCO (ID) R1 R2 

RISCO (descrição) 

 
 

Não cumprimento do 
Cronograma Físico -Financeiro 

  

Não cumprimento das 
especificações técnicas 

NÍVEL DE RISCO 100 150 

DANO (consequências) 
Atraso na entrega da obra aos 

usuários 
Entrega da obra com qualidade 

abaixo do esperado 

AÇÃO PREVENTIVA 
Acompanhamento do 

Cronograma pelo fiscal do 
contrato 

 
Acompanhamento do fiscal do 

contrato, orientação e 
verificação de todos os 

materiais a serem postos e 
aceitos na obra 

- 
Fiscalização dos serviços para 

atender aos requisitos de 
projeto e memorial descritivo 
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AÇÃO DE 
CONTINGÊNCIA 

 
Emissão de notificações a 

contratada 
- 

Realização de aditivo de prazo 
contratual 

 

Emissão de notificações a 
contratada a respeito de 
materiais ou serviços não 

aprovados para sua correção 

6. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS 

DATA RISCO (ID) AÇÃO (ID) AÇÃO (descrição) 

        

        

    

    

 

7. APROVAÇÃO E ASSINATURA 

 

 

 

São Carlos 26 de março de 2025. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
Eng. Civil Sebastião Carlos Batista 

Diretor do Departamento de Obras Viárias e 
Infraestrutura – SMGCI 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

João Batista Muller 

Secretário Municipal de Gestão da Cidade 

e Infraestrutura 


		2025-03-26T16:42:11-0300
	SEBASTIAO CARLOS BATISTA:15220416804


		2025-03-27T08:46:15-0300
	JOAO BATISTA MULLER:05346376801




