Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Secretaria Municipal de Gestao da Cidade e Infraestrutura

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: IMPLANTAGAO DE REDE DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E DISSIPADORES NA BACIA DO CORREGO AGUA QUENTE
LOCAL: RUA JOSE LOTOMULLO (D2) e AVENIDA ARNOLDO ALMEIDA PIRES (D4) - BAIRRO CIDADE ARACY - SAO CARLOS - SP
REF.: CDHU Boletim 196 (11/2024) e SINAPI-SP (11/2024) - DESONERADOS

- MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL PARCIAL
ITEM DESCRICAO DE SERVICOS PRECES R % VALORR$ | % | VALORRS$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$
1.1. |SERVICOS PRELIMINARES 6.792,60| 70,00 4.754,82 10,00 679,26 10,00 679,26 10,00 679,26 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 [  6.792,60
1.2. |DRENAGEM 170.476,54| 25,00 | 42.619,14 | 25,00 | 42.619,14 | 25,00 | 42.619,14 | 2500 | 42.619,14 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 | 170.476,54
1.3. |SERVICOS COMPLEMENTARES 981,18| 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 490,59 50,00 490,59 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 981,18
D2 178.250,32
2.1. |SERVICOS PRELIMINARES 6.792,60| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 3.396,30 10,00 679,26 60,00 4.075,56
2.2. |DRENAGEM 431.073,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 | 73.282,54 | 17,00 | 73.282,54 | 34,00 | 146.565,07
2.3. |SERVICOS COMPLEMENTARES 5.079,75| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D4 150.640,63
VALOR TOTAL PARCIAL DOS SERVICOS R$ | 621.19641| 763 | 47.37396 | 697 | 4320840 | 705 | 4378899 | 705 | 4378899 | 1234 | 7667884 | 11,01 | 7396180 | 52,94 | 32889095
- MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL FINAL
ITEM DESCRIGAOC DE SERVICOS FREEOEIRY % VALORR$ | % | VALORRS$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$
1.1. [SERVICOS PRELIMINARES 6.792,60| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 | 6.792,60
1.2. |DRENAGEM 170.476,54| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 | 170.476,54
1.3. |[SERVICOS COMPLEMENTARES 981,18| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 981,18
D2 178.250,32
2.1. |SERVICOS PRELIMINARES 6.792,60| 10,00 679,26 10,00 679,26 10,00 679,26 10,00 679,26 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 | 6.792,60
2.2. |DRENAGEM 431.073,74| 17,00 | 7328254 | 1700 | 73.28254 | 16,00 | 68.971,80 16,00 68.971,80 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 | 431.073,74
2.3. |SERVICOS COMPLEMENTARES 5.079,75| 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 2.539,88 50,00 2.539,88 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 | 5.079,75
D4 442.946,09
VALOR TOTAL FINAL DOS SERVICOS R$ 621.196,41] 11,91 | 7396180 [ 11,91 | 7396180 [ 11,62 7210093 [ 1162 [ 7219093 [ 000 [ 000 [ 000 [ o000 100,00 | 621.196,41
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