
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E DISSIPADORES NA BACIA DO CÓRREGO ÁGUA QUENTE

LOCAL: RUA JOSÉ LOTOMULLO (D2) e AVENIDA ARNOLDO ALMEIDA PIRES (D4) - BAIRRO CIDADE ARACY - SÃO CARLOS - SP

REF.: CDHU Boletim 196 (11/2024) e SINAPI-SP (11/2024) - DESONERADOS

% VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 6.792,60 70,00 4.754,82 10,00 679,26 10,00 679,26 10,00 679,26 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6.792,60

1.2. DRENAGEM 170.476,54 25,00 42.619,14 25,00 42.619,14 25,00 42.619,14 25,00 42.619,14 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 170.476,54

1.3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 981,18 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 490,59 50,00 490,59 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 981,18

D2 178.250,32

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 6.792,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 3.396,30 10,00 679,26 60,00 4.075,56

2.2. DRENAGEM 431.073,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 73.282,54 17,00 73.282,54 34,00 146.565,07

2.3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.079,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D4 150.640,63

621.196,41 7,63 47.373,96 6,97 43.298,40 7,05 43.788,99 7,05 43.788,99 12,34 76.678,84 11,91 73.961,80 52,94 328.890,95

% VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 6.792,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6.792,60

1.2. DRENAGEM 170.476,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 170.476,54

1.3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 981,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 981,18

D2 178.250,32

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 6.792,60 10,00 679,26 10,00 679,26 10,00 679,26 10,00 679,26 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6.792,60

2.2. DRENAGEM 431.073,74 17,00 73.282,54 17,00 73.282,54 16,00 68.971,80 16,00 68.971,80 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 431.073,74

2.3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.079,75 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 2.539,88 50,00 2.539,88 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 5.079,75

D4 442.946,09

621.196,41 11,91 73.961,80 11,91 73.961,80 11,62 72.190,93 11,62 72.190,93 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 621.196,41

São Carlos, 13 de janeiro de 2025

CREA: 5069708400-SP

TOTAL FINAL

VALOR TOTAL PARCIAL DOS SERVIÇOS R$

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS PREÇOS R$
MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

Responsável Técnico de Convênios

LUIZ JOAQUIM DE ALENCAR JUNIOR

MÊS 11 MÊS 12

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR TOTAL FINAL DOS SERVIÇOS R$

ITEM DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS PREÇOS R$
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL PARCIALMÊS 5 MÊS 6

ITEM

Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura

Prefeitura Municipal de São Carlos

MÊS 10
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