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MAPA DE RISCOS 

 

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E DISSIPADORES NA BACIA 

DO CÓRREGO ÁGUA QUENTE. 

LOCAL: RUA JOSÉ LOTUMULLO (D2) e AV. ARNOLDO ALMEIDA PIRES (D4) - BAIRRO CIDADE 

ARACY- SÃO CARLOS - SP. 

 

 

1 MAPA DE RISCO, segundo a ABNT NBR ISO 31000 

 

“Risco refere-se à probabilidade de determinado evento ocorrer e impactar o alcance 

de objetivos estabelecidos e é medido em termos da probabilidade de o evento ocorrer e do 

impacto (ou consequência) que surge caso o evento ocorra”. 

 

2 OBJETIVOS ESTABELECIDOS 

 

O objetivo maior desse trabalho é solucionar a ausência de sistema de drenagem nos 

trechos localizados no final da Avenida Arnoldo de Almeida Pires e da Rua José Lotomullo, 

causa de diversos processos erosivos em sua dissipação, carreamento de sedimentos nas 

bocas de lobo existente prejudicando as condições viárias do município, e mais a jusante, 

propriedades particulares na área onde se localizam os pontos mais baixos da bacia de 

contribuição. 
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3 DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS ESCALARES 

 

Os parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de 

probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que 

direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação 

(planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato). 

Nesse caso, vamos adotar os seguintes critérios para os valores atribuídos à 

“probabilidade” e ao “impacto”: 

 

Probabilidade (P) e Impacto (I) 

Classificação Valor 

Baixo 5 

Médio 10 

Alto 15 

 

Para “nível de risco” vamos adotar os seguintes critérios de cores: 

 

Nível de Risco 

Classificação Cor Faixa 

Baixo VERDE valor até 50 

Médio AMARELO 50 > valor <= 100 

Alto VERMELHO valor > 100 
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4 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS 

 
ID 

RISCO P I NÍVEL DE RISCO (P x I) 

R1 Atraso no pagamento 5 10 50 

R2 Atraso na liberação da obra por parte da contratante 5 10 50 

R3 Não cumprimento das especificações técnicas 5 15 75 

R4 Não cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro 10 10 100 

R5 Aprovação de Aditivos (supressão, acréscimo, prazo) 5 10 50 

R6 Aprovação de Reequilíbrio de Preços 5 10 50 

R7 Paralização das atividades 15 15 225 

 

5 AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS 

RISCO (ID) R3 R4 R7 

RISCO 
(descrição) 

Não cumprimento 
das especificações 

técnicas 

Não cumprimento 
do Cronograma 

Físico-Financeiro 

Paralização das 
atividades 

NÍVEL DE RISCO 75 100 225 

DANO 
(consequências) 

Comprometimento 
da qualidade dos 

serviços 

Atraso na entrega 
dos serviços 

Comprometimento 
da entrega do 

objeto 
permanecendo os 

problemas 

AÇÃO 
PREVENTIVA 

Acompanhamento 
pela fiscalização 

Acompanhamento 
pela fiscalização 

Manutenção dos 
pagamentos em 

dia, evitar 
períodos 

chuvosos, etc 

AÇÃO DE 
CONTINGÊNCIA 

Aplicação das 
penalidades 

previstas, 
cancelamento do 

Contrato e 
contratação da 

empresa seguinte 
na classificação da 

licitação 

Notificação da 
empresa 

contratada 

Aplicação das 
penalidades 

previstas, 
cancelamento do 

Contrato e 
contratação da 

empresa seguinte 
na classificação da 

licitação 
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6 ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS 

DATA RISCO (ID) AÇÃO (ID) AÇÃO (descrição) 

        

        

        

        

 

 

7 APROVAÇÃO E ASSINATURA 

 

 

São Carlos, 13 de janeiro de 2025. 

 

 

 

LUIZ JOAQUIM DE ALENCAR JUNIOR 
Engenheiro civil 

Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOÃO BATISTA MULLER 
Secretário Municipal 
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