
PREVISÃO 

FINANCEIRA
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 TOTAL

Previsão de 

desembolso (%)
5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 8,55% 8,55% 8,55% 8,55% 6,68% 6,68% 6,68% 6,68% 6,68% 100,00% 23.761.120,75   MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15

1.283.100,52   1.283.100,52   1.283.100,52   1.283.100,52   1.283.100,52   1.283.100,52   2.031.575,82   2.031.575,82   2.031.575,82   2.031.575,82   1.587.242,87   1.587.242,87   1.587.242,87   1.587.242,87   1.587.242,87   

3.849.301,56   

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA CIDADE E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FINANCEIRO



ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS UNIDADE QUANTIDADE MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15

4.

4.1.
Trabalhos e Estudos preliminares. Levantamento, Análise, Diagnóstico e Organização do Cadastro Territorial 

Municipal 
Serv. 1 100%

5.

5.1. Plano de Trabalho e Plano de voo. Autorização de aerolevantamento do Ministério da Defesa. Mobilização das equipes Serv. 1 50% 50%

5.2. Cobertura Aerofotogramétrica Digital GSD 10 cm, RGB, Escala 1:1.000 Km² 126 25% 25% 25% 25%

5.3. Apoio Básico e Suplementar Km² 126 50% 50%

5.4. Aerotriangulação Km² 126 50% 50%

5.5. Geração das ortofotos em 10cm na escala 1:1.000 na composição colorida RGB para área urbanizada do município Km² 126 50% 50%

6.

6.1.
Execução de mapeamento móvel com câmera 360° com veículo de varredura continua in-loco para obtenção de 

imagens (Streetview)
Km Linear 1.255 40% 30% 30%

6.2. Coleta de foto frontal de fachada dos imóveis U.I. 139.000 50% 50%

7.

7.1. Geocodificação da base de dados geográfica U.I. 139.000 50% 50%

7.2. Atualização do MUB (Mapa Urbano Básico) U.I. 139.000 20% 20% 20% 20% 20%

7.3.
Atualização da classificação das atividades econômicas dos imóveis do município (uso dos imóveis) e Atualização do 

padrão construtivo dos imóveis
U.I. 139.000 50% 50%

7.4.
Integração dos Dados de Campo no MDU atualizado e Chaveamento das informações cadastrais do MDU com o 

sistema tributário legado do Município
U.I. 139.000 50% 50%

7.5. Arquivo Digital do Relatório de Discrepâncias e Geração das Notificações Serv. 1 50% 50%

7.6. Atendimento presencial aos Contribuintes (2 profissionais, 3 meses) Serv. 1 40% 30% 30%

8.

8.1.
Licenciamento de sistema na web, mobile e server com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo 

determinado do Sistema para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário
Mês 12 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34%

8.2.

Hospedagem em nuvem (cloud). Fornecimento de central de atendimento ao usuário, serviço de help-desk, suporte e 

manutenção continuada (corretiva, adaptativa e evolutiva) para o Sistema de monitoramento de alterações urbanas, 

rurais e invasões

Mês 12 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA CIDADE E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO

MOBILIZAÇÃO E ESTUDOS INICIAIS

LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIGITAL

COLETA DE DADOS EM CAMPO (INLOCO)

ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO (CTM)

SISTEMA PARA GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO



ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS UNIDADE QUANTIDADE MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA CIDADE E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO

9.

9.1. Implantação, modelagem, parametrização, configuração do sistema Unid. 1 40% 30% 30%

9.2. Integração entre sistemas Unid. 1 50% 50%

9.3. Parametrização de certidões Unid. 9 40% 30% 30%

9.4. Parametrização de notificações Unid. 1 40% 30% 30%

9.5. Configuração das aplicações mobile Unid. 4 50% 50%

9.6. Implantação do Módulo de Cemitérios Unid. 1 40% 30% 30%

10.

10.1.
Licenciamento de sistema na web, mobile e server com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo 

determinado do Sistema de monitoramento de alterações urbanas, rurais e invasões
Mês 12 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34%

10.2.

Hospedagem em nuvem (cloud), Fornecimento de central de atendimento ao usuário, serviço de help-desk, suporte e 

manutenção continuada (corretiva, adaptativa e evolutiva) para serviços de gestão do Sistema de alvará eletrônico 

(digital) de funcionamento

Mês 12 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34%

10.3. Serviço de monitoramento quadrimestral de alterações urbanas, rurais e invasões Mês 12 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34%

11.

11.1. Implantação, modelagem, parametrização, configuração do sistema Unid. 1 40% 30% 30%

12.

12.1.
Licenciamento de sistema na web, mobile e server com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo 

determinado da Solução de Monitoramento e Alerta de Eventos Climáticos e Ambientais Extremos 
Mês 12 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34%

12.2.

Hospedagem em nuvem (cloud). Fornecimento de central de atendimento ao usuário, serviço de help-desk, suporte e 

manutenção continuada (corretiva, adaptativa e evolutiva) para a Solução de Monitoramento e Alerta de Eventos 

Climáticos e Ambientais Extremos

Mês 12 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34%

13.

13.1. Implantação, modelagem, parametrização, configuração do sistema Unid. 1 40% 30% 30%

14.

14.1. Capacitação de Usuários nas Funcionalidades Básicas e Avançadas do Sistema de Cadastro Técnico Multifinalitário Unid. 2 50% 50%

14.2. Capacitação de Usuários para Uso do Aplicativo Móvel de Campo Unid. 2 50% 50%

14.3.
Capacitação de Usuários nas funcionalidades da Solução de monitoramento quadrimestral de alterações urbanas, rurais 

e invasões
Unid. 2 50% 50%

14.4.
Capacitação de Usuários nas Funcionalidades da Solução de Monitoramento e Alerta de Eventos Climáticos e 

Ambientais Extremos
Unid. 2 50% 50%

14.5.
Capacitação de Usuários administradores sobre o serviço de coleta de dados e visualização da Solução de 

Monitoramento e Alerta de Eventos Climáticos e Ambientais Extremos
Unid. 2 50% 50%

15.

15.1. Serviço de customização e desenvolvimento incremental das soluções a ser consumido sob demanda Hora 800 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34%

SISTEMA DE MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL DE ALTERAÇÕES URBANAS, RURAIS E INVASÕES]

IMPLANTAÇÃO, MODELAGEM, PARAMETRIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL DE ALTERAÇÕES URBANAS, RURAIS E INVASÕES EM AMBIENTE WEB, MOBILE E SERVER

FORNECIMENTO DO SISTEMA SAAS (LOCAÇÃO DE SISTEMA) DE MONITORAMENTO E ALERTA DE EVENTOS CLIMÁTICOS E AMBIENTAIS EXTREMOS NA WEB, MOBILE E SERVER

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E ALERTA DE EVENTOS CLIMÁTICOS E AMBIENTAIS EXTREMOS NA WEB, MOBILE E SERVER

TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PRESENCIAL E EM EAD

SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO INCREMENTAL (SOB DEMANDA)

IMPLANTAÇÃO, MODELAGEM, PARAMETRIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LEGADOS E CARGA DE DADOS DO SISTEMA DO SISTEMA DE GESTÃO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO


