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Nº OPERAÇÃO 
1070.741-22/2020/MDR 

Nº SICONV 
899735/2020 

PROPONENTE TOMADOR 
Prefeitura Municipal de São Carlos 

APELIDO EMPREENDIMENTO 
Drenagem e pavimentação em ruas no bairro Itamaraty 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
Drenagem e pavimentação em ruas no bairro Itamaraty 

 

 
 

Item 
 

Descrição 
 

Valor (R$) 
 

Parcelas: 
1 

 
02/21 

2 
 

03/21 

3 
 

04/21 

4 
 

05/21 

5 
 

06/21 

6 
 

07/21 

7 
 

08/21 

8 
 

09/21 

9 
 

10/21 

10 
 

11/21 

11 
 

12/21 

12 
 

01/22 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 35.332,13 % Período: 86,08% 6,10% 1,99% 5,73% 0,11%        

            

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 35.332,13 % Período: 86,08% 6,10% 1,99% 5,73% 0,11%        

            

2. DRENAGEM 644.916,85 % Período: 8,71% 68,87% 22,42%          

            

2.1. GUIAS E SARJETAS 56.189,03 % Período: 100,00%            

            

2.2. GALERIAS E RAMAIS 364.101,96 % Período:  100,00%           

            

2.3. POÇOS DE VISITA 66.937,65 % Período:  100,00%           

            

2.4. CAIXAS ESPECIAIS 13.097,97 % Período:  100,00%           

            

2.5. BOCAS DE LOBO 97.451,45 % Período:   100,00%          

            

2.6. ESTABILIZAÇÃO DE VOÇOROCA 23.821,37 % Período:   100,00%          

            

2.7. DISSIPADOR DE ENERGIA 23.317,42 % Período:   100,00%          

            

3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 339.865,08 % Período:    100,00%         

            

3.1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 339.865,08 % Período:    100,00%         

            

4. PASSEIO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 77.169,76 % Período:    100,00%         

            

4.1. PASSEIO PÚBLICO 69.276,64 % Período:    100,00%         

            

4.2. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 7.893,12 % Período:    100,00%         

            

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 5.064,15 % Período:     100,00%        

            

5.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 5.064,15 % Período:     100,00%        

            

6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.669,66 % Período:     100,00%        

            

6.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.669,66 % Período:     100,00%        

            

Total: R$ 1.105.017,63  %: 7,84% 40,39% 13,15% 37,92% 0,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 Repasse: 75.239,20 387.730,96 126.226,91 364.070,33 6.751,60        

Período: Contrapartida: 11.363,92 58.561,82 19.064,96 54.988,19 1.019,74 - - - - - - - 
 Outros: - - - - -        

 Investimento: 86.603,13 446.292,77 145.291,87 419.058,52 7.771,34 - - - - - - - 
 %: 7,84% 48,23% 61,37% 99,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 Repasse: 75.239,20 462.970,16 589.197,07 953.267,40 960.019,00        

Acumulado: Contrapartida: 11.363,92 69.925,74 88.990,70 143.978,89 144.998,63 144.998,63 144.998,63 144.998,63 144.998,63 144.998,63 144.998,63 144.998,63 
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  Outros: - - - - -        

 Investimento: 86.603,13 532.895,90 678.187,77 1.097.246,29 1.105.017,63 1.105.017,63 1.105.017,63 1.105.017,63 1.105.017,63 1.105.017,63 1.105.017,63 1.105.017,63 

 
 
 
 

 São Carlos/SP  
 

Local Responsável Técnico 
Nome: Mário Henrique Dias Pelissari 

 terça-feira, 17 de novembro de 2020  CREA/CAU: 5061938090 
Data ART/RRT: 28027230201121279 


