~ Prefeitura de

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

MAPA DE RISCOS

OBRA: RECAPEAMENTO E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO DO VELORIO
MUNICIPAL.

LOCAL: CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO - AV. SAO CARLOS, 5.000 -
VILA MARINA - SAO CARLOS/SP

1 MAPA DE RISCO SEGUNDO A ABNT NBR ISO 31000
‘Risco refere-se a probabilidade de determinado evento ocorrer e impactar o
alcance de objetivos estabelecidos, e € medido em termos da probabilidade de o

evento ocorrer e do impacto (ou consequéncia) que surge caso o evento ocorra”.

2 OBJETIVOS ESTABELECIDOS

Os objetivos maiores desse trabalho é a implantagdo da rede de drenagem da
via ligando-a a rede existente, além de executar o recapeamento da via de forma que
atenda as reivindicagdes da populacdo com a eliminagdo dos buracos, com boas
condigdes de rodagem, que garantam o conforto dos usuarios, evitem as quebras e as
manutengdes dos veiculos e permitam, ainda, que a sinalizagdo seja executada
trazendo seguranga e evitando acidentes. Além da boa qualidade, a execucédo desse

trabalho deve levar em consideracao os conceitos de sustentabilidade.

3 DEFINIGAO DOS PARAMETROS ESCALARES

Os parametros escalares podem ser utilizados para representar os niveis de
probabilidade e impacto que, apds a multiplicacéo, resultardo nos niveis de risco, que
direcionardo as acgdes relacionadas aos riscos durante as fases de contratacéo
(planejamento, selegao de fornecedor e gestao do contrato).

Nesse caso, vamos adotar os seguintes critérios para os valores atribuidos a
“‘probabilidade” e ao “impacto™:

Probabilidade (P) e Impacto (1)
Classificagao Valor
Baixo 5
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Médio

10

Alto

15

Para “nivel de risco” vamos adotar os seguintes critérios de cores:

Nivel de Risco
Classificagao Cor Faixa
Baixo VERDE valor até 50
Médio AMARELO | 50 > valor > 100
Alto INERNEERSN  valor > 100

4 IDENTIFICAGCAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS
ID RISCO P | I |NIVEL DE RISCO (P x 1)
R1 Atraso no pagamento 5110 50
R2 | Atraso na liberagao da obra por parte da contratante | 5 |10 50
R3 Nao cumprimento das especificacdes técnicas 5|15 75
R4 | Ndo cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro | 10 |10 100
R5 Aprovacao de Aditivos (supressao, acréscimo, 5 |10 50

prazo)

R6 Aprovacao de Reequilibrio de Precgos 5110 50
R7 Paralizacao das atividades 15(15 _

5 AVALIAGAO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO (ID) R3 R4 R7
Nao cumprimento das N&o cumprimento do Paralizacdo das
RISCO (descrigao) Cronograma Fisico-

especificagdes técnicas

Financeiro

atividades

NIiVEL DE RISCO

75

100

DANO
(consequéncias)

Comprometimento da
qualidade do
pavimento

Atraso na entrega das
vias

Comprometimento da
entrega do objeto
permanecendo 0s

problemas

AGAO
PREVENTIVA

fiscalizacao

Acompanhamento pela

Acompanhamento pela
fiscalizagao

Manutencéo dos
pagamentos em dia,
evitar periodos
chuvosos, etc
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AGAO DE
CONTINGENCIA

Aplicacdo das
penalidades previstas,
cancelamento do
Contrato e contratacao
da empresa seguinte
na classificacdo da
licitagéo

Notificagdo da empresa
contratada

Aplicacdo das
penalidades previstas,
cancelamento do
Contrato e
contratagio da
empresa seguinte na
classificacédo da
licitagéo

6 ACOMPANHAMENTO DAS AGOES DE TRATAMENTO DE RISCOS

DATA

RISCO (ID)

AGAO (ID)

ACAO (descrigio)

7 APROVAGAO E ASSINATURA

L S & fn, Do

Luiz)léaquim de’Alencar Junior
Diretor do Depto. de Obras Viarias e
Infraestrutura

Séo Carlos, 19 de janeiro de 2024.

Joao Batista Muller
Secretario Municipal de Obras Publicas
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