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MAPA DE RISCOS 
 

 

OBRA: RECAPEAMENTO E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO DO VELÓRIO 

MUNICIPAL. 

LOCAL: CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DO CARMO - AV. SÃO CARLOS, 5.000 - 

VILA MARINA - SÃO CARLOS/SP 

 

 

1 MAPA DE RISCO SEGUNDO A ABNT NBR ISO 31000 

“Risco refere-se à probabilidade de determinado evento ocorrer e impactar o 

alcance de objetivos estabelecidos, e é medido em termos da probabilidade de o 

evento ocorrer e do impacto (ou consequência) que surge caso o evento ocorra”. 

 

2 OBJETIVOS ESTABELECIDOS 

Os objetivos maiores desse trabalho é a implantação da rede de drenagem da 

via ligando-a à rede existente, além de executar o recapeamento da via de forma que 

atenda às reivindicações da população com a eliminação dos buracos, com boas 

condições de rodagem, que garantam o conforto dos usuários, evitem as quebras e as 

manutenções dos veículos e permitam, ainda, que a sinalização seja executada 

trazendo segurança e evitando acidentes. Além da boa qualidade, a execução desse 

trabalho deve levar em consideração os conceitos de sustentabilidade. 

 

3 DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS ESCALARES 

Os parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de 

probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que 

direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação 

(planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato). 

Nesse caso, vamos adotar os seguintes critérios para os valores atribuídos à 

“probabilidade” e ao “impacto”: 

Probabilidade (P) e Impacto (I) 
Classificação Valor 

Baixo 5 
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Médio 10 
Alto 15 

 

Para “nível de risco” vamos adotar os seguintes critérios de cores: 

Nível de Risco 
Classificação Cor Faixa 

Baixo VERDE valor até 50 
Médio AMARELO 50 > valor > 100 
Alto VERMELHO valor > 100 

 

4 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS 

ID RISCO P I NÍVEL DE RISCO (P x I) 

R1 Atraso no pagamento 5 10 50 

R2 Atraso na liberação da obra por parte da contratante 5 10 50 

R3 Não cumprimento das especificações técnicas 5 15 75 

R4 Não cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro 10 10 100 

R5 
Aprovação de Aditivos (supressão, acréscimo, 

prazo) 
5 10 50 

R6 Aprovação de Reequilíbrio de Preços 5 10 50 

R7 Paralização das atividades 15 15 225 

 

5 AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS 

RISCO (ID) R3 R4 R7 

RISCO (descrição) 
Não cumprimento das 

especificações técnicas 

Não cumprimento do 
Cronograma Físico-

Financeiro 

Paralização das 
atividades 

NÍVEL DE RISCO 75 100 225 

DANO 
(consequências) 

Comprometimento da 
qualidade do 

pavimento 

Atraso na entrega das 
vias 

Comprometimento da 
entrega do objeto 
permanecendo os 

problemas 

AÇÃO 
PREVENTIVA 

Acompanhamento pela 
fiscalização 

Acompanhamento pela 
fiscalização 

Manutenção dos 
pagamentos em dia, 

evitar períodos 
chuvosos, etc 
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AÇÃO DE 
CONTINGÊNCIA 

Aplicação das 
penalidades previstas, 

cancelamento do 
Contrato e contratação 
da empresa seguinte 
na classificação da 

licitação 

Notificação da empresa 
contratada 

Aplicação das 
penalidades previstas, 

cancelamento do 
Contrato e 

contratação da 
empresa seguinte na 

classificação da 
licitação 

 

 

6 ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS 

DATA RISCO (ID) AÇÃO (ID) AÇÃO (descrição) 

        

        

        

        

 

7 APROVAÇÃO E ASSINATURA 

 

 

São Carlos, 19 de janeiro de 2024. 

 

 

 

 

_______________________________ 
Luiz Joaquim de Alencar Junior  

Diretor do Depto. de Obras Viárias e 
Infraestrutura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
João Batista Muller 

Secretário Municipal de Obras Públicas 
 


