
ASSUNTO: 

OBRA: 

LOCAL: 

ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

9.538,33         -                   -                   -                   -                   -                   9.538,33         

2.0 REDE DE DRENAGEM 50% 50% 0% 0% 0% 0% 100%

92.130,42       92.130,42       -                   -                   -                   -                   184.260,84     

3.0 RECOMPOSIÇÃO DA REDE DE ESGOTO 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%

-                   22.173,92       -                   -                   -                   -                   22.173,92       

4.0 RECOMPOSIÇÃO DO ASFALTO 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%

-                   -                   72.600,36       -                   -                   -                   72.600,36       

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%

-                   -                   9.690,85         -                   -                   -                   9.690,85         

TOTAL 101.668,75  114.304,34  82.291,21     -                 -                 -                 298.264,30  

São Carlos, 7 fevereiro de 2023

Eng. Leonardo Lazaro Silva

CREA 5069378718

Diretor de dpto.

SMOP - Secretaria Municipal de Obras Públicas
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