. Prefeitura de

. SAOCARLOS

DRENAGEM RUA SAO PIO X

SAO CARLOS - SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: | CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DE OBRAS DE DRENAGEM NA TRAVESSA 6 - RUA SAO PIO X - VILA PRADO
LOCAL: RUA SAO PIO X - VILA PRADO - SAO CARLOS - SP
ITEM | DESCRICAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
9.538,33 - - - - 9.538,33
2.0 | REDE DE DRENAGEM 50% 50% 0% 0% 0% 0% 100%
92.130,42 92.130,42 - - - 184.260,84
3.0 | RECOMPOSICAO DA REDE DE ESGOTO 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%
- 22.173,92 - - - 22.173,92
4.0 RECOMPOSICAO DO ASFALTO 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
- - 72.600,36 - - 72.600,36
5.0 | SERVICOS COMPLEMENTARES 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
- - 9.690,85 - - 9.690,85
TOTAL 101.668,75 | 114.304,34 | 82.291,21 - - - 298.264,30

Sdo Carlos, 7 fevereiro de 2023

Eng. Leonardo Lazaro Silva

CREA 5069378718
Diretor de dpto.
SMOP - Secretaria Municipal de Obras Publicas




