
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO ARMADO PARA MINI QUADRA DE VOLEI

ÁREA: 242,00 M²

LOCAL: RUA CREMILDE ZABOTTO POIANAS COM RUA DR. LUIZ MAIA  - S/N - PARQUE DOS TIMBURIS - SÃO CARLOS - SP

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)
     

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.126,36       75,00       2.344,77         25,00       781,59            -           3.126,36       

2 MOVIMENTO DE TERRA 2.623,76       100,00     2.623,76         -           -                  100,00     2.623,76       

3 PISO 40.070,36     40,00       16.028,14       60,00       24.042,22       100,00     40.070,36     

4 ESTRUTUTRA METÁLICA 18.073,73     -           -                  100,00     18.073,73       100,00     18.073,73     

5 PINTURA 1.491,33       -           -                  100,00     1.491,33         100,00     1.491,33       

6 LIMPEZA 3.610,64       -           -                  100,00     3.610,64         100,00     3.610,64       

TOTAL 68.996,18     30,43      20.996,68     69,57      47.999,50     100,00   68.996,18     

São Carlos, novembro de 2022.
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