~ Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

. SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

MAPA DE RISCOS

OBRA: Ampliacdo do Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

LOCAL: Av. Sao Carlos, Vila Marina, Sao Carlos — SP.

1 - MAPA DE RISCO segundo a ABNT NBR ISO 31000

“‘Risco refere-se a probabilidade de determinado evento ocorrer e
impactar o alcance de objetivos estabelecidos e é medido em termos da
probabilidade de o evento ocorrer e do impacto (ou consequéncia) que surge

caso o evento ocorra”.

2 - OBJETIVOS ESTABELECIDOS

Contratacdo de empresa para a construcdo do muro de ampliacdo do
cemitério Nossa Senha do Carmo, com a execuc¢do de muro de alvenaria,

instalacdo de portdes, adequacéo de passeios, guias e sarjetas.

3 - DEFINICAO DOS PARAMETROS ESCALARES

Os parametros escalares podem ser utilizados para representar os
niveis de probabilidade e impacto que, apés a multiplicacdo, resultardo nos
niveis de risco, que direcionardo as agfes relacionadas aos riscos durante as
fases de contratacdo (planejamento, selecdo de fornecedor e gestdo do
contrato).

Nesse caso, vamos adotar os seguintes critérios para os valores

atribuidos a “probabilidade” e ao “impacto”:

Probabilidade (P) e Impacto (1)
Classificacao Valor
Baixo 5
Médio 10
Alto 15

Para “nivel de risco” vamos adotar os seguintes critérios de cores:

Nivel de Risco

Classificacao Cor Faixa
Baixo VERDE valor até 50
Médio AMARELO |50 > valor <=100

Ao |NERNEEESN aor> 100
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4 - IDENTIFICACAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

ID RISCO P| | | NIVEL DERISCO (P x I)
R1 | N&o cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro |10|10 100
R2 | N&o cumprimento das especificagfes técnicas 10|15 ;

5 - AVALIACAO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO (ID)

R1

R2

RISCO (descricdo)

N&o cumprimento do
Cronograma Fisico -Financeiro

N&o cumprimento das
especificacdes técnicas

NIVEL DE RISCO

100

DANO (consequéncias)

Atraso na entrega da obra aos
usuarios

Entrega da obra com qualidade
abaixo do esperado

ACAO PREVENTIVA

Acompanhamento do
Cronograma pelo fiscal do
contrato

Acompanhamento do fiscal do
contrato, orientagéo e
verificagdo de todos os
materiais a serem postos e
aceitos na obra
Fiscalizag&o dos servicos para
atender aos requisitos de
projeto e memorial descritivo

ACAO DE
CONTINGENCIA

Emisséo de notificacbes a
contratada
Realizac&o de aditivo de prazo
contratual

Emisséo de notificacbes a
contratada a respeito de
materiais ou servi¢os nao
aprovados para sua correcao

6 ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE TRATAMENTO DE

RISCOS

DATA

RISCO (ID)

ACAO (ID)
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ACAO (descrigao)
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7 APROVACAO E ASSINATURA

Séo Carlos, 07 de margo de 2024.

Documento assinado digitalmente
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Leonardo Lazaro Silva Joao Batista Muller

Diretor de obras de Edificagdes Secretario Municipal de Obras Publicas
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