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                   LFB Projeto e Construção LTDA.

Etapa 3
Elaboração dos documentos em atendimento ao contrato complementar do processo 3199/2017 AF5669/2017
ATA de reunião 22/08/17
Drenagem do Viaduto Praça Itália - DNIT
São Carlos/SP

Atualização dos documentos entregues na Etapa 2 do contrato 064/16
Drenagem do Viaduto da Praça Itália
DNIT

Prefeitura Municipal de São Carlos/SP
Contrato AF5669/2017
Material técnico: Esclarecimentos ao SAC INF01- OAE – ORC01 – 2016 e atendimento à ATA de 22/08/17

Contrato: AF5669/2017 

Endereço: Praça Itália 

Cidade: São Carlos/SP 

Contratante: Prefeitura Municipal de São de Carlos
CNPJ: 45.358.249/0001-01
Representante Legal: Airton Garcia
Contratada: LFB Projeto e Construção Ltda. – ME

CNPJ: 13.912.338/0001-61

Responsável Técnico: Eng. Leopoldo Fernandes Braga Junior

O trabalho é constituído de esclarecimentos e detalhes sobre o SAC INF01, OAE18 e atualização do SAC ORC01 com as tabelas disponibilizadas pelo DNIT SICRO2 (nov/16, região sudeste, sem desoneração), SICRO (nov/16, região sudeste, sem desoneração), Tabela de Consultoria (jul/17) e Sinduscon SP CUB (jul/17). 
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1. Atendimento ao SAC-INF01-CGL-2016
1.1-Esclarecimentos sobre impactos
A solução aprovada pelo DNIT de recuperar a galeria feita em NATM pelo processo de Tunnel Linner não altera os impactos de funcionalidade do projeto original como um todo. Esta solução e verificação das informações disponibilizadas nos projetos originais simplesmente apontam a diminuição das velocidade e vazões preconizadas no projeto original, conforme demonstradas nas tabelas 1 e 2 abaixo:
Memória de cálculo do projeto original corrigido

[image: image1.emf]Memoria de Calculo Dos quantitativos dos servicos de DRENAGEM Projeto 403

Verificagdao da drenagem do projeto

Nome Cota As Built Cota de Fu ndO |nici0 Término Comprimento BSTC Area ha coef de escoa t de concentracdo intensidade mm/min vazao m3/s comp m declividade m/m diametro m Y/D velocidadem m/s lamina dagua coef rug
845,29 ESTO EST 1+17,25 37,25 0,80 5,0000 0,70 10,00 2,5520 0,2481 37,25 0,0220 0,80 3,9074 0,0130
844,47 EST 1+17,25 EST 2+16,70 19,45 0,80 5,0000 0,70 10,00 2,5520 0,2481 19,45 0,0442 0,80 5,5377 0,0130
843,61 EST 2+16,70  EST 5+8,50 51,80 1,00 5,0000 0,70 10,00 2,5520 0,2481 51,80 0,0398 0,80 5,2518 0,0130
841,55 EST 5+8,50 EST 8+8,50 60,00 1,00 0,2000 0,70 10,00 2,5520 0,0099 60,00 0,0640 1,00 7,7299 0,0130
837,71 EST 8+8,50  EST 10+5,40 36,90 1,00 0,4000 0,70 10,00 2,5520 0,0198 36,90 0,0705 1,00 8,1107 0,0130
835,11 EST 10+5,40 EST 13+1,40 56,00 1,00 2,0000 0,70 10,00 2,5520 0,0992 56,00 0,1020 1,00 15,4808 0,0130
829,40 EST 13+1,40 EST 15+18,95 57,55 1,00 0,6000 0,70 10,00 2,5520 0,0298 53,65 0,0104 1,00 4,0000 0,0130
828,80 EST 15+18,95 EST 17+5,19 26,24 1,00 0,6000 0,70 10,00 2,5520 0,0298 30,14 0,0937 1,00 9,3556 0,0130
Total Parcial 16,49 345,19
EST O EST 17+5,19 345,19
Nome Cota As Built Cota de Fu ndO |nici0 Término Comprimento BSTM Area ha coef de escoa t de concentracdo intensidade mm/min vazao m3/s comp m declividade m/m diametro m Y/D velocidadem m/s lamina dagua coef rug
825,857 826,34 EST 17+5,19 EST 19 34,81 1,80 2,00 0,70 15,00 2,5520 0,0992 34,81 0,0121 1,80 3,2269 0,0200
825,637 825,92 EST 19 EST 20+15,65 35,65 1,80 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 35,65 0,0118 1,80 3,1886 0,0200
825,355 825,50 EST 20+15,65 EST 22+10,65 35,00 1,80 3,00 0,70 15,00 2,5520 0,1489 35,00 0,0120 1,80 3,2181 0,0200
824,852 825,08 EST22+10,65 EST 24+5,76 35,11 1,80 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 35,11 0,0120 1,80 3,2131 0,0200
824,395 824,66 EST 24+5,76  EST 26+0,62 34,86 1,80 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 34,86 0,0120 1,80 3,2246 0,0200
824,046 824,24 EST 26+0,62 EST 27 19,38 1,80 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 39,38 0,0248 1,80 4,6233 0,0200
823,780 823,95 EST 27 EST 28 20,00 1,80 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 39,38 0,0330 1,80 5,3366 0,0200
823,672 823,76 EST 28 EST 30 40,00 1,80 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 40,00 0,0118 1,80 3,1844 0,0200
823,108 823,29 EST 30 EST 31+18,65 38,65 1,80 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 38,65 0,0238 1,80 4,5324 0,0200
Total Parcial 2,749 3,05 293,46
EST 17+5,19 EST 31+18,65 293,46
Nome Cota As Built | Cota de Fundo Inicio Término Comprimento BSTC Area ha coef de escoa t de concentracgdo intensidade mm/min vazao m3/s comp m declividade m/m didmetro m Y/D velocidadem m/s lamina dagua coef rug
822,37 EST 31+18,65 EST 32+19,40 20,75 1,50 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 20,75 0,0839 1,50 11,5912 0,0130
820,63 EST 32+19,40 EST 34+0,90 21,50 1,50 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 21,50 0,0572 1,50 9,5740 0,0130
819,40 EST 34+0,90 fim 0,00 1,50 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 0,00 0,0000 1,50 0,0000 0,0130
Total Parcial 2,97 42,25
EST 31+18,65 EST 34+0,90 42,25
Nome Cota As Built Cota de Fu ndo |nici0 Término Comprimento BSTC Area ha coef de escoa t de concentracdo intensidade mm/min vazao m3/s comp m declividade m/m diametro m Y/D velocidadem m/s lamina dagua coef rug
Ramal 1 844,59 EST 0+12,60  EST 2+16,7 22,50 0,60 3,00 0,70 10,00 2,5520 0,1489 22,50 0,0436 0,80 5,4962 0,0130
Ramal 2 840,72 EST 1+1,7 EST 2+11,10 29,40 0,60 3,00 0,70 10,00 2,5520 0,1489 29,40 0,0517 0,80 5,9881 0,0130
Ramal 3 839,20 EST 2+11,10  EST 8+8,50 15,00 0,60 0,10 0,70 10,00 2,5520 0,0050 15,00 0,0993 0,80 8,3002 0,0130
Extensdo 1 830,10 PVS 1 EST 20+6,5 7,50 1,00 1,00 0,70 10,00 2,5520 0,0496 7,50 0,0133 1,00 d 5,5981 0,0130
Extensao 2 830,10 PVS 2 EST 20+6,5 5,00 1,00 1,00 0,70 10,00 2,5520 0,0496 5,00 0,0200 1,00 4,3212 0,0130
Extensdo 3 830,10 EST 20+6,5 Est 20+15,40 10,00 1,00 1,00 0,70 10,00 2,5520 0,0496 10,00 0,0200 1,00 4,3212 0,0130
5,39
Total Parcial d 89,40
Total BST 770,30










Nome Cota	As	Built Cota	de	Fundo Inicio	 Término Comprimento BSTC

Área	há coef	de	escoa t		de	concentração intensidade	mm/min vazao	m³/s comp			m declividade	m/m diâmetro	m Y/D velocidadem	m/s lamina	dagua coef	rug

845,29 EST	0 EST	1+17,25 37,25 0,80 5,0000 0,70 10,00 2,5520 0,2481 37,25 0,0220 0,80 3,9074 0,0130

844,47 EST	1+17,25 EST	2+16,70 19,45 0,80 5,0000 0,70 10,00 2,5520 0,2481 19,45 0,0442 0,80 5,5377 0,0130

843,61 EST	2+16,70 EST	5+8,50 51,80 1,00 5,0000 0,70 10,00 2,5520 0,2481 51,80 0,0398 0,80 5,2518 0,0130

841,55 EST	5+8,50 EST	8+8,50 60,00 1,00 0,2000 0,70 10,00 2,5520 0,0099 60,00 0,0640 1,00 7,7299 0,0130

837,71 EST	8+8,50 EST	10+5,40 36,90 1,00 0,4000 0,70 10,00 2,5520 0,0198 36,90 0,0705 1,00 8,1107 0,0130

835,11 EST	10+5,40 EST	13+1,40 56,00 1,00 2,0000 0,70 10,00 2,5520 0,0992 56,00 0,1020 1,00 15,4808 0,0130

829,40 EST	13+1,40 EST	15+18,95 57,55 1,00 0,6000 0,70 10,00 2,5520 0,0298 53,65 0,0104 1,00 4,0000 0,0130

828,80 EST	15+18,95 EST	17+5,19 26,24 1,00 0,6000 0,70 10,00 2,5520 0,0298 30,14 0,0937 1,00 9,3556 0,0130

Total	Parcial 16,49 345,19

EST	0 EST	17+5,19 345,19

Nome Cota	As	Built Cota	de	Fundo Inicio	 Término Comprimento BSTM

Área	há coef	de	escoa t		de	concentração intensidade	mm/min vazao	m³/s comp			m declividade	m/m diâmetro	m Y/D velocidadem	m/s lamina	dagua coef	rug

825,857 826,34 EST	17+5,19 EST	19 34,81 1,80 2,00 0,70 15,00 2,5520 0,0992 34,81 0,0121 1,80 3,2269 0,0200

825,637 825,92 EST	19 EST	20+15,65 35,65 1,80 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 35,65 0,0118 1,80 3,1886 0,0200

825,355 825,50 EST	20+15,65 EST	22+10,65 35,00 1,80 3,00 0,70 15,00 2,5520 0,1489 35,00 0,0120 1,80 3,2181 0,0200

824,852 825,08 EST22+10,65 EST	24+5,76 35,11 1,80 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 35,11 0,0120 1,80 3,2131 0,0200

824,395 824,66 EST	24+5,76 EST	26+0,62 34,86 1,80 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 34,86 0,0120 1,80 3,2246 0,0200

824,046 824,24 EST	26+0,62 EST	27 19,38 1,80 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 39,38 0,0248 1,80 4,6233 0,0200

823,780 823,95 EST	27 EST	28 20,00 1,80 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 39,38 0,0330 1,80 5,3366 0,0200

823,672 823,76 EST	28 EST	30 40,00 1,80 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 40,00 0,0118 1,80 3,1844 0,0200

823,108 823,29 EST	30 EST	31+18,65 38,65 1,80 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 38,65 0,0238 1,80 4,5324 0,0200

Total	Parcial 2,749 3,05 293,46

EST	17+5,19 EST	31+18,65 293,46

Nome Cota	As	Built Cota	de	Fundo Inicio	 Término Comprimento BSTC

Área	há coef	de	escoa t		de	concentração intensidade	mm/min vazao	m³/s comp			m declividade	m/m diâmetro	m Y/D velocidadem	m/s lamina	dagua coef	rug

822,37 EST	31+18,65 EST	32+19,40 20,75 1,50 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 20,75 0,0839 1,50 11,5912 0,0130

820,63 EST	32+19,40 EST	34+0,90 21,50 1,50 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 21,50 0,0572 1,50 9,5740 0,0130

819,40 EST	34+0,90 fim 0,00 1,50 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 0,00 0,0000 1,50 0,0000 0,0130

Total	Parcial 2,97 42,25

EST	31+18,65 EST	34+0,90 42,25

Nome Cota	As	Built Cota	de	Fundo Inicio	 Término Comprimento BSTC

Área	há coef	de	escoa t		de	concentração intensidade	mm/min vazao	m³/s comp			m declividade	m/m diâmetro	m Y/D velocidadem	m/s lamina	dagua coef	rug

Ramal	1 844,59 EST	0+12,60 EST	2+16,7 22,50 0,60 3,00 0,70 10,00 2,5520 0,1489 22,50 0,0436 0,80 5,4962 0,0130

Ramal	2 840,72 EST	1	+1,7 EST	2+11,10 29,40 0,60 3,00 0,70 10,00 2,5520 0,1489 29,40 0,0517 0,80 5,9881 0,0130

Ramal	3 839,20 EST	2+11,10 EST	8+8,50 15,00 0,60 0,10 0,70 10,00 2,5520 0,0050 15,00 0,0993 0,80 8,3002 0,0130

Extensão	1 830,10 PVS	1 EST	20+6,5 7,50 1,00 1,00 0,70 10,00 2,5520 0,0496 7,50 0,0133 1,00 5,5981 0,0130

Extensão	2 830,10 PVS	2 EST	20+6,5 5,00 1,00 1,00 0,70 10,00 2,5520 0,0496 5,00 0,0200 1,00 4,3212 0,0130

Extensão	3 830,10 EST	20+6,5 Est	20+15,40 10,00 1,00 1,00 0,70 10,00 2,5520 0,0496 10,00 0,0200 1,00 4,3212 0,0130

5,39

Total	Parcial 89,40

Total	BST 770,30

Memória	de	Cálculo	Dos	quantitativos	dos	serviços	de	DRENAGEM	Projeto	403 Verificação	da	drenagem	do	projeto


Memória de cálculo da solução de projeto

[image: image2.emf]Memoria de Calculo Dos quantitativos dos servicos de DRENAGEM Projeto 403 Revisado

Verificagao da drenagem do projeto proposto

Nome Cota As Built Cota de Fundo |nici0 Término Comprimento BSTC Area ha coef de escoa t de concentracdo intensidade mm/min vazao m3/s comp m declividade m/m diametro m velocidadem m/s coef rug
845,29 ESTO EST 1+17,25 37,25 0,80 5,0000 0,70 10,00 2,5520 0,2481 37,25 0,0220 0,80 3,9074 0,0130
844,47 EST 1+17,25 EST 2+16,70 19,45 0,80 5,0000 0,70 10,00 2,5520 0,2481 19,45 0,0442 0,80 5,5377 0,0130
843,61 EST 2+16,70  EST 5+8,50 51,80 1,00 5,0000 0,70 10,00 2,5520 0,2481 51,80 0,0398 0,80 5,2518 0,0130
841,55 EST 5+8,50 EST 8+8,50 60,00 1,00 0,2000 0,70 10,00 2,5520 0,0099 60,00 0,0640 1,00 7,7299 0,0130
837,71 EST 8+8,50  EST 10+5,40 36,90 1,00 0,4000 0,70 10,00 2,5520 0,0198 36,90 0,0705 1,00 8,1107 0,0130
835,11 EST 10+5,40 EST 13+1,40 56,00 1,00 2,0000 0,70 10,00 2,5520 0,0992 56,00 0,1020 1,00 9,7568 0,0130
829,40 EST 13+1,40 EST 15+18,95 57,55 1,00 0,6000 0,70 10,00 2,5520 0,0298 53,65 0,0104 1,00 3,1199 0,0130
828,80 EST 15+18,95 EST 17+5,19 26,24 1,00 0,6000 0,70 10,00 2,5520 0,0298 30,14 0,1122 1,00 10,2329 0,0130
Total Parcial 16,49 345,19
EST O EST 17+5,19 345,19
Nome Cota As Built Cota de Fundo |nici0 Término Comprimento BSTM Area ha coef de escoa t de concentracdo intensidade mm/min vazao m3/s comp m declividade m/m diametro m velocidadem m/s coef rug
825,857 826,34 EST 17+5,19 EST 19 34,81 1,60 2,00 0,70 15,00 2,5520 0,0992 34,81 0,0063 1,60 2,1592 0,0200
825,637 825,92 EST 19 EST 20+15,65 35,65 1,60 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 35,65 0,0079 1,60 2,4157 0,0200
825,355 825,50 EST 20+15,65 EST 22+10,65 35,00 1,60 3,00 0,70 15,00 2,5520 0,1489 35,00 0,0144 1,60 3,2561 0,0200
824,852 825,08 EST22+10,65 EST 24+5,76 35,11 1,60 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 35,11 0,0130 1,60 3,0987 0,0200
824,395 824,66 EST 24+5,76  EST 26+0,62 34,86 1,60 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 34,86 0,0100 1,60 2,7176 0,0200
824,046 824,24 EST 26+0,62 EST 27 19,38 1,60 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 39,38 0,0137 1,60 3,1820 0,0200
823,780 823,95 EST 27 EST 28 20,00 1,60 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 39,38 0,0054 1,60 1,9959 0,0200
823,672 823,76 EST 28 EST 30 40,00 1,60 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 40,00 0,0141 1,60 3,2252 0,0200
823,108 823,29 EST 30 EST 31+18,65 38,65 1,60 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 38,65 0,0191 1,60 3,7531 0,0200
Total Parcial 2,749 3,05 293,46
EST 17+5,19 EST 31+18,65 293,46
Nome Cota As Built | Cota de Fundo Inicio Término | Comprimento BSTC Area ha coef de escoa t de concentracgdo intensidade mm/min vazao m3/s comp m declividade m/m didmetrom velocidadem m/s coef rug
822,37 EST 31+18,65 EST 32+19,40 20,75 1,50 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 20,75 0,0839 1,50 11,5912 0,0130
820,63 EST 32+19,40 EST 34+0,90 21,50 1,50 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 21,50 0,0572 1,50 9,5740 0,0130
819,40 EST 34+0,90 fim 0,00 1,50 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 0,00 0,0000 1,50 0,0000 0,0130
Total Parcial 2,97 42,25
EST 31+18,65 EST 34+0,90 42,25
Nome Cota As Built Cota de Fundo |nici0 Término Comprimento BSTC Area ha coef de escoa t de concentracdo intensidade mm/min vazao m3/s comp m declividade m/m diametro m velocidadem m/s coef rug
Ramal 1 844,59 EST 0+12,60  EST 2+16,7 22,50 0,60 3,00 0,70 10,00 2,5520 0,1489 22,50 0,0436 0,80 5,4962 0,0130
Ramal 2 840,72 EST 1+1,7 EST 2+11,10 29,40 0,60 3,00 0,70 10,00 2,5520 0,1489 29,40 0,0517 0,80 5,9881 0,0130
Ramal 3 839,20 EST 2+11,10  EST 8+8,50 15,00 0,60 0,10 0,70 10,00 2,5520 0,0050 15,00 0,0993 0,80 8,3002 0,0130
Extensdo 1 830,10 PVS 1 EST 20+6,5 7,50 1,00 1,00 0,70 10,00 2,5520 0,0496 7,50 0,0133 1,00 3,5282 0,0130
Extensao 2 830,10 PVS 2 EST 20+6,5 5,00 1,00 1,00 0,70 10,00 2,5520 0,0496 5,00 0,0200 1,00 4,3212 0,0130
Extensdo 3 830,10 EST 20+6,5 Est 20+15,40 10,00 1,00 1,00 0,70 10,00 2,5520 0,0496 10,00 0,0200 1,00 4,3212 0,0130
5,39
Total Parcial 89,40
Total BST 770,30










Nome Cota	As	Built Cota	de	Fundo Inicio	 Término Comprimento BSTC

Área	há coef	de	escoa t		de	concentração intensidade	mm/min vazao	m³/s comp			m declividade	m/m diâmetro	m

845,29 EST	0 EST	1+17,25 37,25 0,80 5,0000 0,70 10,00 2,5520 0,2481 37,25 0,0220 0,80

844,47 EST	1+17,25 EST	2+16,70 19,45 0,80 5,0000 0,70 10,00 2,5520 0,2481 19,45 0,0442 0,80

843,61 EST	2+16,70 EST	5+8,50 51,80 1,00 5,0000 0,70 10,00 2,5520 0,2481 51,80 0,0398 0,80

841,55 EST	5+8,50 EST	8+8,50 60,00 1,00 0,2000 0,70 10,00 2,5520 0,0099 60,00 0,0640 1,00

837,71 EST	8+8,50 EST	10+5,40 36,90 1,00 0,4000 0,70 10,00 2,5520 0,0198 36,90 0,0705 1,00

835,11 EST	10+5,40 EST	13+1,40 56,00 1,00 2,0000 0,70 10,00 2,5520 0,0992 56,00 0,1020 1,00

829,40 EST	13+1,40 EST	15+18,95 57,55 1,00 0,6000 0,70 10,00 2,5520 0,0298 53,65 0,0104 1,00

828,80 EST	15+18,95 EST	17+5,19 26,24 1,00 0,6000 0,70 10,00 2,5520 0,0298 30,14 0,1122 1,00

Total	Parcial 16,49 345,19

EST	0 EST	17+5,19 345,19

Nome Cota	As	Built Cota	de	Fundo Inicio	 Término Comprimento BSTM

Área	há coef	de	escoa t		de	concentração intensidade	mm/min vazao	m³/s comp			m declividade	m/m diâmetro	m

825,857 826,34 EST	17+5,19 EST	19 34,81 1,60 2,00 0,70 15,00 2,5520 0,0992 34,81 0,0063 1,60

825,637 825,92 EST	19 EST	20+15,65 35,65 1,60 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 35,65 0,0079 1,60

825,355 825,50 EST	20+15,65 EST	22+10,65 35,00 1,60 3,00 0,70 15,00 2,5520 0,1489 35,00 0,0144 1,60

824,852 825,08 EST22+10,65 EST	24+5,76 35,11 1,60 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 35,11 0,0130 1,60

824,395 824,66 EST	24+5,76 EST	26+0,62 34,86 1,60 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 34,86 0,0100 1,60

824,046 824,24 EST	26+0,62 EST	27 19,38 1,60 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 39,38 0,0137 1,60

823,780 823,95 EST	27 EST	28 20,00 1,60 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 39,38 0,0054 1,60

823,672 823,76 EST	28 EST	30 40,00 1,60 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 40,00 0,0141 1,60

823,108 823,29 EST	30 EST	31+18,65 38,65 1,60 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 38,65 0,0191 1,60

Total	Parcial 2,749 3,05 293,46

EST	17+5,19 EST	31+18,65 293,46

Nome Cota	As	Built Cota	de	Fundo Inicio	 Término Comprimento BSTC

Área	há coef	de	escoa t		de	concentração intensidade	mm/min vazao	m³/s comp			m declividade	m/m diâmetro	m

822,37 EST	31+18,65 EST	32+19,40 20,75 1,50 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 20,75 0,0839 1,50

820,63 EST	32+19,40 EST	34+0,90 21,50 1,50 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 21,50 0,0572 1,50

819,40 EST	34+0,90 fim 0,00 1,50 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 0,00 0,0000 1,50

Total	Parcial 2,97 42,25

EST	31+18,65 EST	34+0,90 42,25

Nome Cota	As	Built Cota	de	Fundo Inicio	 Término Comprimento BSTC

Área	há coef	de	escoa t		de	concentração intensidade	mm/min vazao	m³/s comp			m declividade	m/m diâmetro	m

Ramal	1 844,59 EST	0+12,60 EST	2+16,7 22,50 0,60 3,00 0,70 10,00 2,5520 0,1489 22,50 0,0436 0,80

Ramal	2 840,72 EST	1	+1,7 EST	2+11,10 29,40 0,60 3,00 0,70 10,00 2,5520 0,1489 29,40 0,0517 0,80

Ramal	3 839,20 EST	2+11,10 EST	8+8,50 15,00 0,60 0,10 0,70 10,00 2,5520 0,0050 15,00 0,0993 0,80

Extensão	1 830,10 PVS	1 EST	20+6,5 7,50 1,00 1,00 0,70 10,00 2,5520 0,0496 7,50 0,0133 1,00

Extensão	2 830,10 PVS	2 EST	20+6,5 5,00 1,00 1,00 0,70 10,00 2,5520 0,0496 5,00 0,0200 1,00

Extensão	3 830,10 EST	20+6,5 Est	20+15,40 10,00 1,00 1,00 0,70 10,00 2,5520 0,0496 10,00 0,0200 1,00

5,39

Total	Parcial 89,40

Total	BST 770,30

Memória	de	Cálculo	Dos	quantitativos	dos	serviços	de	DRENAGEM	Projeto	403	Revisado Verificação	da	drenagem	do	projeto	proposto

velocidadem	m/s

3,9074

5,5377

5,2518

7,7299

8,1107

9,7568

3,1199

10,2329

velocidadem	m/s

2,1592

2,4157

3,2561

3,0987

2,7176

3,1820

1,9959

3,2252

3,7531

velocidadem	m/s

11,5912

9,5740

0,0000

velocidadem	m/s

5,4962

5,9881

8,3002

3,5282

4,3212

4,3212

V e r i f i c a ç ã o 	 d a 	 d r e n a g e m 	 d o 	 p r o j e t o 	 p r o p o s t o

coef	rug

0,0130

0,0130

0,0130

0,0130

0,0130

0,0130

0,0130

0,0130

coef	rug

0,0200

0,0200

0,0200

0,0200

0,0200

0,0200

0,0200

0,0200

0,0200

coef	rug

0,0130

0,0130

0,0130

coef	rug

0,0130

0,0130

0,0130

0,0130

0,0130

0,0130

V e r i f i c a ç ã o 	 d a 	 d r e n a g e m 	 d o 	 p r o j e t o 	 p r o p o s t o


1.2-Memória de cálculo atualizado da Drenagem
A tabela 1 e 2 apresentada abaixo, corrige as bacias de contribuições do projeto original e as respectivas inclinações obtidas conforme o projeto “as Built” também anexo. Outro ponto de correção da tabela original, foram os coeficientes de Rugosidade e a eliminação das contribuições inexistentes entre as Estacas 19,00 + 00 até a Estaca 34,00 + 0,90. Desta forma o sistema que a priori parecia estar sobrecarregado, agora demonstra ser um sistema super dimensionados para as vazões previstas 

1.3-Novas declividades
Nas tabelas de memoria de cálculo corrigidas e memória de cálculo das soluções propostas, poderá ser observada e comparada as devidas declividades com as cotas de fundo original integradas com as cotas de fundo do “as Built”
1.4-Velocidades admissíveis 
Quanto as velocidades admissíveis nos trechos iniciais do sistema, obtidas pelo projeto da ENESIL estarem muito elevadas entre as Estacas 5,00 + 8,50 até a Estaca 17,00 + 5,19 a revisão dos cálculos promovidas pela LFB, as mesmas foram minimizadas e deverão ser aceitas pois as vazões do sistema são muito baixas.
1.5-Supressão de 3 PVE (Pv’s Especiais)
A supressão sugerida pela LFB dos 3 PVE’s da linha de BSTM devem ser definitivamente aceita pelo DNIT, pois com o deslocamento do eixo para o lado direito da rua, invadindo os terrenos limítrofes, suas implantações devem ser desconsideradas.

1.6-Impactos das alterações 
A LFB buscou minimizar os impactos contratuais de custos e dar um uso adequado aos serviços executados erroneamente na fase anterior, desta forma, procuramos manter a originalidade do projeto e dar segurança e estabilidade as obras executadas.
2. SAC-OAE-18-JMS-2016
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2.1-Reprovação da drenagem executada em NATM
O memorial de cálculo e laudo de segurança apresentados na etapa 1 destes trabalhos, foram consolidados e obtiveram a condenação da estrutura do NATM por parte do DNIT e aceitos pela Prefeitura Municipal de São Carlos.

2.2-Aprovação da solução estrutural adotada em Tunnel Linner
Caberá ao DNIT e Prefeitura Municipal de São Carlos incorporar aos projetos da Praça Itália os desenhos elaborados e as novas quantidades realizados pela LFB de nome “DR-02rev-“as Built”- correção do estaqueamento e quantificação dos serviços de drenagem”, “DR-02-rev0-“as Built” e “as build”- indicação dos serviços realizados e pendentes com as correções das declividades” e “DR-05-rev0--“as Built” e “as build”, serviços complementares para funcionalidade do sistema”.
2.3-Atendimento ao acordado com a coordenação 
Conforme ao acordado com a coordenação de projetos do DNIT e Prefeitura Municipal de São Carlos, o quantitativo remanescente estimado será o quantitativo de projeto menos o quantitativo fiscalizado pela prefeitura. Portanto considera-se que a planilha orçamentária do projeto de quantitativo está correta.
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3. SAC-ORC01-ELT-2016

3.1-Planilha atualizada 

[image: image7.emf]PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: PASSAGEM INFERIOR DA RUA J. LOURENGCO RODRIGUES (PG. ITALIA)

LOCALIDADE: SAO CARLOS - SP

Item Referéncia tabelas Descrigao Und. Qt. P¢. Unit. P¢. Total % do total % do item
1 TERRAPLANAGEM
1.1 2501 00000 SICRO2 ) ]
DESM. DEST. LIMPEZA AREAS C/ARV. DIAM. ATE 0,15 M
M2 4.100,000 0,39 1.599,00 0,014% 0,42%
12 2501100 23 SICRO2
ESC. CARGA TRANSP. MAT 12 CAT DMT 200 A 400M C/E
M3 570,000 6,65 3.790,50 0,034% 0,99%
13 2S 01100 33 SICRO2
ESC. CARGA TRANSP. MAT 12 CAT DMT 8000 A 12000M C/E
M3 16.262,340 15,02 244.260,35 2,161% 63,52%
14 1A 00002 05 SICROZ |11 ANSP. LOCAL C/ BASC. 10 M3 RODOV. PAV. (CONST) - DMT
10.000M TKM 162.623,400 0,58 94.321,57 0,835% 24,53%
15 250151000 SICRO2 )
COMPACTAGAO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL
M3 406,640 3,05 1.240,25 0,011% 0,32%
16 250151301 SICRO2 )
COMPACTACAO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"
M3 16.262,340 2,42 39.354,86 0,348% 10,23%
TOTAL DO ITEM 1
384.566,53 3,403% 100,0000%
2 MUROS DE ARRIMOS
ESCAVACAO MEC. DE ESTACA COM UTILIZACAO DE
2.1 23 060 72 sicro BENTONITA -D=25CM M3 28,750 772,33 22.204,49 0,196% 10,4%
ESCAVACAO MEC. DE ESTACA COM UTILIZACAO DE
2.2 23 060 72 sicro BENTONITA -D=30CM M3 15,270 772,33 11.793,48 0,104% 5,5%
SICRO2 | FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO FORMAS ACO
23 2503580 02 CA50 KG 3.645,000 9,98 36.377,10 0,322% 17,0%
SICRO2 | FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO FORMAS ACO
2.4 230358001 CA60 KG 575,000 10,32 5.934,00 0,053% 2,8%
SICRO2
ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC
2.5 1A 01603 51 M3 220,000 411,68 90.569,60 0,801% 42,2%
SICRO2 | CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO
2.6 250332250 GER.CONF.LANC.AC/BC M3 32,700 451,36 14.759,47 0,131% 6,9%
SICRO2 CONCR ESTR.FCK=25MPA-C.RAZ.USO GER
2.7 2S 0332750 CONF.LANC.AC/BC M3 11,000 469,71 5.166,81 0,046% 2,4%
SICRO2
FORMA COMUM DE MADEIRA
2.8 250337000 M2 263,000 105,00 27.615,00 0,244% 12,9%
TOTAL DO ITEM 2
214.419,95 1,897% 100,0000%
3 PAVIMENTACAO
SICRO2 )
REGULARIZACAO DO SUBLEITO
3.1 2502110 00 M2 9.617,960 0,94 9.040,88 0,080% 1,4%
SICRO2
REFORCO DO SUBLEITO
3.2 2502100 00 M3 1.923,590 13,22 25.429,86 0,225% 3,9%
SICRO2
BASE DE BRITA GRADUADA BC
3.3 2'S 0223050 M3 1.442,690 141,36 203.938,66 1,805% 32%
IMPRIMACAO
3.4
IMPRIMACAO COM FORNECIMENTO CM-30
3.4.1 72945 SINAPI M2 7.311,940 6,32 46.228,50 0,409% 7%
PINTURA DE LIGACAO
3.5
IMPRIMACAO COM FORNECIMENTO RR-1C
3.5.1 72962 SINAPI M2 14.623,880 1,72 25.198,70 3,898% 3,9%
CBUQ -BINDER
3.6
CBUQ -"BINDER" - FORNECIMENTO
3.6.1 72963 SINAPI T 701,950 218,05 153.060,69 1,354% 23,7%
CBUQ - CAPA -FORNECIMENTO DE CAP
3.6.2 72962 SINAPI T 701,950 261,45 183.521,63 1,624% 28,4%
3.6.3
TOTAL DO ITEM 3.6
TOTAL DO ITEM 3
646.418,92 5,720% 100,0000%

OBRAS-DE-ARTE CORRENTES E DRENAGEM










 Item    Referência    tabelas  Descrição    Und. 

 

 Qt.    Pç. Unit.    Pç. Total   % do total  % do item 

1

   

 TERRAPLANAGEM  

        

1.1

 2 S 01  000 00   SICRO2

 DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM.  ATÉ 0,15 M  

 M2  

4.100,000 0,39 1.599,00 0,014% 0,42%

1.2

 2 S 01 100 23   SICRO2

 ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 200 A 400M C/E  

 M3  

570,000 6,65 3.790,50 0,034% 0,99%

1.3

 2 S 01 100 33   SICRO2

 ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 8000 A 12000M C/E  

 M3  

16.262,340 15,02 244.260,35 2,161% 63,52%

1.4  1A 00 002 05 SICRO2

TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10 M3 RODOV. PAV. (CONST) - DMT 

10.000 M

 TKM 162.623,400 0,58 94.321,57 0,835% 24,53%

1.5

 2 S 01 510 00   SICRO2

 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL  

 M3  

406,640 3,05 1.240,25 0,011% 0,32%

1.6

 2 S 01 513 01   SICRO2

 COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"  

 M3  

16.262,340 2,42 39.354,86 0,348% 10,23%

     

 TOTAL DO ITEM 1  

    384.566,53 3,403%

100,0000%

2    

 MUROS DE ARRIMOS  

   

2.1 23 060 72 sicro

 ESCAVAÇÃO MEC. DE ESTACA COM UTILIZAÇÃO DE 

BENTONITA -D=25CM  

 M3   28,750 772,33 22.204,49 0,196% 10,4%

2.2 23 060 72 sicro

 ESCAVAÇÃO MEC. DE ESTACA COM UTILIZAÇÃO DE 

BENTONITA -D=30CM  

 M3   15,270 772,33 11.793,48 0,104% 5,5%

2.3

 2 S 03 580 02  

SICRO2

 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO 

CA 50  

 KG  

3.645,000 9,98 36.377,10 0,322% 17,0%

2.4

 2 S 03 580 01  

SICRO2

 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO 

CA 60  

 KG  

575,000 10,32 5.934,00 0,053% 2,8%

2.5  1 A 01 603 51  

SICRO2

 ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC  

 M3  

220,000 411,68 90.569,60 0,801% 42,2%

2.6

 2 S 03 322 50  

SICRO2

 CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO 

GER.CONF.LANÇ.AC/BC  

 M3  

32,700 451,36 14.759,47 0,131% 6,9%

2.7

 2 S 03 327 50  

SICRO2

 CONCR ESTR.FCK=25MPA-C.RAZ.USO GER 

CONF.LANÇ.AC/BC  

 M3  

11,000 469,71 5.166,81 0,046% 2,4%

2.8

 2 S 03 370 00  

SICRO2

 FORMA COMUM DE MADEIRA  

 M2  

263,000 105,00 27.615,00 0,244% 12,9%

TOTAL DO ITEM 2

214.419,95 1,897%

100,0000%

 3  

   

 PAVIMENTAÇÃO  

   

3.1

 2 S 02 110 00  

SICRO2

 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO  

 M2  

9.617,960 0,94 9.040,88 0,080% 1,4%

3.2

 2 S 02 100 00  

SICRO2

 REFORÇO DO SUBLEITO  

 M3  

1.923,590 13,22 25.429,86 0,225% 3,9%

3.3

 2 S 02 230 50  

SICRO2

 BASE DE BRITA GRADUADA BC  

 M3  

1.442,690 141,36 203.938,66 1,805% 32%

3.4  

 IMPRIMAÇÃO  

   

3.4.1 72945 SINAPI

 IMPRIMAÇÃO COM FORNECIMENTO  CM-30  

 M2   7.311,940 6,32 46.228,50 0,409% 7%

OBRA: PASSAGEM INFERIOR DA RUA J. LOURENÇO RODRIGUES (PÇ. ITÁLIA)

LOCALIDADE: SÃO CARLOS - SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.5 

PINTURA DE LIGAÇÃO 

3.5.1 72962 SINAPI

 IMPRIMAÇÃO COM FORNECIMENTO  RR-1C

 M2   14.623,880 1,72 25.198,70 3,898% 3,9%

3.6 

CBUQ -BINDER 

3.6.1 72963 SINAPI

CBUQ -"BINDER" - FORNECIMENTO

T  701,950 218,05 153.060,69 1,354% 23,7%

3.6.2 72962 SINAPI

CBUQ - CAPA  -FORNECIMENTO DE CAP 

T  701,950 261,45 183.521,63 1,624% 28,4%

3.6.3

 TOTAL DO ITEM 3.6 

     

 TOTAL DO ITEM 3  

    646.418,92 5,720%

100,0000%

4    

 OBRAS-DE-ARTE CORRENTES E DRENAGEM  

       


[image: image8.emf]» OBRAS-DE-ARTE CORRENTE
CORPO BSTC D=0,40 M AC/BC/PC
411 08 04 012 sicro M 130,000 110,65 14.384,50 0,127% 0,5%
SICRO2
CORPO BSTC D=0,60 M AC/BC/PC
412 | 2s0410051 M 72,900 525,81 38.331,55 0,339% 1,2%
SICRO2
CORPO BSTC D=0,80 M AC/BC/PC
412 | 250410052 M 56,700 724,34 41.070,08 0,363% 1,3%
SICRO2
CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC
413 | 2s0410053 M 299,750 998,43 299.279,39 2,648% 9,6%
SICRO2
CORPO BSTC D=1,20 M AC/BC/PC
414 | 250410054 M 10,000 1.322,07 13.220,70 0,117% 0,4%
SicRo2 RPO BSTC D=1,50 M AC/BC/P
415 | 250410055 CORPO BSTC D=1,50 MAC/BC/PC M 42,250 1.935,52 81.775,72 0,724% 2,6%
BUEIRO METALICO SEM INTERRUPGAO DE TRAFEGO D=
1,60 m ch galvanizado revestido h = 9,70 m
416 06 05 741 sicro M 294,700 4.497,93 1.325.539,97 11,729% 42,5%
TOTAL DO ITEM 4.1
DRENAGEM
42
SICRO2 )
ESCAVAGAO MANUAL REAT.COMPACT.MAT.1A CAT,
424 |25040000f1 M3 3.526,000 87,20 307.467,20 2,721% 9,9%
SICRO2
MEIO-FIO DE CONCRETO -MFC 05AC/BC
422  |2s0491055 M 1,680,000 43,79 73.567,20 0,651% 2,4%
SICRO2
SARJETA TRAPEZOIDAL DE COC -SZC 02
2504901 02 M 1,680,000 39,01 65.536,80 0,580% 2,1%
SICRO2
CAIXA COLETORA DE SARJETA -CCS 01 AC/BC
423 |2s0493051 UND 1,000 2.417,00 2.417,00 0,021% 0,1%
SICRO2
BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. BLD 02 AC/BC
424 |2so04961 52 UND 10,000 1.898,54 18.985,40 0,168% 0,6%
SICRO2
BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. BLD 03 AC/BC
425 |2s0496153 UND 5,000 2.244,56 11.222,80 0,099% 0,4%
SICRO2
BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. BLD 04 AC/BC
426 |250496154 UND 1,000 2.583,11 2.583,11 0,023% 0,1%
SICRO2 )
CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM -CLP 18 AC/BC
427 |2s0496268 UND 1,000 4.846,13 4.846,13 0,043% 0,2%
SICRO2
POGO DE VISITA-PVI 02 AC/BC
428 |250496352 UND 2,000 1.999,65 3.999,30 0,035% 0,1%
SICRO2
POGO DE VISITA -PVI 03 AC/BC
429 250496353 UND 2,000 2.365,08 4.730,16 0,042% 0,2%
SICRO2
POGO DE VISITA -PVI 05 AC/BC
4210 |2550496355 UND 1,000 3.321,51 3.321,51 0,029% 0,1%
SICRO2
POGO DE VISITA -PVI 09 AC/BC
4211 |250496359 UND 1,000 2.728,65 2.728,65 0,024% 0,1%
SICRO2
POGO DE VISITA-PVI 10 AC/BC
4212 |2550496360 UND 2,000 3.129,60 6.259,20 0,055% 0,2%
SICRO2
POGO DE VISITA -PVI 12 AC/BC
4213 |2s0496362 UND 1,000 4.540,03 4.540,03 0,040% 0,1%
SICRO2
POGO DE VISITA-PVI 14 AC/BC
4214 250496364 UND 1,000 2.686,72 2.686,72 0,024% 0,1%
SICRO2
POGO DE VISITA -PVI 16 AC/BC
4215 250496366 UND 3,000 3.625,24 10.875,72 0,096% 0,3%
POGO DE VISITA ESPECIAL
4216 |06 05745 sicro m 72,000 8.262,78 594.920,16 5,264% 19,1%
SICRO2 ,
CHAMINE DOS POGOS DE VISITA -CPV 01 AC/BC
4217 |25 04 963 81 UND 7,000 1.200,67 8.404,69 0,074% 0,3%
SICRO2 ,
CHAMINE DOS POGOS DE VISITA -CPV 02 AC/BC
4218 |250496382 UND 6,000 1417,52 8.505,12 0,075% 0,3%
CALGADA EM CONC. FCK 15 MPA ESP. 10 CM DESEMPENADO
4.2.19 73892/002 SINAPI M2 3.436,450 46,47 159.704,07 1,413% 5,1%
SICRO2 )
REMOGAO DE BUEIROS EXISTENTES
4220 |55 0499901 M 70,000 113,87 7.970,90 0,071% 0,3%
F
TOTAL DO ITEM 4
3.118.873,78 27,597% 100,0000%
INTERFERENCIAS (DESVIO DE ADUTORA E
5 ADEQUACAO DA REDE DE ESGOTO)
SICRO2 ) )
ESCAVAGAO MECANICA REAT. E COMP. VALA MAT.1A CAT.
5.1 2S04 001 01 M3 455,000 1,17 5.082,35 0,045% 1,9%










 4.1  

   

 OBRAS-DE-ARTE CORRENTE  

     

4.1.1 08 04 012 sicro

 CORPO BSTC D=0,40 M AC/BC/PC  

M 130,000 110,65 14.384,50 0,127% 0,5%

4.1.2

 2 S 04 100 51  

SICRO2

 CORPO BSTC D=0,60 M AC/BC/PC  

 M  

72,900 525,81 38.331,55 0,339% 1,2%

4.1.2

 2 S 04 100 52  

SICRO2

 CORPO BSTC D=0,80 M AC/BC/PC  

 M  

56,700 724,34 41.070,08 0,363% 1,3%

4.1.3

 2 S 04 100 53  

SICRO2

 CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC  

 M  

299,750 998,43 299.279,39 2,648% 9,6%

4.1.4

 2 S 04 100 54  

SICRO2

 CORPO BSTC D=1,20 M AC/BC/PC  

 M  

10,000 1.322,07 13.220,70 0,117% 0,4%

4.1.5

 2 S 04 100 55  

SICRO2

 CORPO BSTC D=1,50 M AC/BC/PC  

 M  

42,250 1.935,52 81.775,72 0,724% 2,6%

4.1.6 06 05 741 sicro

BUEIRO METALICO SEM  INTERRUPÇÂO DE TRAFEGO D= 

1,60 m  ch galvanizado revestido h = 9,70 m

 M   294,700 4.497,93 1.325.539,97 11,729% 42,5%

     

 TOTAL DO ITEM 4.1  

   

4.2 

DRENAGEM 

4.2.1 2 S 04 000 01 

SICRO2

ESCAVAÇÃO MANUAL REAT.COMPACT.MAT.1A CAT. 

M3  3.526,000 87,20 307.467,20 2,721% 9,9%

4.2.2 2 S 04 910 55

SICRO2

MEIO-FIO DE CONCRETO -MFC 05AC/BC 

M  1.680,000 43,79 73.567,20 0,651% 2,4%

2 S 04 901 02

SICRO2

SARJETA TRAPEZOIDAL DE COC -SZC 02

M 1.680,000 39,01 65.536,80 0,580% 2,1%

4.2.3 2 S 04 930 51 

SICRO2

CAIXA COLETORA DE SARJETA -CCS 01 AC/BC 

UND  1,000 2.417,00 2.417,00 0,021% 0,1%

4.2.4 2 S 04 961  52 

SICRO2

BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. BLD 02 AC/BC 

UND  10,000 1.898,54 18.985,40 0,168% 0,6%

4.2.5 2 S 04 961 53 

SICRO2

BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. BLD 03 AC/BC 

UND  5,000 2.244,56 11.222,80 0,099% 0,4%

4.2.6 2 S 04 961 54 

SICRO2

BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. BLD 04 AC/BC 

UND  1,000 2.583,11 2.583,11 0,023% 0,1%

4.2.7 2 S 04 962 68 

SICRO2

CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 18 AC/BC 

UND  1,000 4.846,13 4.846,13 0,043% 0,2%

4.2.8 2 S 04 963 52 

SICRO2

POÇO DE VISITA -PVI 02 AC/BC 

UND  2,000 1.999,65 3.999,30 0,035% 0,1%

4.2.9 2 S 04 963 53 

SICRO2

POÇO DE VISITA -PVI 03 AC/BC 

UND  2,000 2.365,08 4.730,16 0,042% 0,2%

4.2.10 2 S 04 963 55 

SICRO2

POÇO DE VISITA -PVI 05 AC/BC 

UND  1,000 3.321,51 3.321,51 0,029% 0,1%

4.2.11 2 S 04 963 59

SICRO2

POÇO DE VISITA -PVI 09 AC/BC 

UND  1,000 2.728,65 2.728,65 0,024% 0,1%

4.2.12 2 S 04 963 60 

SICRO2

POÇO DE VISITA -PVI 10 AC/BC 

UND  2,000 3.129,60 6.259,20 0,055% 0,2%

4.2.13 2 S 04 963 62 

SICRO2

POÇO DE VISITA -PVI 12 AC/BC 

UND  1,000 4.540,03 4.540,03 0,040% 0,1%

4.2.14 2 S 04 963 64 

SICRO2

POÇO DE VISITA -PVI 14 AC/BC 

UND  1,000 2.686,72 2.686,72 0,024% 0,1%

4.2.15 2 S 04 963 66 

SICRO2

POÇO DE VISITA -PVI 16 AC/BC 

UND  3,000 3.625,24 10.875,72 0,096% 0,3%

4.2.16 06 05 745 sicro

POÇO DE VISITA ESPECIAL

m 72,000 8.262,78 594.920,16 5,264% 19,1%

4.2.17 2 S 04 963 81 

SICRO2

CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA -CPV 01 AC/BC 

UND  7,000 1.200,67 8.404,69 0,074% 0,3%

4.2.18 2 S 04 963 82 

SICRO2

CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA -CPV 02 AC/BC 

UND  6,000 1.417,52 8.505,12 0,075% 0,3%

4.2.19 73892/002 SINAPI

CALÇADA EM CONC. FCK 15 MPA ESP. 10 CM DESEMPENADO 

M2  3.436,450 46,47 159.704,07 1,413% 5,1%

4.2.20 5 S 04 999 01 

SICRO2

REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES 

M  70,000 113,87 7.970,90 0,071% 0,3%

TOTAL DO ITEM 4 

3.118.873,78 27,597%

100,0000%

5

INTERFERÊNCIAS (DESVIO DE ADUTORA E 

ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESGOTO) 

5.1 2 S 04 001 01 

SICRO2

ESCAVAÇÃO MECÂNICA REAT. E COMP. VALA MAT.1A CAT. 

M3  455,000 11,17 5.082,35 0,045% 1,9%


[image: image9.emf]COLCHAO DRENANTE DE AREIA
5.2 20 03 767 sicro M3 142,000 75,23 10.682,66 0,095% 4,0%
) FORNECIMENTO DE TUBO DE AGO SCHEDULE 40 D = 600 MM
5.3 COTACAO M 135,000 1.728,19 233.305,38 2,064% 86,6%
FORNECIMENTO DE CURVA 45° DE ACO SCHEDULE 40 D =
5.4 COTAGAO 600 MM UND 1,000 2.419,46 2.419,46 0,021% 0,9%
FORNECIMENTO DE CURVA 22°30' DE ACO SCHEDULE 40 D =
5.5 COTACAO 600 MM UND 1,000 2.073,83 2.073,83 0,018% 0,8%
SICRO2
ALVENARIA DE TIJOLOS AC
5.6 1 A00 902 51 M2 6,000 69,98 419,88 0,004% 0,2%
SICRO2
ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC
5.7 1A 01603 51 M3 13,000 411,68 5.351,84 0,047% 2,0%
PREENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA
5.8 20 03 850 sicro M3 4,500 77,30 347,85 0,003% 0,1%
PREENCHIMENTO DE VALA COM AREIA
5.9 2003 767 sicro M3 116,000 75,23 8.726,68 0,077% 3,2%
FORNECIMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO
5.10 83627 SINAPI UND 2,000 528,53 1.057,06 0,009% 0,4%
TOTAL DO ITEM 5
269.466,99 2,384% 100,0000%
6 SINALIZAQAO VIARIA
SICRO2 )
FORN. E IMPLANTACAO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA
6.1 4'S 06 200 01 M2 24,700 315,17 7.784,70 0,069% 33,6%
SICRO2 )
PINTURA SETAS E ZEBRADO TERM.-3 ANOS (P/ ASPERSAO)
6.2 4506110 02 M2 21,250 51,49 1.094,16 0,010% 4,7%
SICRO2 ) )
PINTURA FAIXA C/TERMOPLASTICO-3 ANOS (P/ ASPERSAO)
6.3 4506 110 01 M2 406,250 34,23 13.905,94 0,123% 60,0%
SICRO2 i
CONFECGAO SUPORTE E TRAVESSA P/PLACA SINALIZ.
6.4 4'S 06 203 01 UND 4,000 99,61 398,44 0,004% 1,7%
TOTAL DO ITEM 6
23.183,24 0,205% 100,0000%
7 ELEMENTOS DE SEGURANCA
BARREIRA DE SEGURANCA NEW JERSEY
7.1
SICRO2 | FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO FORMAS AGO CA
7.1.1 2'S 03580 02 50 KG 3.022,000 9,98 30.159,56 0,267% 36,7%
SICRO2
FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA
7.1.2 250337101 M2 392,000 69,40 27.204,80 0,241% 33,1%
SICRO2 | CONCR ESTR.FCK=25MPA-C.RAZ.USO GER
713 250332750 CONF.LANG.AC/BC M3 46,450 469,71 21.818,03 0,193% 26,5%
SICRO2 | CONCR.ESTR.FCK=20MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANG
714 250332650 AC/BC M3 6,700 459,96 3.081,73 0,027% 3,7%
F F F
TOTAL DO ITEM 7
82.264,12 0,728% 100,000%)
OBRA-DE-ARTE ESPECIAL (VIADUTO
8 FERROVIARIO)
ESCORAMENTO DA VIA FERREA PARA EXECUCAO DAS
8.1 LONGARINAS
SICRO2 i
ESCAVAGCAO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT PARA
POSICIONAMENTO DE ESTACAS DE EUCALIPTO
8.1.1 2'S 03000 02 M3 1.008,000 93,00 93.744,00 0,829% 1,8%
FORNECIMENTO DE ESTACA DE EUCALIPTO D = 210 MM
8.1.2 PINI M 1.344,000 23,06 30.992,64 0,274% 0,6%
SICRO2
ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC
8.1.3 1A01 603 51 M3 19,800 411,68 8.151,26 0,072% 0,2%
TIRANTE DE ACO
8.1.4 PINI KG 720,000 14,03 10.101,60 0,089% 0,2%
SICRO2
FORMA COMUM DE MADEIRA
8.1.5 250337000 M2 342,000 105,00 35.910,00 0,318% 0,7%
SICRO2 i
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CAT
8.1.6 2'S 04 000 00 M3 655,000 82,67 54.148,85 0,479% 1,1%
INFRAESTRUTURA
8.2
SICRO2 ] i
TUB.CEU ABERTO DIAMETRO EXTERNO =1,20 M C/AC/BC/PC
8.2.1 250341511 M 216,970 2.506,71 543.880,87 4,812% 10,7%










5.2 20 03 767 sicro

COLCHÃO DRENANTE DE AREIA 

M3  142,000 75,23 10.682,66 0,095% 4,0%

5.3 COTAÇÃO 

FORNECIMENTO DE TUBO DE AÇO SCHEDULE 40 D = 600 MM 

M  135,000 1.728,19 233.305,38 2,064% 86,6%

5.4 COTAÇÃO 

FORNECIMENTO DE CURVA 45° DE AÇO SCHEDULE 40 D = 

600 MM 

UND  1,000 2.419,46 2.419,46 0,021% 0,9%

5.5 COTAÇÃO 

FORNECIMENTO DE CURVA 22°30' DE AÇO SCHEDULE 40 D = 

600 MM 

UND  1,000 2.073,83 2.073,83 0,018% 0,8%

5.6 1 A 00 902 51 

SICRO2

ALVENARIA DE TIJOLOS AC 

M2  6,000 69,98 419,88 0,004% 0,2%

5.7 1 A 01 603 51 

SICRO2

ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC 

M3  13,000 411,68 5.351,84 0,047% 2,0%

5.8 20 03 850 sicro

PREENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 

M3  4,500 77,30 347,85 0,003% 0,1%

5.9 20 03 767 sicro

PREENCHIMENTO DE VALA COM AREIA 

M3  116,000 75,23 8.726,68 0,077% 3,2%

5.10 83627 SINAPI

FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 

UND  2,000 528,53 1.057,06 0,009% 0,4%

TOTAL DO ITEM 5 

269.466,99 2,384%

100,0000%

6

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

6.1 4 S 06 200 01 

SICRO2

FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA 

M2  24,700 315,17 7.784,70 0,069% 33,6%

6.2 4 S 06 110 02 

SICRO2

PINTURA SETAS E ZEBRADO TERM.-3 ANOS (P/ ASPERSÃO) 

M2  21,250 51,49 1.094,16 0,010% 4,7%

6.3 4 S 06 110 01 

SICRO2

PINTURA FAIXA C/TERMOPLÁSTICO-3 ANOS (P/ ASPERSÃO) 

M2  406,250 34,23 13.905,94 0,123% 60,0%

6.4 4 S 06 203 01 

SICRO2

CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA P/PLACA SINALIZ. 

UND  4,000 99,61 398,44 0,004% 1,7%

TOTAL DO ITEM 6 

23.183,24 0,205%

100,0000%

7

ELEMENTOS DE SEGURANÇA 

7.1

BARREIRA DE SEGURANÇA NEW JERSEY 

7.1.1 2 S 03 580 02 

SICRO2

FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 

50 

KG  3.022,000 9,98 30.159,56 0,267% 36,7%

7.1.2

 2 S 03 371 01  

SICRO2

 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA  

 M2  

392,000 69,40 27.204,80 0,241% 33,1%

7.1.3

 2 S 03 327 50  

SICRO2

 CONCR ESTR.FCK=25MPA-C.RAZ.USO GER 

CONF.LANÇ.AC/BC  

 M3  

46,450 469,71 21.818,03 0,193% 26,5%

7.1.4

 2 S 03 326 50  

SICRO2

 CONCR.ESTR.FCK=20MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ 

AC/BC  

 M3  

6,700 459,96 3.081,73 0,027% 3,7%

         

     

 TOTAL DO ITEM 7  

    82.264,12 0,728%

100,000%

 8  

   

 OBRA-DE-ARTE ESPECIAL (VIADUTO 

FERROVIÁRIO)  

   

8.1  

   

 ESCORAMENTO DA VIA FÉRREA PARA EXECUÇÃO DAS 

LONGARINAS  

   

8.1.1

 2 S 03 000 02  

SICRO2

 ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT PARA 

POSICIONAMENTO DE ESTACAS DE EUCALIPTO  

 M3  

1.008,000 93,00 93.744,00 0,829% 1,8%

8.1.2  PINI  

 FORNECIMENTO DE ESTACA DE EUCALIPTO D = 210 MM  

 M   1.344,000 23,06 30.992,64 0,274% 0,6%

8.1.3

 1 A 01  603  51  

SICRO2

 ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC  

 M3  

19,800 411,68 8.151,26 0,072% 0,2%

8.1.4  PINI  

 TIRANTE DE AÇO  

 KG   720,000 14,03 10.101,60 0,089% 0,2%

8.1.5

 2 S 03 370 00  

SICRO2

 FORMA COMUM DE MADEIRA  

 M2  

342,000 105,00 35.910,00 0,318% 0,7%

8.1.6

 2 S 04 000 00  

SICRO2

 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CAT  

 M3  

655,000 82,67 54.148,85 0,479% 1,1%

         

8.2  

   

 INFRAESTRUTURA  

   

8.2.1

 2 S 03 415 11  

SICRO2

 TUB.CÉU ABERTO DIÂMETRO EXTERNO =1,20 M C/AC/BC/PC  

 M  

216,970 2.506,71 543.880,87 4,812% 10,7%


[image: image10.emf]SICRO2

TUB.AR C.D=1,2M PROF.18/24M LAM.D'AGUA LF/AC/BC/PC

8.2.2 250341613 M 36,820 6.379,62 234.897,61 2,078% 4,6%
SICRO2
ESC.P/ALARG. BASE TUB.AR COMP.PROF.12/18 M LF
8.2.3 250341202 M3 76,630 3.343,23 256.191,71 2,267% 5,0%
SICRO2
FORN.LANC.C.BASE TUB.AR COMP.PR.12/18M LF/AC/BC/PC
8.2.4 250341262 M3 76,630 610,39 46.774,19 0,414% 0,9%
SICRO2 o
TUB.AR C.D=1,2M PROF.18/24M LAM.D'AGUA LF/AC/BC/PC
8.2.5 250341613 M 22,010 6.379,62 140.415,44 1,242% 2,8%
SICRO2
ESC.P/ALARG. BASE TUB.AR COMP.PROF.18/24 M LF
8.2.6 250341203 M3 19,500 3.913,86 76.320,27 0,675% 1,5%
SICRO2
FORN.LANG.C.BASE TUB.AR COMP.PR.18/24M LF/AC/BC/PC
8.2.7 250341263 M3 19,500 658,49 12.840,56 0,114% 0,3%
SICRO2
FORMA COMUM DE MADEIRA
8.2.8 250337000 M2 1.633,630 105,00 171.531,15 1,518% 3,4%
o3 PROTEGAO DE TALUDE
CALCADA EM CONC. FCK 15 MPA ESP. 10 CM DESEMPENADO
8.3.1 73892/002 SINAPI M2 416,000 46,47 19.333,00 0,171% 0,4%
SUPERESTRUTURA
8.4
VIGAS TRANSVERSAIS
8.4.1
SICRO2 | FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO FORMAS ACO
8411 | 250358002 CA50 KG 75.156,000 9,98 750.056,88 6,637% 14,8%
SICRO2
CONCR.ESTR.FCK=30MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC
8.4.1.2 | 250332952 M3 374,450 495,45 185.521,25 1,642% 3,7%
SICRO2
FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA
84.1.3 | 250337101 M2 2.566,670 69,40 178.126,90 1,576% 3,5%
LANGAMENTO E POSICIONAMENTO DE VIGAS
8.4.1.4 38 06 423 sicro UND 224,000 4.832,69 1.082.522,56 9,579% 21,3%
VIGAS LONGARINAS
8.4.2
SICRO2 | FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO FORMAS ACO
8421 | 250358002 CA 50 KG 84.364,000 9,98 841.952,72 7,450% 16,6%
SICRO2
CONCR.ESTR.FCK=30MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC
8.4.22 | 250332952 M3 361,760 495,45 179.233,99 1,586% 3,5%
SICRO2
ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC
8423 | 1A0160351 M3 16,580 411,68 6.825,65 0,060% 0,1%
SICRO2
ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE
8424 | 2s0311901 M3 364,270 80,09 29.174,38 0,258% 0,6%
SICRO2
FORMA COMUM DE MADEIRA
8.4.25 | 250337000 M2 858,520 105,00 90.144,60 0,798% 1,8%
TOTAL DO ITEM 8
5.078.792,08 44,939% 100,0000%
9 RETIRADA E RECOLOCA(}AO DA VIA FERREA
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS
9.1
) DORMENTE DE MADEIRA TRATADA 2,8X0,17X0,24 M
9.1.1 COTAGAO UND 400,000 227,15 90.860,00 0,804% 30,2%
TALA DE JUNGAO TR-57
912 |ATUAL. DIF UND 72,000 426,69 30.721,52 0,272% 10,2%
PARAFUSO PARA TALA DE JUNGAO
9.1.3  |ATUAL.DIF UND 216,000 8,15 1.760,40 0,016% 0,6%
FIXAGAO ELASTICA DEENIK
914 |ATUAL. DIF UND 800,000 6,31 5.047,86 0,045% 1,7%

IMPLANTAGAO










8.2.2

 2 S 03 416 13  

SICRO2

 TUB.AR C.D=1,2M PROF.18/24M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC  

 M  

36,820 6.379,62 234.897,61 2,078% 4,6%

8.2.3

 2 S 03 412 02  

SICRO2

 ESC.P/ALARG. BASE TUB.AR COMP.PROF.12/18 M LF  

 M3  

76,630 3.343,23 256.191,71 2,267% 5,0%

8.2.4

 2 S 03 412 62  

SICRO2

 FORN.LANC.C.BASE TUB.AR COMP.PR.12/18M LF/AC/BC/PC  

 M3  

76,630 610,39 46.774,19 0,414% 0,9%

8.2.5

 2 S 03 416 13  

SICRO2

 TUB.AR C.D=1,2M PROF.18/24M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC  

 M  

22,010 6.379,62 140.415,44 1,242% 2,8%

8.2.6

 2 S 03 412 03  

SICRO2

 ESC.P/ALARG. BASE TUB.AR COMP.PROF.18/24 M LF  

 M3  

19,500 3.913,86 76.320,27 0,675% 1,5%

8.2.7

 2 S 03 412 63  

SICRO2

 FORN.LANÇ.C.BASE TUB.AR COMP.PR.18/24M LF/AC/BC/PC  

 M3  

19,500 658,49 12.840,56 0,114% 0,3%

8.2.8

 2 S 03 370 00  

SICRO2

 FORMA COMUM DE MADEIRA  

 M2  

1.633,630 105,00 171.531,15 1,518% 3,4%

         

8.3  

   

 PROTEÇÃO DE TALUDE  

   

8.3.1 73892/002 SINAPI

CALÇADA EM CONC. FCK 15 MPA ESP. 10 CM DESEMPENADO 

 M2   416,000 46,47 19.333,00 0,171% 0,4%

         

8.4  

   

 SUPERESTRUTURA  

   

8.4.1  

   

 VIGAS TRANSVERSAIS  

   

8.4.1.1

 2 S 03 580 02  

SICRO2

 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO 

CA 50  

 KG  

75.156,000 9,98 750.056,88 6,637% 14,8%

8.4.1.2

 2 S 03 329 52  

SICRO2

 CONCR.ESTR.FCK=30MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC  

 M3  

374,450 495,45 185.521,25 1,642% 3,7%

8.4.1.3

 2 S 03 371 01  

SICRO2

 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA  

 M2  

2.566,670 69,40 178.126,90 1,576% 3,5%

8.4.1.4 38 06 423 sicro

 LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE VIGAS  

 UND   224,000 4.832,69 1.082.522,56 9,579% 21,3%

         

8.4.2  

   

 VIGAS LONGARINAS  

   

8.4.2.1

 2 S 03 580 02  

SICRO2

 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO 

CA 50  

 KG  

84.364,000 9,98 841.952,72 7,450% 16,6%

8.4.2.2

 2 S 03 329 52  

SICRO2

 CONCR.ESTR.FCK=30MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC  

 M3  

361,760 495,45 179.233,99 1,586% 3,5%

8.4.2.3

 1 A 01 603 51  

SICRO2

 ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC  

 M3  

16,580 411,68 6.825,65 0,060% 0,1%

8.4.2.4

 2 S 03 119 01  

SICRO2

 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE  

 M3  

364,270 80,09 29.174,38 0,258% 0,6%

8.4.2.5

 2 S 03 370 00  

SICRO2

 FORMA COMUM DE MADEIRA  

 M2  

858,520 105,00 90.144,60 0,798% 1,8%

         

         

     

 TOTAL DO ITEM 8  

    5.078.792,08 44,939%

100,0000%

9

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DA VIA FÉRREA 

9.1 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS 

9.1.1 COTAÇÃO 

DORMENTE DE MADEIRA TRATADA 2,8X0,17X0,24 M 

UND  400,000 227,15 90.860,00 0,804% 30,2%

9.1.2 ATUAL. DIF 

TALA DE JUNÇÃO TR-57 

UND  72,000 426,69 30.721,52 0,272% 10,2%

9.1.3 ATUAL. DIF 

PARAFUSO PARA TALA DE JUNÇÃO 

UND  216,000 8,15 1.760,40 0,016% 0,6%

9.1.4 ATUAL. DIF 

FIXAÇÃO ELÁSTICA DEENIK 

UND  800,000 6,31 5.047,86 0,045% 1,7%

9.2 

IMPLANTAÇÃO 


[image: image11.emf]ASSENTAMENTO DE DORMENTE DE MADEIRA 2,8X0,17X0,24
9.2.1 30 09 071 sicro M UND 400,000 217,26 86.903,93 0,769% 28,9%
LASTRAMENTO DE VIA COM BRITA 3
9.2.2 20 03 850 sicro M3 592,000 77,30 45.761,60 0,405% 15,2%
SOCARIA, NIVELAMENTO E ALINHAMENTO DE VIA
9.2.3 29 09 147 sicro MT.VI 268,000 122,18 32.744,24 0,290% 10,9%
MONTAGEM DE GRADE
9.2.4 CPU DIF MT.VI 20,000 63,89 1.277,80 0,011% 0,4%
FURACAO DE TRILHO
9.25 14 07 068 sicro UND 216,000 1,76 380,16 0,003% 0,1%
CORTE DE TRILHO
9.26 14 07 064 sicro UND 20,000 4,09 81,80 0,001% 0,0%
DEMOLICAO DE VIA
9.2.7 CPU DIF MT.VI 30,000 45,00 1.350,00 0,012% 0,4%
SOLDA ALUMINOTERMICA
9.2.8 30 09 093 sicro UND 8,000 478,06 3.824,48 0,034% 1,3%
o
TOTAL DO ITEM 9
300.713,79 2,661% 100,0000%
10 ACABAMENTOS E COMPLEMENTAC.CES
) GRADIL METALICO
10.1 COTACAO M 112,000 209,86 23.504,32 0,208% 43,7%
SICRO2
APARELHO APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORN. E APLIC.
10.2 250351000 KG 470,400 56,10 26.389,44 0,234% 49,1%
FORN. E LANC. DE ARGAMASSA ESTR. COM 30% PEDRISCO
10.3 11 08 059 sicro M3 1,920 2.008,33 3.855,99 0,034% 7.2%
|
TOTAL DO ITEM 10
53.749,75 0,476% 100,0000%
1" INSTALA(}AO DE REDE ELETRICA URBANA
B INSTALACAO DE REDE ELETRICA URBANA
1.1 COTACAO UND 1,000 144.374,43 144.374,43 1,277% 100,0%
o
TOTAL DO ITEM 11
144.374,43 1,277% 100,0000%
12 OBRAS COMPLEMENTARES
SICRO2 _
REMOGAO MECANIZADA DA CAMADA GRANULAR DO
12.1 3502902 00 PAVIMENTO M3 459,800 8,70 4.000,26 0,035% 1,0%
SICRO2 )
DEMOLICAO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO SIMPLES
12.2 5S04 999 07 M3 405,000 231,14 93.611,70 0,828% 24,5%
SICRO2 )
DEMOLICAO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO ARMADO
12.3 5S04 999 08 M3 482,400 591,06 285.127,34 2,523% 74,5%
F
TOTAL DO ITEM 12
382.739,30 3,387% 100,0000%
INSTALA(}AO E MANUTEN(}AO DO CANTEIRO DE
13 OBRAS
TERRAPLANAGEM
13.1
SICRO2 . ]
DESM. DEST. LIMPEZA AREAS C/ARV. DIAM. ATE 0,15 M
13.1.1 2'S 01000 00 M2 2.000,000 0,39 780,00 0,007% 0,1%
SICRO2
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 3000 A 5000M C/E
13.1.2 250110033 M3 600,000 15,02 9.012,00 0,080% 1,7%
EDIFICACOES
13.2
REFEITORIO E COZINHA
13.2.1 CUB M2 40,000 717,21 28.688,40 0,254% 5,5%
ALMOXARIFADO
13.2.2 cuB M2 60,000 717,21 43.032,60 0,381% 8,2%
LABORATORIO
13.2.3 CuB M2 40,000 717,21 28.688,40 0,254% 5,5%
OFICINA
13.24 cuB M2 50,000 717,21 35.860,50 0,317% 6,8%
AMBULATORIO
13.2.5 CuB M2 30,000 717,21 21.516,30 0,190% 41%
ESCRITORIO
13.2.6 cuB M2 40,000 717,21 28.688,40 0,254% 5,5%










9.2.1 30 09 071 sicro

ASSENTAMENTO DE DORMENTE DE MADEIRA 2,8X0,17X0,24 

M 

UND  400,000 217,26 86.903,93 0,769% 28,9%

9.2.2 20 03 850 sicro

LASTRAMENTO DE VIA COM BRITA 3 

M3  592,000 77,30 45.761,60 0,405% 15,2%

9.2.3 29 09 147 sicro

SOCARIA, NIVELAMENTO E ALINHAMENTO DE VIA 

MT.VIA  268,000 122,18 32.744,24 0,290% 10,9%

9.2.4  CPU DIF  

 MONTAGEM DE GRADE  

 MT.VI

A

   20,000 63,89 1.277,80 0,011% 0,4%

9.2.5 14 07 068 sicro

 FURAÇÃO DE TRILHO  

 UND   216,000 1,76 380,16 0,003% 0,1%

9.2.6 14 07 064 sicro

 CORTE DE TRILHO  

 UND   20,000 4,09 81,80 0,001% 0,0%

9.2.7  CPU DIF  

 DEMOLIÇÃO DE VIA  

 MT.VI

A

   30,000 45,00 1.350,00 0,012% 0,4%

9.2.8 30 09 093 sicro

 SOLDA ALUMINOTÉRMICA  

 UND   8,000 478,06 3.824,48 0,034% 1,3%

         

     

 TOTAL DO ITEM 9  

    300.713,79 2,661%

100,0000%

10  

 ACABAMENTOS E COMPLEMENTAÇÕES  

   

10.1  COTAÇÃO  

 GRADIL METÁLICO  

 M   112,000 209,86 23.504,32 0,208% 43,7%

10.2

 2 S 03 510 00  

SICRO2

 APARELHO APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORN. E APLIC.  

 KG  

470,400 56,10 26.389,44 0,234% 49,1%

10.3 11 08 059 sicro

 FORN. E LANÇ. DE ARGAMASSA ESTR. COM 30% PEDRISCO  

 M3   1,920 2.008,33 3.855,99 0,034% 7,2%

     

 TOTAL DO ITEM 10  

    53.749,75 0,476%

100,0000%

11

 INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA  

11.1

 COTAÇÃO  

 INSTALAÇAO DE REDE ELÉTRICA URBANA  

 UND   1,000 144.374,43 144.374,43 1,277% 100,0%

 TOTAL DO ITEM 11  

144.374,43 1,277%

100,0000%

12    

 OBRAS COMPLEMENTARES  

   

12.1

 3 S 02 902 00  

SICRO2

 REMOÇÃO MECANIZADA DA CAMADA GRANULAR DO 

PAVIMENTO  

 M3  

459,800 8,70 4.000,26 0,035% 1,0%

12.2

 5 S 04 999 07  

SICRO2

 DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO SIMPLES  

 M3  

405,000 231,14 93.611,70 0,828% 24,5%

12.3

 5 S 04 999 08  

SICRO2

 DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO ARMADO  

 M3  

482,400 591,06 285.127,34 2,523% 74,5%

     

 TOTAL DO ITEM 12  

    382.739,30 3,387%

100,0000%

13    

 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE 

OBRAS  

       

13.1  

   

 TERRAPLANAGEM  

     

13.1.1

 2 S 01 000 00  

SICRO2

 DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M  

 M2  

2.000,000 0,39 780,00 0,007% 0,1%

13.1.2

 2 S 01 100 33  

SICRO2

 ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 3000 A 5000M C/E 

 M3  

600,000 15,02 9.012,00 0,080% 1,7%

13.2  

   

 EDIFICAÇÕES  

   

13.2.1  CUB  

 REFEITÓRIO E COZINHA  

 M2   40,000 717,21 28.688,40 0,254% 5,5%

13.2.2  CUB  

 ALMOXARIFADO  

 M2   60,000 717,21 43.032,60 0,381% 8,2%

13.2.3  CUB  

 LABORATÓRIO  

 M2   40,000 717,21 28.688,40 0,254% 5,5%

13.2.4  CUB  

 OFICINA  

 M2   50,000 717,21 35.860,50 0,317% 6,8%

13.2.5  CUB  

 AMBULATÓRIO  

 M2   30,000 717,21 21.516,30 0,190% 4,1%

13.2.6  CUB  

 ESCRITÓRIO  

 M2   40,000 717,21 28.688,40 0,254% 5,5%


[image: image12.emf]DEPOSITO DE CIMENTO

13.2.7 CcuB M2 50,000 717,21 35.860,50 0,317% 6,8%
DEPOSITO E MONTAGEM DE ARMADURA
13.2.8 CcuB M2 60,000 717,21 43.032,60 0,381% 8,2%
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
13.3
LABORATORIO DE SOLOS .
13.31 TAB. CONSULT. MES 12,000 2.372,42 28.469,04 0,252% 5,4%
LABORATORIO DE BETUME .
13.3.2 TAB. CONSULT. MES 12,000 3.666,46 43.997,52 0,389% 8,4%
LABORATORIO DE CONCRETO .
13.3.3 TAB. CONSULT. MES 12,000 2.911,61 34.939,32 0,309% 6,7%
EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA .
13.34 TAB. CONSULT. MES 12,000 1.672,38 20.068,56 0,178% 3,8%
MOBILIARIO DE ESCRITORIO .
13.3.5 TAB. CONSULT. MES 12,000 730,73 8.768,76 0,078% 1,7%
MOBILIARIO PARA ALOJAMENTO DE PESSOAL .
13.3.6 TAB. CONSULT. MES 12,000 608,96 7.307,52 0,065% 1,4%
ALUGUEL DE IMOVEIS
13.4
CASA PARA ENGENHEIRO .
13.4.1 TAB. CONSULT. MES 12,000 1.948,69 23.384,28 0,207% 4,5%
ALOJAMENTO PARA PESSOAL .
13.4.2 TAB. CONSULT. MES 12,000 1.705,10 20.461,20 0,181% 3,9%
MANUTENGAO DO CANTEIRO R
13.5 CPU DIF MES 12,000 5.165,00 61.979,96 0,5484% 11,8%
TOTAL DO ITEM 13
524.535,86 4,641% 100,00%
14 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PESADO
141 CPU DIF VIAG 18,000 3.066,32 55.193,76 0,488% 71,3%
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO LEVE
14.2 CPU DIF VIAG 18,000 1.232,11 22.177,98 0,196% 28,7%
|
TOTAL DO ITEM 14
77.371,74 0,685% 100,0000%

TOTAL GERAL

11.301.470,48

11.301.470,48

100,00000%

RESUMO DO ORGCAMENTO
1 TERRAPLANAGEM

2 MUROS DE ARRIMOS

3 PAVIMENTAGAO

4 OBRAS-DE-ARTE CORRENTES E DRENAGEM

5 INTERFERENCIAS (DESVIO DE ADUTORAE ADEQUAGAO
DA REDE DE ESGOTO)

6 SINALIZAGAO VIARIA

7 ELEMENTOS DE SEGURANCA

8 OBRA-DE-ARTE ESPECIAL (VIADUTO FERROVIARIO
9 RETIRADA E RECOLOCAGAO DA VIA

10 ACABAMENTOS E COMPLEMENTAGOES

11 INSTALAGAO DE REDE ELETRICA URBANA

11.301.470,48

384.566,53

214.419,95

646.418,92

3.118.873,78

269.466,99

23.183,24

82.264,12

5.078.792,08

300.713,79

53.749,75

144.374,43

100,00%

3,403%

1,897%

5,720%

27,597%

2,384%

0,205%

0,728%

44,939%

2,661%

0,476%

1,277%










13.2.7  CUB  

 DEPÓSITO DE CIMENTO  

 M2   50,000 717,21 35.860,50 0,317% 6,8%

13.2.8  CUB  

 DEPÓSITO E MONTAGEM DE ARMADURA

 M2   60,000 717,21 43.032,60 0,381% 8,2%

         

13.3    

 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS  

   

13.3.1

 TAB. CONSULT.  

 

 LABORATÓRIO DE SOLOS  

 MÊS 

 

12,000 2.372,42 28.469,04 0,252% 5,4%

13.3.2

 TAB. CONSULT.  

 

 LABORATÓRIO DE BETUME  

 MÊS 

 

12,000 3.666,46 43.997,52 0,389% 8,4%

13.3.3

 TAB. CONSULT.  

 

 LABORATÓRIO DE CONCRETO  

 MÊS 

 

12,000 2.911,61 34.939,32 0,309% 6,7%

13.3.4

 TAB. CONSULT.  

 

 EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA  

 MÊS 

 

12,000 1.672,38 20.068,56 0,178% 3,8%

13.3.5

 TAB. CONSULT.  

 

 MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO  

 MÊS 

 

12,000 730,73 8.768,76 0,078% 1,7%

13.3.6

 TAB. CONSULT.  

 

 MOBILIÁRIO PARA ALOJAMENTO DE PESSOAL  

 MÊS 

 

12,000 608,96 7.307,52 0,065% 1,4%

         

13.4    

 ALUGUEL DE IMÓVEIS  

   

13.4.1

 TAB. CONSULT.  

 

 CASA PARA ENGENHEIRO  

 MÊS 

 

12,000 1.948,69 23.384,28 0,207% 4,5%

13.4.2

 TAB. CONSULT.  

 

 ALOJAMENTO PARA PESSOAL  

 MÊS 

 

12,000 1.705,10 20.461,20 0,181% 3,9%

         

13.5  CPU DIF    

 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO  

 MÊS   12,000 5.165,00 61.979,96 0,5484% 11,8%

     

 TOTAL DO ITEM 13  

    524.535,86 4,641%

100,00%

14    

 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  

   

14.1  CPU DIF  

 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PESADO  

 VIAGEM    18,000 3.066,32 55.193,76 0,488% 71,3%

14.2  CPU DIF  

 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO LEVE  

 VIAGEM    18,000 1.232,11 22.177,98 0,196% 28,7%

     

 TOTAL DO ITEM 14  

    77.371,74 0,685%

100,0000%

     

 TOTAL GERAL  

 

11.301.470,48 11.301.470,48

100,00000%

     

 RESUMO DO ORÇAMENTO  

    11.301.470,48 100,00%

     

 1 TERRAPLANAGEM  

    384.566,53 3,403%

     

 2 MUROS DE ARRIMOS  

    214.419,95 1,897%

     

 3 PAVIMENTAÇÃO  

    646.418,92 5,720%

     

 4 OBRAS-DE-ARTE CORRENTES E DRENAGEM  

      3.118.873,78 27,597%

     

 5 INTERFERÊNCIAS (DESVIO DE ADUTORA E  ADEQUAÇÃO 

DA REDE DE ESGOTO)

      269.466,99 2,384%

 6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

      23.183,24 0,205%

 7 ELEMENTOS DE SEGURANÇA  

      82.264,12 0,728%

 8 OBRA-DE-ARTE ESPECIAL (VIADUTO  FERROVIÁRIO

      5.078.792,08 44,939%

 9 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DA VIA  

      300.713,79 2,661%

 10 ACABAMENTOS E COMPLEMENTAÇÕES  

      53.749,75 0,476%

 11 INSTALAÇAO DE REDE ELÉTRICA URBANA  

      144.374,43 1,277%


[image: image13.emf]12 OBRAS COMPLEMENTARES
382.739,30 3,387%
13 INSTALAGAO E MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
524.535,86 4,641%
14 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
77.371,74 0,685%
LEGENDA

CPU DIF: COPOSIGAO DE PREGCO UNITARIO DO ACERVO DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FERROVIARIA - DIF/DNIT

COTAGAO: PRECO UNITARIO OBTIDO POR MEIO DE PESQUISA DE MERCADO SICRO ,SICRO 2 : SISTEMA DE CUSTOS RODOVIARIOS - DNIT - novembro de 2016
PINI: PRECO OBTIDO POR MEIO DA PESQUISA DE MERCADO DISPONIBILIZADA PELA REVISTA CONSTRUGAO MERCADO DA EDITORA PINI

SINAPI - SEM DESONERAGAO - JANEIRO de 2016 aplicado o BDI de 26,7%

CUB: VALOR OBTIDO DO CUB - CUSTO UNITARIO BASICO DE CONSTRUGAO - GALPAO INDUSTRIAL - SINDUSCON -SP - julho 2017

TAB. CONSULT.: VALOR OBTIDO DA TABELA DE CONSULTORIA DISPONIBILIZADA PELO DNIT, PARA O MES DE julho 2017

LFB PROJETO e CONSTRUGCAO LTDA










 12 OBRAS COMPLEMENTARES  

      382.739,30 3,387%

 13 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO  CANTEIRO DE OBRAS

      524.535,86 4,641%

 14 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  

    77.371,74 0,685%

LFB PROJETO e CONSTRUÇÂO LTDA

LEGENDA

CPU DIF: COPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DO ACERVO DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA - DIF/DNIT

COTAÇÃO: PREÇO UNITÁRIO OBTIDO POR MEIO DE PESQUISA DE MERCADO  SICRO ,SICRO 2 : SISTEMA DE CUSTOS RODOVIÁRIOS - DNIT - novembro de 2016 

PINI: PREÇO OBTIDO POR MEIO DA PESQUISA DE MERCADO DISPONIBILIZADA PELA REVISTA CONSTRUÇÃO MERCADO DA EDITORA PINI

SINAPI - SEM DESONERAÇÂO - JANEIRO de 2016 aplicado o BDI de 26,7%

CUB: VALOR OBTIDO DO CUB - CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE CONSTRUÇÃO - GALPÃO INDUSTRIAL - SINDUSCON -SP -  julho 2017

TAB. CONSULT.: VALOR OBTIDO DA TABELA DE CONSULTORIA DISPONIBILIZADA PELO DNIT, PARA O MÊS DE julho 2017


3.2-Relatório analítico de composições de custos sem desoneração SICRO2, SICRO, Tabela de Consultoria DNIT e Sinduscon SP CUB

anexo ao trabalho após a página 16
3.3-Cronograma físico-financeiro

[image: image14.emf]CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PASSAGEM INFERIOR DA RUA J. LOURENGO RODRIGUES (PG. ITALIA) - SAO CARLOS/SP2

LFB PROJETO E CONSTRUGAO LTDA

MES Total
DISCRIMINACAO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 (R$)
. 96.142 96.142 96.142 96.142
25% 25% 25% 25%
1 TERRAPLANAGEM
E
. 107.210 107.210
50% 50%
2 MUROS DE ARRIMO
E
. 64.642 290.889 290.889
10% 45% 45%
3 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
E
. 623.775 623.775 623.775 311.887 311.887 311.887 311.887
20% 20% 20% 10% 10% 10% 10,00%
4 OBRAS-DE-ARTE CORRRENTE E DRENAGEM
E
. 80.840 80.840 80.840 26.947
A 30% 30% 30% 10%
5 INTERFERENCIAS
E
23.183
P
100%
6 SINALIZAGAO VIARIA
E
R 37.019 37.019 8.226
45% 45% 10%
7 ELEMENTOS DE SEGURANGA
E
. 507.879 761.819 1.015.758 1.523.638 761.819 507.879
10% 15% 20% 30% 15% 10%
8 OBRA-DE-ARTE ESPECIAL (VIADUTO FERROVIARIO)
E
b 300.714
100%
9 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE VIA FERREA
E
. 43.000 10.750
80% 20%
10 ACABAMENTO E COMPLEMENTACOES
E
. 72.187 43.312 28.875
50% 30% 20%
11 INSTALAGAO DE REDE ELETRICA URBANA
E
. 76.548 57.411 57.411 38.274 38.274 38.274 38.274 19.137 19.137
20% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 5% 5%
12 OBRAS COMPLEMENTARES
E
. 157.361 131.134 78.680 15.736 15.736 15.736 15.736 10.491 10.491 20.981 26.227 26.227
30% 25% 15% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 4% 5% 5%
13 INSTALAGAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS
E
. 19.343 19.343 19.343 19.343
25% 25% 25% 25%
14 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
E
TOTAL DA OBRA RS










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

96.142 96.142 96.142 96.142 384.566,53

25% 25% 25% 25%

107.210 107.210

214.419,95

50% 50%

64.642 290.889 290.889

646.418,92

10% 45% 45%

623.775 623.775 623.775 311.887 311.887 311.887 311.887 3.118.873,78

20% 20% 20% 10% 10% 10%

10,00%

80.840 80.840 80.840 26.947

269.466,99

30% 30% 30% 10%

23.183

23.183,24

100%

37.019 37.019 8.226 82.264,12

45% 45% 10%

507.879 761.819 1.015.758 1.523.638 761.819 507.879

5.078.792,08

10% 15% 20% 30% 15% 10%

300.714

300.713,79

100%

43.000 10.750 53.749,75

80% 20%

72.187 43.312 28.875

144.374,43

50% 30% 20%

76.548 57.411 57.411 38.274 38.274 38.274 38.274 19.137 19.137

382.739,30

20% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 5% 5%

157.361 131.134 78.680 15.736 15.736 15.736 15.736 10.491 10.491 20.981 26.227 26.227 524.535,86

30% 25% 15% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 4% 5% 5%

19.343 19.343 19.343 19.343 77.371,74

25% 25% 25% 25%

R$

791.792,88 1.019.505,69 1.094.438,80 1.615.921,56 931.107,42 1.381.782,66 1.198.480,08 860.271,08 452.240,62 771.237,33 747.813,77 436.878,61 11.301.470,48

Total

(R$)

OBRAS COMPLEMENTARES

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

TOTAL DA OBRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PASSAGEM INFERIOR DA RUA J. LOURENÇO RODRIGUES (PÇ. ITÁLIA) - SÃO CARLOS/SP2

TERRAPLANAGEM

1

P

E

DISCRIMINAÇÃO

MÊS

OBRA-DE-ARTE ESPECIAL (VIADUTO FERROVIÁRIO)

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE VIA FÉRREA

ACABAMENTO E COMPLEMENTAÇÕES

INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA

OBRAS-DE-ARTE CORRRENTE E DRENAGEM

INTERFERÊNCIAS

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

ELEMENTOS DE SEGURANÇA

MUROS DE ARRIMO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

2

3

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

LFB	PROJETO	E	CONSTRUÇÂO	LTDA	

	


3.4-Composição do BDI

[image: image15.emf]Projeto Praga Itdlia - Sao Carlos

BDI
CONTRATO |AF5669/2017
OBJETO: |]Viaduto da Praca Italia - Sdo Carlos/SP
LOCAL: |Praca Italia - Sdo Carlos/SP
CALCULO DO BDI - PREENCHIMENTO
SIGLAS |ITENS
AC Taxa de rateio da Administragao Central 5,43%
DF Taxa de despesas financeiras 1,39%
R Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento 2,00%
Taxa de Tributos (soma dos itens COFINS, ISS e PIS)
Impostos que incidem sobre o faturamenro - ISS 3,50%
| Impostos que incidem sobre o faturamenro - PIS 0,65% 7.15%
Impostos que incidem sobre o faturamenro - COFINS 3,00% ’
Contribuicao previdénciaria conf. MP 612/2013 -4,5% sobre o Faturamento 0,00%
L Taxa de lucro 8,00%
TOTAL | 26,70%

{[(1+AC+R*(1+DF)*(1+L))_1]}
1-—-1
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4. Ata de reunião 22/08/17

4.1-Sugestão do regime de contratação 
O regime de contratação para a futura licitação, deverá permanecer idêntico à licitação original, ou seja, regime de contratação a preços unitários.
4.2-Adequação do prazo do cronograma
O prazo do cronograma deve ser ampliado para no mínimo 18 meses
4.3-Preços faltantes na tabela de referência

Os preços com indicação “Atual.DIF” na planilha, permaneceram com a base original, pois as tabelas não disponibilizam itens equivalentes.
4.4-Inconsistências nos itens da planilha
Os itens 3, 5, 8, 9 e 11 da planilha, contem inconsistências em relação ao projeto.
A empresa LFB PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº13.912.338/0001-61, neste ato representada por LEOPOLDO FERNANDES BRAGA JUNIOR, engenheiro, portador do RG 6.946.523-x e do CPF nº 721.107.408-68, CONCLUI os trabalhos para qual foi contratada. 

CARIMBO PADRÃO DO CNPJ

            Campinas, 24 de agosto de 2017.

_________________________________________

          LFB PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA. – ME

Leopoldo Fernandes Braga Júnior

Sócio – Administrador

Anexos da Etapa 3

Composição de custos Analíticos 

SICRO

SICRO2

Tabela de Consultoria DNIT

Sinduscon SP
Drenagem do Viaduto Praça Itália - DNIT
São Carlos/SP
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