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Etapa 2
Elaboração dos documentos para revisão do projeto
Viaduto Praça Itália - DNIT
São Carlos/SP

Elaboração dos documentos para revisão do projeto
Viaduto da Praça Itália
DNIT

São Carlos/SP
Contrato 074/16
Material técnico: Composição de Custos, Justificativas Técnicas, Segurança e Qualidade

Contrato: 074/16 

Endereço: Praça Itália 

Cidade: São Carlos/SP 

Contratante: Prefeitura Municipal de São de Carlos
CNPJ: 45.358.249/0001-01
Representante Legal: Paulo Roberto Altomani

Contratada: LFB Projeto e Construção Ltda. – ME

CNPJ: 13.912.338/0001-61

Responsável Técnico: Eng. Leopoldo Fernandes Braga Junior

O trabalho é constituído de levantamento de quantidades, análises das medições, aferições dos serviços realizados, composições de custos, justificativas técnicas e avaliação sobre o Grau de Segurança dos serviços executados do túnel NATM, identificando o nível de Qualidade destes serviços de acordo com as obrigações descritas no termo de referência do Contrato 074/16 conforme trabalho a seguir.
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Análise do Pedido de Aditamento 
O Pedido de aditamento, de acordo com a correspondência da PMSC conforme figura 22 abaixo, Convênio DIF/TT nº 1022/2010, Execução de viaduto para transposição da via férrea, localizada na Praça Itália, Município de São Carlos/SP e datada em 11 de julho de 2013, que solicitou ao DNIT uma autorização de aditamento para 05 PV’s Especiais. Concluímos através dos motivos abaixo, que a solicitação do aditamento se fazia pertinente para continuidade dos serviços.
Motivos pertinentes:
1- Os serviços de PV’s Especiais fazem parte do projeto
2- Os Pv’s Especiais ficaram de fora da planilha original do contrato 

3- Tipo da contratação na modalidade à preços unitários 

A pertinência da solicitação de aditamento perdeu sua eficiência, pois a empresa executora não realizou nenhum deste itens .

O documento que evidencia a necessidade desses itens de serviços, estão claramente assinalados no projeto original de drenagem, destacados na cor azul claro, descritos um a um como PV’s Especiais, totalizando 9 unidades, desde a Estaca 17+5,19 até Estaca 31+18,65. 

Se faz necessário ainda esclarecer que , para solução da funcionalidade do sistema, os PV’s Especiais deverão ser executados integralmente e parcialmente nas estacas seguintes descritas no AS BUILT e AS BUILD:
Estaca 17 + 5,19 m  (corrigida no AS BUILT)

Estaca 19 + 0,00 m (existente deve ser aproveitados )

Estaca 21 + 10,35m (corrigida no AS BUILT)

Estaca 27 + 0,00 m (existente deve ser aproveitado)

Estaca 31+18,65 m ( mantida no AS BUILT) 
Obs.: os poços de acessos existentes nas estacas (19 e 27) respectivamente deverão ser adequados e completados tornando-se PV’s Especiais.

Correspondência da PMSC ao DNIT:
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Séo Carlos, 11 de julho de 2013

Ret.: Convénio DIFITT e 102212010

Execugao de viaduto para transposigao da via férrea, localizada na
Praga Italia, municipio de Sao Carios

‘Ao Senhor Diretor,

Gom os cordiais cumprimentos e, em atengao a0 convénio em referéncia,
Vimos por meio de este soliar autorizagéo para aditamento ao contrato.

Trata-se 0o acréscimo de senvigos referente & consirugdo de pogos de visia
(PV's) especiis, que 0 estao contemplados na pianilha de orgamento. Esses PV's
especiais s3o necessérios para a inspegao, mpeza e manutenco das galerias
pluvais, bem como para permitr o embogue & desembogue pela mudanga de diregao
das galerias. Ademais, esses PV's especiais 530 Imprescindivels para a execicdo
das galeras pelo método ngo destrutivo (tineis), 0s quais possibiitam o acesso de
equipamentos, materiais e operérios.

Sers necesséria a execugao de 05 (cinco) PV's especial, com diametro ntemo
e 2,20 m e comprimento variavel de acordo com cotas indicadas o projeto, a ser
medida entre cola o tereno e cola de fundo da escavagao. OS PV's estao
Getalhagos no projeto de Drenagem Superfcial ~ Detalhes (folha DR-05). Salienta-se
que o projeto (Drenagem de Vias  folha DR-02) esté indcada a construgdo de 09
(nove) PV's especiais, mas apenas 05 PV's se fazem necessérios, conforme listados
abaio:

« PVE Estaca 19+0,00;
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Secretaria Municipal de Obras Piblicas

~PVE Estaca 26062
- PVE Estaca 7+3.95;

- PVE Estaca 20+1540;
- PVE Estaca 31+18,65

Os quanitativos dos servigos a serem acrescidos foram caloulados a partr dos.
projetos supracitados (memorial de calculo em anexo). Para os pregos unitarios dos.
servigos, quando possivel foram considerados aqueles contratados conforme planiha
de licitagao da empresa vencedora. Os pregos dos itens que nao foram previstos
anteriormente foram baseados em tabelas de referéncia de custos, para o Estado de
Séo Paulo, com data equivalente & de abertura dos envelopes de habilitagdo da
Concorréncia Pblica n° 001/2012 (abril 2012). Foram consideradas as tabelas
‘SINAPI-SP (abril 2012) e TPU DER-SP (margo 2012).

Em anexo, segue a planiina de acréscimo dos servigos a serem aditados, bem
‘om0 o cronograma fisico financeiro atual da obra, incluindo 0 sevigos acrescidos.
Em resumo, os valores desta solctagao séo:

+ Valor o convénio: RS 10.038.869,47
Valor DNIT (92%): R 9.235.759,91
Valor PMSC (8%): RS 803.109,56

Valor atual do contrato (obra): R 7.698.483,62
+ Valor dos servigos acrescidos: RS 385.545 44
« Porcentagem do aditivo (acréscimo): 5,01%

‘Sem mais para 0 momento, despedimo-nos.

T oS
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figura 22
Serviços para Funcionalidade do Sistema de Drenagem

Considerando que as galerias executadas em NATM ainda não estão interligadas, entre si, devido aos deslocamentos dos túneis 1 e 2 executados parcialmente e a não execução dos PV’s Especiais necessários à suas ligações e interligações. Para garantir a funcionalidade do sistema de drenagem serão necessários executar e adequar os seguintes serviços descritos abaixo conforme detalhado na prancha DR – 02 – REV 0 - “As Built” e “As Build”:
PV’s Especiais à Executar
· 1 PV’s Especial na Estaca 17+5,19m

· 1 PV’s Especial na Estaca 21+10,35m

· 1 PV’s Especial na Estaca 31+18,65m

Método “não destrutível” em “Tunnel Linner” diâmetro de 1,60m à Executar
· 2,53m da Estaca 17+5,19m até 17+7,72m

· 14,70m da Estaca 20+15,65m até 21+10,35m

· 1,15m da Estaca 31+17,50m até 31+18,65m

Adequação de PV’s Especiais
· PV’s Especial 19+0,00 adequar a Escada marinheiro, Tampa de concreto e Tampão de ferro fundido de visita
· PV’s Especial 27+0,00 adequar Escada marinheiro, Tampa de concreto e Tampão de ferro fundido de visita
Adequação do túnel em NATM 
· Execução de 274,97m de BSTM D=1,60 m (Encapsulado - conforme “As Built)
· Execução de 18,38m de BSTM D=1,60 m (Método  - “não destrutivo”)

A adequação da rede com a redução da seção original como capsula da nova rede  com diâmetro de 1,60 m,  garantirá  um grau de segurança e capacidade quanto à vazão, estabilidade do maciço, impermeabilidade da rede, proteção da superfície molhada e o encaminhamento das captações úteis para o túnel já executado. No aspecto econômico e técnico a integração dos trechos de NATM “Não Conforme”, atendem as necessidades de funcionalidade e continuidade nos serviços executados, atingindo assim os objetivos deste trabalho.
Foram verificadas no aspecto hidrológico para a solução de continuidade, o memorial de cálculo do Sistema de Drenagem com as devidas correções do estaqueamento, das quantidades e das contribuições por trecho e tipo de rede.     

Serviços para Reinicio das Obras
Os itens 13 (instalação e manutenção de obras)  e 14 (mobilização e desmobilização) da planilha do edital e contrato original foram medidos integralmente em seus quantitativos e prazos. 

Como os serviços executados representaram a execução de uma pequena parcela dos serviços de drenagem e do contrato, as atividades mais significativas e de grande complexidade demandarão que a nova licitação mantenha em sua planilha, na íntegra, todos os itens 13 e 14 e  seus sub-itens. 
Planilha Comparativa 

Dos serviços medidos pela empresa executora, os dois itens que devem ser considerados pelas aferições do “As built”, são os que estão constatados nos serviços e executados em NATM, mesmo esses não estando em um item da planilha contratual, pois foram medidos 269,89m ao invés dos 274,97m executados, resultando assim num saldo físico de 5,08m de crédito para a empresa executora.
Deve ser ainda considerado que, os Poços de acessos existentes, podem ser reaproveitados, portanto os 16m de serviços executados devem ser computados a favor da empresa contratada.
Planilha da nova licitação
A planilha apresentada em anexo prevê os principais ajustes nos quantitativos dos serviços apurados no levantamento de quantidades dos serviços de drenagem e afins para o entendimento integral do contrato.

Obviamente os serviços para funcionalidade do sistema não se restringiu ao complemento para integração da linha de D = 1,80 m e sim ao aproveitamento da rede executada .com suas diversas não conformidades, por um sistema alternativo que integra e atenda de forma técnica adequada  e segura a função original do projeto.   
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figura 17
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figura 17
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figura 17
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figura 17
Cronograma Físico Financeiro
O cronograma físico financeiro abaixo, devem ser observados e considerados como um ajuste adequado à uma nova licitação em prazo e etapas de execução distintas, à fim de possibilitar que as metas possam ser cumpridas.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



95.402 95.402 95.402 95.402 381.609,21
25% 25% 25% 25%



90.126 90.126 180.252,09
50% 50%



59.909 269.592 269.592 599.093,97
10% 45% 45%



411.197 411.197 822.395 822.395 822.395 411.197 411.197 4.111.972,53
10% 10% 20% 20% 20% 10% 10%



85.201 85.201 85.201 28.400 284.002,34
30% 30% 30% 10%



22.323 22.323,22
100%



35.517 35.517 7.893 78.927,49
45% 45% 10%



402.279 603.419 804.558 1.206.838 603.419 402.279 4.022.791,87
10% 15% 20% 30% 15% 10%



250.383 250.383,26
100%



37.115 9.279 46.393,32
80% 20%



72.187 43.312 28.875 144.374,43
50% 30% 20%



74.190 55.643 55.643 37.095 37.095 37.095 37.095 18.548 18.548 370.950,49
20% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 5% 5%



155.302 129.418 77.651 15.530 15.530 15.530 15.530 10.353 10.353 20.707 25.884 25.884 517.673,54
30% 25% 15% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 4% 5% 5%



19.343 19.343 19.343 19.343 77.371,74
25% 25% 25% 25%



667.050,23 842.306,15 1.293.406,66 1.707.755,12 1.592.388,37 1.476.449,48 1.343.120,68 648.527,44 546.955,40 435.098,86 412.196,12 122.864,99 11.088.119,50
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 figura 18
Documentos Complementares
· Todos os documentos e figuras deste trabalho estão representados em arquivo externo (pen drive), com suas respectivas nomenclaturas de acordo com este relatório 
· Cotações para atualização de planilhas de quantitativos atualizadas (figura 19)
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A
LFB Projeto ¢ Construgo Ltda.
Campinas - SP.

Atangao: Eng.* Amadel Carlos Alberto
‘e-mai. amadel amade@yahoo com b

1= Espacificagho do Material / Servios / Pregos: Vide Planiha de Precos anexa.
1= Condiges de Pagamento: Medisges mensais. com pagamento a 30 dias da data
- Prazo de Execugao: 120 (cento e vint) das, com duas frentes de senvo

1V~ Validade da Proposta: Setemxo 2016,

V - Etapas do Servigo Proposto e Providéncias & cargo da Contratant: Vide Anexo |
Na expectativa do seu pronunciamento.
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(figura 20)
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(figura 20)
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‘Guarulhos, 19 de Julho de 2016 143076

LFB Projeto e Construgo Ltda.
Gampinas - SP.

Atengdo: Eng:* Amadel Carlos Alberto
email. amadei amade@yahos combx

Roferéncia: Proposta para Implantagdo de Tumnel Liner
‘Obra: Sdo Carlos - SP.

Prezados Senhores:
Aprosentamos proposta do prestaco de senisos para @ execusdo de Travessias
Subterrineas “Tunnel Liner - MND", mdo de obxa especiakzada com trinamento para
trabalho em espaco confinado o akura, obedecendo & metodologia da Amco Staco,
fabricanta do materala ser empregado na obra.

Especificacdo do Materal/ Servicos / Precos: Vide Piandha do Procos anexs
1= CondiBes de Pagamento: Medicses mensais com pagamento a 30 dias da data
- Prazo do Exacugao: 120 (cento  vinte) Gas, com duas fentes de senvico.

IV~ Validade da Proposta: Setembro /2016,

V - Etapas do Servigo Proposto e Providéncias & cargo da Contratants: Vide Anexo |

Na expectativa do seu pronunciamento.

el

- R RobertoS. Avanci

R Cot QuentinFanc, 7 CEP TOBL.170-— . Bbedour - GUARULHOS - S7. - FonsFa (1) 2087:9640
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(figura 20)
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(figura 20)
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(figura 20)
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(figura 20)
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(figura 20)
PAGE  
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Avenida Cláudio Celestino Toledo Soares nº 445  (  Jardim Paraíso

Campinas/SP  (  CEP 13.100-015

Telefone: (19) 3295-2336  (  E-mail: braga_leo@hotmail.com

