

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS**

***SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE***

**ASSUNTO:** CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

**OBRA:** Troca de telhado da UBS Cruzeiro do Sul

**LOCAL:** Rua Basílio Dibbo, 1055 - Cruzeiro do Sul

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	15	30	45	60
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.979,06	6.979,06			
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	7.383,84	2.953,54	4.430,31		
3	COBERTURA	91.095,97		27.328,79	45.547,98	18.219,19
4	LIMPEZA DA OBRA	4.854,96	4.854,96			
	TOTAL PARCIAL	110.313,84	14.787,56	31.759,10	45.547,98	18.219,19
	TOTAL ACUMULADO		14.787,56	46.546,66	92.094,64	110.313,84

São Carlos, outubro de 2021