

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**OBRA: Reforma e Adequação da UBS Delta - parte antiga****LOCAL: Rua Pedro Cavarette, 151 - Parque Delta**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	30	60	90		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.106,31	2.106,31				
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	629,67	629,67				
3	REVESTIMENTO	1.837,08		1.102,25	734,83		
4	PINTURA	44.601,91	13.380,57	22.300,96	8.920,38		
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4849,34		4.849,34			
6	COBERTURA	458,67		458,67			
7	LIMPEZA	2.730,77			2.730,77		
	TOTAL PARCIAL	57.213,76	16.116,56	28.711,21	12.385,99	0,00	0,00
	TOTAL ACUMULADO		16.116,56	44.827,77	57.213,76	57.213,76	57.213,76

São Carlos, janeiro de 2022