
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: LIMPEZA DE TERRENO; DEMOLIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO; DEMOLIÇÃO  E RECONSTRUÇÃO DE GUIAS/SARJETAS.

LOCAL: RUA JULIANO PAROLLO, PARQUE INDUSTRIAL, SÃO CARLOS - SP

% VALOR % VALOR % VALOR

1 22.994,80R$         100 22.994,80R$       100 22.994,80R$             

2. 6.197,59R$           100 6.197,59R$         100 6.197,59R$               

3. 25.261,65R$         100 25.261,65R$        100 25.261,65R$             

4. 1.215,00R$           100 1.215,00R$          100 1.215,00R$               

55.669,04R$      52,44% 29.192,39R$    47,56% 26.476,65R$      100,00% 55.669,04R$         

Engenheiro civil - SMOP

____________________________

30 DIAS TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS

15 DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

São Carlos, 15 de fevereiro de 2022

DEMOLIÇÃO DE GUIA/SARJETA E PASSEIO PÚBLICO (FORA DO PADRÃO MUNICIPAL)

EXECUÇÃO DE GUIAS / SARJETAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Mário Henrique Dias Pelissari


