PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: Concluséo da Unidade de Salde da Familia - Jardim Zavaglia
LOCAL: Rua Dep. Antonio Donato, 340 - Jd Zavaglia
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$ 30 60 90 120 150 180
1 SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS 3.830,72 3.830,72
2 ESQUADRIAS DE MADEIRA 19.312,00 9.656,00 9.656,00
3 ESQUADRIAS METALICAS 56,61 __56,61
4 VIDROS E FECHADURAS 3.928,32 ._3.928,32
5 COBERTURA 16.597,00 6.638,80 9.958,20
6 INSTALACAO HIDRAULICAS 41.276,86 20.638,43 20.638,43
7 INSTALACOES ELETRICAS 69.707,09 _mlzlf% 31.368,19 17.426,77
8 REVESTIMENTOS 6.389,61 2.555,84 2.875,32 958,44
9 PINTURA 16.284,45 11.399,12 4.885,34
10 DIVERSOS 17.991,99 8.096,40 9.895,59
11 INSTALACOES MECANICAS 8.379,36 8.379,36
12 LIMPEZA DA OBRA 999,68 79,68
TOTAL PARCIAL 204.753,69 13.486,72 40.918,16 54.064,60 53.739,03 33.166,14 9.379,04
TOTAL ACUMULADO 204.753,69 13.486,72 54.404,88 108.469,48 162.208,51 195.374,65 204.753,69

Sao Carlos, janeiro de 2018.
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