
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias (%) 30 dias (R$) 60 dias (%) 60 dias (R$) Total (%) Total (R$)
  

1.1 Placa de identificação da obra (2,00 m x 3,00 m) 2.373,60 100% 2.373,60          0% -                   100% 2.373,60          

1.2 Regularização do pavimento, espessura de 2 cm 335.550,26 50% 167.775,13      50% 167.775,13      100% 335.550,26      

1.3 Imprimação betuminosa ligante 273.070,50 50% 136.535,25      50% 136.535,25      100% 273.070,50      

1.4
Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a 

quente (CBUQ), espessura de 3 cm
4.624.497,17 50% 2.312.248,59   50% 2.312.248,58   100% 4.624.497,17   

1.5 Sinalização viária horizontal com tinta acrílica 171.737,74 0% -                   100% 171.737,74      100% 171.737,74      

5.407.229,27 48,43% 2.618.932,57 51,57% 2.788.296,70 100% 5.407.229,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

São Carlos, 02 de Maio de 2019

 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

TOTAL ACUMULADO

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP


