
CLIENTE: 

OBRA:     

LOCAL:

Valor % Valor % Valor % Valor %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 16.126,24 6.450,50      40,00     4.837,87      30,00     4.837,87      30,00     16.126,24    100,00   

2 TERRAPLENAGEM 64.118,54 38.471,12    60,00     25.647,42    40,00     -               64.118,54    100,00   

3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 112.602,99 45.041,20    40,00     67.561,79    60,00     -               112.602,99  100,00   

4 PAVIMENTO PARA TRÁFEGO MEIO PESADO 983.692,54 196.738,51  20,00     295.107,76  30,00     491.846,27  50,00     983.692,54  100,00   

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.100,13 -               -               4.100,13      100,00   4.100,13      100,00   

1.180.640,44 286.701,32 24,28     393.154,84 33,30     500.784,27 42,42     1.180.640,44 100,00   
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