
ASSUNTO: Cronograma Físico-Financeiro

OBRA: Construção do Ecoponto de Santa Eudóxia

LOCAL: Distrito de Santa Eudóxia - São Carlos - SP

ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

1.0 40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
3.651,81        1.825,91        1.825,91        1.825,91        9.129,53              

2.0 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
58.963,70      58.963,70      58.963,70      58.963,70      235.854,78          

3.0 25,00% 0,00% 50,00% 25,00% 100,00%
12.495,15      -                  24.990,30      12.495,15      49.980,60            

4.0 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%
10.288,14      20.576,28      10.288,14      -                  41.152,56            

5.0 50,00% 50,00% 100,00%
-                  -                  5.984,90        5.984,90        11.969,79            

TOTAL 85.398,80      81.365,88      102.052,94    79.269,65      348.087,26          

São Carlos - SP,

Eng. Luiz Joaquim de Alencar Junior

CREA

5069708400-SP

07 de junho de 2024

 

SERVIÇO PRELIMINAR

MURO DE FECHAMENTO

PATIO

GUARITA

BAIAS DESCOBERTAS (7X)
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