SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

MAPA DE RISCOS

OBRA: Construcdo do Ecoponto de Santa Eudoxia.

LOCAL: Distrito de Santa Eudoxia, Sao Carlos — SP

1.  MAPA DE RISCO segundo a ABNT NBR ISO 31000

“‘Risco refere-se a probabilidade de determinado evento ocorrer e
impactar o alcance de objetivos estabelecidos e € medido em termos da
probabilidade de o evento ocorrer e do impacto (ou consequéncia) que surge

caso o evento ocorra”.

2. OBJETIVOS ESTABELECIDOS
Contratacdo de empresa para a construcdo do Ecoponto de Santa
Eudoxia, com a execucdo de muro de alvenaria estrutural, guarita e baias

descobertas.

3. DEFINICAO DOS PARAMETROS ESCALARES

Os parametros escalares podem ser utilizados para representar 0s
niveis de probabilidade e impacto que, ap6s a multiplicacdo, resultardo nos
niveis de risco, que direcionardo as acdes relacionadas aos riscos durante as
fases de contratacdo (planejamento, selecdo de fornecedor e gestdo do

contrato).
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Nesse caso, vamos adotar 0s seguintes critérios para os valores

atribuidos a “probabilidade” e ao “impacto”:

Probabilidade (P) e Impacto (I)
Classificacao Valor
Baixo 5
Médio 10
Alto 15

Para “nivel de risco” vamos adotar os seguintes critérios de cores:

Nivel de Risco

Classificacao Cor Faixa
Baixo VERDE valor até 50
Médio AMARELO |50 > valor <= 100

Ao |NERNEE®N valor > 100

4. IDENTIFICACAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

RISCO P| 1 | NIVEL DERISCO (P x I)

N&o cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro |[10/|10 100

N&o cumprimento das especificacdes técnicas 10|15 _

5.  AVALIACAO E TRATAMENTO DOS RISCOS
IDENTIFICADOS

RISCO (ID) R1 R2

N&o cumprimento das

RISCO (descricao) N&o cumprimento do P .
especificagdes técnicas

Cronograma Fisico -Financeiro

Atraso na entrega da obra aos | Entrega da obra com qualidade
usuarios abaixo do esperado

DANO (consequéncias)
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ACAO PREVENTIVA

Acompanhamento do
Cronograma pelo fiscal do
contrato

Acompanhamento do fiscal do
contrato, orientacéo e
verificacdo de todos os
materiais a serem postos e
aceitos na obra

Fiscalizagcdo dos servicos para
atender aos requisitos de
projeto e memorial descritivo

Emisséo de notificacbes a
contratada
Realizacdo de aditivo de prazo
contratual

Emisséo de notificacBes a
contratada a respeito de
materiais ou servi¢cos ndo
aprovados para sua corregao

ACAO DE
CONTINGENCIA

6. ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE TRATAMENTO DE
RISCOS

DATA RISCO (ID) ACAO (ID) ACAO (descricdo)

7. APROVACAO E ASSINATURA

Séo Carlos, 07 de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente

LUIZ JOAQUIM DE ALENCAR JUNIOR
Data: 07/06/2024 11:00:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

govb

Luiz Joaquim de Alencar Junior
Engenheiro civil
Diretor de Obras Viarias e Infraestrutura
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