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MAPA DE RISCOS 

 

OBRA: Construção do Ecoponto de Santa Eudóxia. 

LOCAL: Distrito de Santa Eudóxia, São Carlos – SP 

 

1. MAPA DE RISCO segundo a ABNT NBR ISO 31000 

“Risco refere-se à probabilidade de determinado evento ocorrer e 

impactar o alcance de objetivos estabelecidos e é medido em termos da 

probabilidade de o evento ocorrer e do impacto (ou consequência) que surge 

caso o evento ocorra”. 

 

2. OBJETIVOS ESTABELECIDOS  

Contratação de empresa para a construção do Ecoponto de Santa 

Eudóxia, com a execução de muro de alvenaria estrutural, guarita e baias 

descobertas. 

 

3. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS ESCALARES 

Os parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os 

níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos 

níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as 

fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do 

contrato). 
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Nesse caso, vamos adotar os seguintes critérios para os valores 

atribuídos à “probabilidade” e ao “impacto”: 

Probabilidade (P) e Impacto (I) 

Classificação Valor 

Baixo 5 

Médio 10 

Alto 15 

 

Para “nível de risco” vamos adotar os seguintes critérios de cores: 

Nível de Risco 

Classificação Cor Faixa 

Baixo VERDE valor até 50 

Médio AMARELO 50 > valor <= 100 

Alto VERMELHO valor > 100 

 

4. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS 

ID RISCO P I NÍVEL DE RISCO (P x I) 

R1 Não cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro 10 10 100 

R2 Não cumprimento das especificações técnicas 10 15 150 

 

5. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS 

IDENTIFICADOS 

 

RISCO (ID) R1 R2 

RISCO (descrição) 

 
 

Não cumprimento do 
Cronograma Físico -Financeiro 

  

Não cumprimento das 
especificações técnicas 

NÍVEL DE RISCO 100 150 

DANO (consequências) 
Atraso na entrega da obra aos 

usuários 
Entrega da obra com qualidade 

abaixo do esperado 
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AÇÃO PREVENTIVA 
Acompanhamento do 

Cronograma pelo fiscal do 
contrato 

 
Acompanhamento do fiscal do 

contrato, orientação e 
verificação de todos os 

materiais a serem postos e 
aceitos na obra 

- 
Fiscalização dos serviços para 

atender aos requisitos de 
projeto e memorial descritivo 

  

AÇÃO DE 
CONTINGÊNCIA 

 
Emissão de notificações a 

contratada 
- 

Realização de aditivo de prazo 
contratual 

 

Emissão de notificações a 
contratada a respeito de 

materiais ou serviços não 
aprovados para sua correção 

 

 

6. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE 

RISCOS 

DATA RISCO (ID) AÇÃO (ID) AÇÃO (descrição) 

        

        

    

    

 

7. APROVAÇÃO E ASSINATURA 

 

 

 

São Carlos, 07 de junho de 2024. 

 

 

 

_______________________________ 

Luiz Joaquim de Alencar Junior 

Engenheiro civil 

Diretor de Obras Viárias e Infraestrutura 
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