. Prefeitura de

SECRETARIA MUNICIPAL DE

.. SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS
ASSUNTO: |Cronograma Fisico-Financeiro
OBRA: |Construcdao do Ecoponto de Santa Euddxia
LOCAL: |Distrito de Santa Euddxia - Sao Carlos - SP
ITEM | DESCRICAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
1.0 |SERVICO PRELIMINAR 40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
3.651,81 1.825,91 1.825,91 1.825,91 9.129,53
2.0 |MURO DE FECHAMENTO 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
58.963,70 58.963,70 58.963,70 58.963,70 235.854,78
3.0 |PATIO 25,00% 0,00% 50,00% 25,00% 100,00%
12.495,15 - 24.990,30 12.495,15 49.980,60
4.0 |GUARITA 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%
10.288,14 20.576,28 10.288,14 - 41.152,56
5.0 |BAIAS DESCOBERTAS (7X) 50,00% 50,00% 100,00%
- - 5.984,90 5.984,90 11.969,79
TOTAL 85.398,80 81.365,88 102.052,94 79.269,65 348.087,26
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