
 ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

 OBRA: INSTALAÇÃO DE GERADORES FOTOVOLTÁICOS ON-GRID E OFF-GRID

LOCAL: RUA MIGUEL FUCCI 50 (CEMEI ROCHA KEPPE) / RUA PADRE TEIXEIRA 1260 (E.E. PROF. SABASTIÃO DE OLIVEIRA ROCHA / ESTRADA VICINAL S/N (HORTA MUNICIPAL)

1 INSTALAÇÃO DE GERADOR ON-GRID 15KWP - CEMEI ROCHA KEPPE 59.020,13 51% 29.839,53 49% 29.180,60 100% 59.020,13

1.1
PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO, COM PREVISÃO DE GERAÇÃO DE 

ENERGIA MENSAL
UNID. 4.123,81 100% 4.123,81 0% 0,00 100% 4.123,81

1.2
INSTALACAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID COM CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE NO MÍNIMO 15 KWp, COM 

FORNECIMENTO DE TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS À IMPANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO
UNID. 51.431,44 50% 25.715,72 50% 25.715,72 100% 51.431,44

1.3 TREINAMENTO PARA ACESSO AO SISTEMA DE MONITORAMENTO ONLINE E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA UNID. 1.165,78 0% 0,00 100% 1.165,78 100% 1.165,78

1.4 HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA PERANTE A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA UNID. 2.299,10 0% 0,00 100% 2.299,10 100% 2.299,10

2 INSTALAÇÃO DE GERADOR ON-GRID 1,5KWP - ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA ROCHA 11.139,67 48% 5.331,01 52% 5.808,66 100% 11.139,67

2.1
PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO, COM PREVISÃO DE GERAÇÃO DE 

ENERGIA MENSAL
UNID. 1.289,83 100% 1.289,83 0% 0,00 100% 1.289,83

2.2
INSTALACAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID COM CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE NO MÍNIMO  1,5 KWp, COM 

FORNECIMENTO DE TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS À IMPANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO
UNID. 8.082,36 50% 4.041,18 50% 4.041,18 100% 8.082,36

2.3 TREINAMENTO PARA ACESSO AO SISTEMA DE MONITORAMENTO ONLINE E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA UNID. 763,79 0% 0,00 100% 763,79 100% 763,79

2.4 HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA PERANTE A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA UNID. 1.003,69 0% 0,00 100% 1.003,69 100% 1.003,69

3 INSTALAÇÃO DE GERADOR OFF-GRID 750WP - HORTA MUNICIPAL 10.796,93 53% 5.672,06 47% 5.124,87 100% 10.796,93

3.1
PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO, COM PREVISÃO DE GERAÇÃO DE 

ENERGIA MENSAL
UNID. 1.289,83 100% 1.289,83 0% 0,00 100% 1.289,83

3.2
INSTALACAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO OFF-GRID COM CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE NO MÍNIMO 750Wp, COM 

FORNECIMENTO DE TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS À IMPANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO
UNID. 8.764,47 50% 4.382,23 50% 4.382,23 100% 8.764,47

3.3 TREINAMENTO PARA ACESSO AO SISTEMA DE MONITORAMENTO ONLINE E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA UNID. 742,63 0% 0,00 100% 742,63 100% 742,63

80.956,73 50% 40.842,60 50% 40.114,13 100% 80.956,73
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