PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Assunto |PLANILHA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Obra |Reconstrugéo do pavimento no corredor de 6nibus da Rua Dona Alexandrina, no municipio de S&o Carlos/SP
Local |Entre Av. Dr. Carlos Botelho e Rua Quinze de Novembro; entre Rua Sete de Setembro e Rua Major José Inacio
o : Vel Gos MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
Item Descrigéo dos Servigos Servi
ervigos % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 7.874,12 70 R$ 5.511,89 10 R$ 787,41 10 R$ 787,41 10 R$ 787,41 100 R$ 7.874,12
DEMOLIGAO DO PAVIMENTO FLEXIVEL E IMPLANTAGCAO DE
2 PAVIMENTO RIGIDO (trecho entre Rua Sete de Setembro e Rua Major | R$  163.213,27 25 R$  40.803,32 75 R$ 122.409,95 0 R$ - 0 R$ - 100 R$ 163.213,27
José Inécio - 95,00 metros)
RESTAURAGAO DA CAMADA DE ROLAMENTO (CBUQ),
3 RECONSTRUGAO DA BASE E SUB-BASE (trecho entre Av. Dr. Carlos | R$  105.753,78 0 R$ - 0 R$ - 50 R$ 52.876,89 50 R$ 52.876,89 100 R$ 105.753,78
Botelho e Rua Quinze de Novembro - 94,50 metros)
4 RECAPEAMENTO ASFALTICO - CBUQ R$  45.151,24 0 R$ - 50 R$ 2257562 0 R$ - 50 R$ 2257562 100 R$ 45.151,24
VALOR TOTAL DOS SERVICOS| R$ 321.992,41 | 14,38% | R$ 46.31521 | 4527% | R$ 14577298 | 1667% | R$ 53.664,30 | 23,68% | R$ 76.239,92 | 100,00% | R$ 321.992,41

Séo Carlos, junho de 2019




