~ Prefeitura de

SAOCARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO MUNICIPIO: DATA BASE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E SAO CARLOS fev/i21
ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS
OBJETO: PRAZO PROPOSTO
CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO NO JD. INICIO: data da assinatura do convénio.
GONZAGA FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
12 ETAPA 22 ETAPA 32 ETAPA
PERIODO IMEDIATO PERIODO: 30 DIAS PERIODO: 30 DIAS
ITEM SERVICO UNIDADE | Prazo de liberagdo: em | PRAZO DE | Prazo de liberagdo: em | PRAZO DE | Prazo de liberagdo: em | PRAZO DE TOTAL
30 dias ap6s a emissdo | EXECUCAO até 30 dias ap6s a EXECUCAO: até 30 dias ap6s a EXECUCAO:
da OlIS. IMEDIATO liberacdo da etapa. 330 DIAS liberacdo da etapa. 330 DIAS
1 INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA M2 388,80 81,29 27,10 497,19
OBRA R$ 47.428,63 9.916,35 3.305,44 60.650,42
2 ESCORAMENTO TEMPORARIO MURO M2 40,65 40,65
EXISTENTE (trecho) R$ 5.076,35 5.076,35
3 DEMOLICAO IMOVEIS (Rua Aparecida M3 493,63 493,63
Basilio de Camargo Silva) R$ 133.939,08 133.939,08
4 TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO M3 10,91 32,72 10,90 54,53
E FORA DA OBRA R$ 1.170,54 3.511,62 1.170,54 5.852,70
M3 299,14 299,14
5 |SERVICO EM SOLO, MANUAL RE 54651 39 5485136
- M 140,00 140,00
6 |FUNDAGAO R$ 9.994,60 9.994,60
KG 2.891,45 1.927,63 4.819,08
7 |ARMADURA R$ 40.385,44 26.923,62 67.309,06
M2 378,02 378,02 756,04
8 |FORMA R$ 58.848,28 58.848,28 117.696,56
M3 19,84 79,35 99,19
9 |CONCRETO R$ 11.538,97 46.155,89 57.694,86
M 96,78 41,48 138,26
10 |DRENAGEM R$ 53.061,16 22.740,50 75.801,66
M2 293,49 293,49
11 [PINTURA R$ 8.813,50 8.813,50
M2 329,92 219,95 549,87
12 [SERVICOS COMPLEMENTARES RG 561813 578 58 137166 88
RECURSOS ESTADUAL 300.000,00 200.000,00 40.000,00 540.000,00
RECURSOS PROPRIO 7\ 7N 33.003,28 6.335,05 1.308,73 40.647,06
TOTAL - 333.003,28 206.335,05 41.308,73 580.647,06
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ASSINATURA

MANUEL JOAQUIM DA FON'SECA CORTE

CREA/CAU: 600601007
ART/RRT: 28027230201018329




