
ASSUNTO:
OBRA:
LOCAL:

% R$ % R$ % R$ % R$
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 17.168,15 100,00 17.168,15      100,00 17.168,15    

2. DEMOLIÇÃÕES / ESCAVAÇÕES (INTERNA / EXTERNA) 9.644,45 100,00 9.644,45        100,00 9.644,45      

3. FUNDAÇÕES 5.928,13 25,00   1.482,03        75,00   4.446,10        100,00 5.928,13      

4. ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO (PILARES, VIGA E LAJES) 11.322,99 100,00 11.322,99      100,00 11.322,99    

5. DRENAGEM 4.761,60 100,00 4.761,60        100,00 4.761,60      

6. TELHADO 6212,31 10,00   621,23           90,00   5.591,07        100,00 6.212,30      

7. REVESTIMENTOS 18568,26 75,00   13.926,20      25,00   4.642,07     100,00 18.568,27    

8. PINTURA 6533,35 100,00 6.533,35     100,00 6.533,35      

9. LIMPEZA 668,16 100,00 668,16        100,00 668,16         

80.807,40 35,78   28.915,86      49,56   40.047,96      14,66   11.843,58   100,00 80.807,40

São Carlos, 30 de maio de 2019.

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL (CONCRETO ARMADO) DE PARTE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CEME
RUA AMADEU AMARAL, 555, VILA IZABEL, SÃO CARLOS - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$
30 dias 60 dias 90 dias

TOTAL


