
ASSUNTO: Cronograma Físico Financeiro
OBRA: Reforma e reposição de materiais avariados e subtraídos da Av. Maranhão, 360
LOCAL: Av. Maranhão, 360 , Pacaembu - São Carlos - SP

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias 60 dias 90 dias
  out/03

4.333,14

4.878,68 7.318,01

590,50

10.896,80 10.896,80

1.246,54 2.908,60

1.151,89

12.965,32 17.287,10 12.965,32

65,97 65,97

2.810,50

 TOTAL PARCIAL 90.381,13 25.166,07 38.476,47 26.738,59

TOTAL ACUMULADO 25.166,07 63.642,54 90.381,13

São Carlos, junho de 2021
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4.333,14


