PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

0BRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS

LOCAL: PRAGA ITALIA - MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP

Més 1 Més 2 Més 3 Total (%)
ITEM | DISCRIMINAGAO | PRECOS R$ % | R$ % | R$ % R$ % | RS
11 Placa de identificagéo da obra (2,50 m x 4,00 m) 1.750,50 100% 1.750,50 0% - 0% - 100% 1.750,50
1.2 |'mprimagdo betuminosa ligante para regularizagdo 4.389,14 35% 1.536,20 35% 1.536,20 30% 1.316,74 100% 4.389,14
do pavimento
1.3 |Concreto asfaltico usinado a quente (CBUQ) para | 46 533 74 35% 16.286,81 35% 16.286,81 30% 13.960,12 100% 46.533,74
regularizacdo do pavimento, espessura de 2 cm
1.4 Imprimacao betuminosa ligante 29.261,01 35% 10.241,35 35% 10.241,35 30% 8.778,30 100% 29.261,01
1.5 |Camadade rolamento em concreto asfaltico usinadof g5 589 17 35% 162.848,41 35% 162.848,41 30% 139.584,35 100% 465.281,17
a quente (CBUQ), espessura de 3 cm
1.6 Sinalizag&o viaria horizontal com tinta acrilica 14.601,94 0% - 0% - 100% 14.601,94 100% 14.601,94
Ensaios de laboratdrio - verificagdo de espessura,
1.6 dosagem Marshall, granulometria, teor de asfalto, 9.869,20 0% - 0% - 100% 9.869,20 100% 9.869,20
estabilidade e fluéncia
TOTAL ACUMULADO| 57168670 |  3370% | 19266327 | 3339% | 19001277 |  32,90% 18811066 |  100% | s571.686,70 |
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