

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: Cronograma Físico Financeiro

OBRA: Reforma do Banco de Alimentos, Cozinha Experimental e Sanitários para PNE na Secretaria Mun.de Agricultura e Abastecimento

LOCAL: Rua Cel. José Augusto de Oliveira Salles, s/nº (próximo ao nº 50) - Vila Izabel - São Carlos/SP

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	30	60	90	120	150	180
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/DEMOLIÇÕES	17.385,06	17.385,06					
2	INFRA-ESTRUTURA	4.695,71	4.695,71					
3	ALVENARIA	16.824,95	16.824,95					
4	ESQUADRIAS	19.163,53			5.749,06	13.414,47		
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ADEQ. ACESSIBILIDADE)	10.503,57		6.302,14	4.201,43			
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.919,90		2.351,94	1.567,96			
7	FORRO	76.174,49		45.704,69	30.469,80			
8	REVESTIMENTOS DE PAREDES	34.431,10		10.329,33	24.101,77			
9	PISOS	25.670,72			25.670,72			
10	PINTURA	17.654,86				17.654,86		
11	LIMPEZA DA OBRA	630,80				630,80		
	TOTAL PARCIAL	227.054,68	38.905,71	64.688,11	91.760,73	31.700,13		
	TOTAL ACUMULADO	227.054,68	38.905,71	103.593,82	195.354,55	227.054,68		

São Carlos, dezembro de 2018

Michele Ferro Rios
Engenheira - SMOP
ART: 28027230181239953