
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB ANTÔNIO STELLA MORUZZI
LOCAL: RUA TEOTÔNIO VILELA, 501, JARDIM TANGARÁ, SÃO CARLOS - SP

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 60 90 120 150
      

I REFORMA
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.938,90 11.938,90

 
2 INFRAESTRUTURA 1.774,63 1.774,63

3 ESTRUTURA 1.026,34 718,44 307,90

4 ALVENARIA 4.327,47 4.327,47

5 ESQUADRIAS - FERRAGENS 4.201,13 840,23 3.360,91

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.321,37 3.889,23 432,14
 

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 36.740,59 7.348,12 12.859,21 16.533,26
 

8 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 4.636,73 2.782,04 1.854,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

9 PISOS 2.703,52 811,06 1.892,46

10 VIDRO 174,02 174,02

11 PINTURA 2.214,30 2.214,30
 

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 161.681,63 32.336,33 40.420,41 36.378,37 32.336,33 20.210,20

13 LIMPEZA DA OBRA 3.493,50 3.493,50

 TOTAL PARCIAL 239.234,12 46.768,29 49.785,24 47.519,53 48.788,62 46.372,44
TOTAL ACUMULADO (REFORMA) 239.234,12 46.768,29 96.553,53 144.073,06 192.861,68 239.234,12

São Carlos, agosto de 2019

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP


